



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ASUNTO: OBRAS SEMANA 09 (del 01/03/21 al 07/03/21)

**EMPRESA: NEDGIA CEGAS – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS
(del 15/02/21 al 21/02/21)**

LICENCIA	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	CONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2020002145	RED	AV. ALFONSO EL SABIO 9		PROYECTER	01/03/21	05/03/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA: A.M.A.E.M. – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS
(del 01/03/21 al 07/03/21)

EXPTE	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2020000180	Renovación de la red de Saneamiento	Cl Arzobispo Loaces con Cl Alemania (Urbanización)		28/02/21	2 meses	29/06/20	28/02/21
VYO2020002149	Acometida agua potable	Cl Monovar, 8		30/10/21	3 días	09/12/20	18/12/20
VYO2020001523	Acometida agua potable (incendios)	Av Oscar Esplá, 15		30/10/21	2 días	05/03/21	06/03/21
VYO2020001020	Renovación de la red de Saneamiento en la calle Cefeo	Cl Cefeo		30/07/21	25 días	13/01/21	16/02/21
VYO2020001852	Acometida de agua potable (incendios)	Av Padre Esplá, 22		30/10/21	2 días	08/02/21	09/02/21
VYO2020002082	Acometida de agua potable	Cl Plus Ultra, 27		30/12/21	3 días	05/03/21	06/03/21
VYO2020002136	Acometida de agua potable (incendios)	Cl Paralela a c/ La Rioja – Nave 15		30/12/21	3 días	27/01/21	01/02/21
VYO2020000461	Acometida de agua regenerada	Cm Ciprés, 49		30/04/21	3 días	15/02/21	17/02/21
VYO2020002205	Acometida de agua potable	Cl Begonia, 6		28/02/22	2 días	04/03/21	05/03/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA: AYTO. DE ALICANTE, UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 01/03/21 al 07/03/21)

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2016002951	Bacheo calzada Nocturno-Diurno	Diferentes calles de la Ciudad			MOA-SIGMA, Mantenimiento de Calzadas, Alicante, U.T.E.	08/02/21	14/02/21
VYO2018001931	Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18	Diferentes calles de la Ciudad			Involucra, S.L.	01/10/20	20/01/21
VYO2017000434	Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18	Diferentes calles de la Ciudad			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	15/10/20	20/03/21
VCAL2021000092	Bacheo calzada	Ci Farm. Agatángelo Soler			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	25/02/21	06/03/21
VCAL2021000093	Bacheo calzada	Ci Músico Alfosea			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	25/02/21	06/03/21
VCAL2021000094	Bacheo calzada	Ci Padre Recaredo De Los Rios			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	25/02/21	06/03/21
VCAL2021000095	Bacheo calzada	Ci Escultor Bañuls y Ci Catedrático Jaume Mas I Porcel			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	25/02/21	06/03/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: PARTICULARES – RELACION DE OBRAS
PROGRAMADAS (del 01/03/21 al 07/03/21)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SOLICITANTE	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCIO
VYO2020002121	Acometida de saneamiento	Cl Pintor Perezgil, 16		10 días	ITYIS SIGLO XXI, S.L.	01/02/21	12/02/21
VYO2021000087	Apertura Arqueta Telecomunicaciones	Av Denia por Cl Dr. Sánchez San Julián		1 día	VODAFONE ONO, S.A.U.	16/02/21	17/02/21
VYO2021000027	Acceso a cámara de registro	Av Albufereta, Av Denia, Cl Deportista Alejandra Quereda, Av Antonio Ramos Carratalá y Cl Cruz		30 días	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	24/02/21	24/03/21
VYO2020000860	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	c/ Padre Mariana, 46		2 días	Comunidad de Propietarios Padre Mariana, 46	22/02/21	23/02/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. -
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 01/03/21 al 07/03/21)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2020000563	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Paseo Mayor, Cl Bolos y Cl Sierra Segarí de El Rebolledo		31/07/21	15 días		30/11/20	21/12/20
VYO2020002217	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Eneas y Diana		30/12/21	15 días		03/02/21	23/02/21
VYO2019001947	Canalización de energía eléctrica (media tensión)	Cm Muchavista y Cl Pasión		30/11/20	15 días		10/02/21	03/03/21
VYO2019000242	Canalización de energía eléctrica (media tensión)	Cl Poeta Vila y Blanco		30/11/21	15 días		18/02/21	10/03/21
VYO2019001969	Canalización de energía eléctrica (media tensión)	Cl Virgen de Belén y Cl Cienfuegos		30/12/20	15 días		23/02/21	15/03/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,