



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**ASUNTO: OBRAS SEMANA 16 (del 19/04/21 al 25/04/21)**

**EMPRESA: NEDGIA CEGAS – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS  
(del 19/04/21 al 25/04/21)**

| LICENCIA      | OBRA                      | EMPLAZAMIENTO          | FECHA<br>MAXIMA INICIO | CONTRATA  | FECHA<br>INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN<br>EJECUCION |
|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| VYO2020002200 | ACOMETIDA                 | MAESTRO JOSE GARBERÍ 5 |                        | PROYECTER | 19/04/21                  | 23/04/21               |
| VYO2021000259 | REPARACIÓN<br>HUNDIMIENTO | CL BELANDO, 11-13      |                        | PROYECTER | 22/04/21                  | 23/04/21               |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: A.M.A.E.M. – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS  
(del 19/04/21 al 25/04/21)**

| EXPTE         | OBRA  | EMPLAZAMIENTO                                      | TRAMO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|---|--|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| VYO202000180  | Renovación de la red de Saneamiento                   | Cl Arzobispo Loaces con Cl Alemania (Urbanización) |       | 28/02/21            | 2 meses                  | 29/06/20               | 28/02/21            |
| VYO2020001523 | Acometida agua potable (incendios)                    | Av Oscar Esplá, 15                                 |       | 30/10/21            | 2 días                   | 23/04/21               | 24/04/21            |
| VYO2020001020 | Renovación de la red de Saneamiento en la calle Cefeo | Cl Cefeo   |       | 30/07/21            | 25 días                  | 13/01/21               | 16/02/21            |
| VYO2020001852 | Acometida de agua potable (incendios)                 | Av Padre Esplá, 22                                 |       | 30/10/21            | 2 días                   | 08/02/21               | 09/02/21            |
| VYO2020002136 | Acometida de agua potable (incendios)                 | Cl Paralela a c/ La Rioja – Nave 15                |       | 30/12/21            | 3 días                   | 27/01/21               | 01/02/21            |
| VYO2020002205 | Acometida de agua potable                             | Cl Begonia, 6                                      |       | 28/02/22            | 2 días                   | 23/04/21               | 24/04/21            |
| VYO2020002104 | Canalización y acometida de agua regenerada           | Cl Marina Olcina, 35                               |       | 28/02/22            | 10 días                  | 29/03/21               | 12/04/21            |
| VYO2021000061 | Acometida y taponamiento de agua potable              | Cl Capitán Demá, 23 esq. Cl Pardo Gimeno, 39       |       | 30/03/22            | 5 días                   | 11/03/21               | 17/03/21            |
| VYO2020002246 | Acometida de agua potable                             | Cl Bono Guarner, 48                                |       | 28/02/22            | 2 días                   | 12/03/21               | 13/03/21            |
| VYO2020002253 | Acometida de agua potable                             | Cl Trafalgar, 94                                   |       | 28/02/22            | 3 días                   | 20/04/21               | 22/04/21            |
| VYO2021000030 | Acometida de agua potable (incendios)                 | Av Mare Nostrum, 24-26                             |       | 30/03/22            | 3 días                   | 19/04/21               | 21/04/21            |
| VYO2021000094 | Acometida de agua potable                             | Cm Lomas Blancas, 32                               |       | 30/03/22            | 3 días                   | 30/03/21               | 01/04/21            |
| VYO2021000108 | Acometida y taponamiento de agua potable              | Cl Estaño, 5                                       |       | 30/04/22            | 6 días                   | 31/03/21               | 09/04/21            |
| VYO2020001922 | Renovación de la red de saneamiento                   | Cl Vega  |       | 30/11/21            | 21 días                  | 06/04/21               | 04/05/21            |
| VYO2021000239 | Reparación red saneamiento                            | Paseo Joan Fuster altura C/ Ecuador,               |       | AVE                 | 10 días                  | 08/04/21               | 22/04/21            |
| VYO2021000082 | Acometida de agua potable                             | Cl Montiboli, 8A                                   |       | 30/03/22            | 3 días                   | 23/04/21               | 24/04/21            |
| VYO2021000206 | Acometida de saneamiento                              | Pz Paseito Ramiro, 10                              |       | 30/05/22            | 5 días                   | 20/04/21               | 24/04/21            |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: AYTO. DE ALICANTE, UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS  
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 19/04/21 al 25/04/21)**

| EXpte.        | OBRA   | EMPLAZAMIENTO                  | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | SUBCONTRATA  | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| VYO2016002951 | Bacheo calzada Nocturno-Diurno                                     | Diferentes calles de la Ciudad |                     |                          | MOA-SIGMA, Mantenimiento de Calzadas, Alicante, U.T.E. | 06/04/21               | 11/04/21            |
| VYO2018001931 | Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18 | Diferentes calles de la Ciudad |                     |                          | Involucra, S.L.  | 01/10/20               | 20/01/21            |
| VYO2017000434 | Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18 | Diferentes calles de la Ciudad |                     |                          | Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.                 | 15/10/20               | 20/03/21            |
| VYO219000599  | Puesta a cota registros  | Av Orihuela                    |                     |                          | Pavasal Empresa Constructora, S.A.                     | 18/04/21               | 23/04/21            |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: PARTICULARES – RELACION DE OBRAS  
PROGRAMADAS (del 19/04/21 al 25/04/21)**

| EXpte.        | OBRA   | EMPLAZAMIENTO        | FECHA<br>MAXIMA<br>INICIO | PLAZO<br>EJECUCION<br>LICENCIA | SOLICITANTE                                 | FECHA INICIO<br>EJECUCIÓN | FECHA FIN<br>EJECUCIO |
|---------------|--|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| VYO2020000860 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión) | c/ Padre Mariana, 46 |                           | 2 días                         | Comunidad de Propietarios Padre Mariana, 46 | 06/04/21                  | 07/04/21              |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. -  
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 19/04/21 al 25/04/21)**

| EXPTE.        | OBRA  | EMPLAZAMIENTO   | TRAMO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | SUBCONTRATA | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|---|---|-------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| VYO2020002217 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Eneas y Diana  |       | 30/12/21            | 15 días                  |             | 03/02/21               | 23/02/21            |
| VYO2019001947 | Canalización de energía eléctrica (media tensión) | Cm Muchavista y Cl Pasión   |       | 30/11/20            | 15 días                  |             | 10/02/21               | 03/03/21            |
| VYO2019001969 | Canalización de energía eléctrica (media tensión) | Cl Virgen de Belén y Cl Cienfuegos  |       | 30/12/20            | 15 días                  |             | 23/02/21               | 15/03/21            |
| VYO2019001519 | Canalización de energía eléctrica (media tensión) | Av Pianista Gonzalo Soriano, Cl Miguel Hernández y Av Alcalde Lorenzo Carbonell |       | 30/04/22            | 3 meses                  |             | 25/03/21               | 25/06/21            |
| VYO2020002160 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Guadalest y Ciudad Real  |       | 30/12/21            | 21 días                  |             | 06/04/21               | 04/05/21            |
| VYO2020001410 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Asunción   |       | 30/12/21            | 5 días                   |             | 06/04/21               | 12/04/21            |
| VYO2020002278 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Juan de Juanes, 2  |       | 28/02/22            | 6 días                   |             | 19/04/21               | 26/04/21            |
| VYO2020002310 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Nou d'Octubre, 4   |       | 30/03/22            | 5 días                   |             | 19/04/21               | 23/04/21            |
| VYO2020001912 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Javier Carratalá, 13   |       | 30/11/21            | 10 días                  |             | 19/04/21               | 30/04/21            |
| VYO2020002276 | Acometida de energía eléctrica (baja tensión)     | Pz Pío XII, 2B  |       | 28/02/22            | 2 días                   |             | 22/04/21               | 23/04/21            |
| VYO2020001151 | Acometida de energía eléctrica (baja tensión)     | Cl Santos Médicos, 6  |       | 30/09/21            | 4 días                   |             | 22/04/21               | 27/04/21            |
| VYO2020001506 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión)  | Cl Vial Flora de España, 28 Bis   |       | 30/09/21            | 2 días                   |             | 23/04/21               | 26/04/21            |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,