



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ASUNTO: OBRAS SEMANA 38 (del 20/09/21 al 26/09/21)

**EMPRESA: A.M.A.E.M. – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS
(del 20/09/21 al 26/09/21)**

| EXPTE | OBRA | EMPLAZAMIENTO | TRAMO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|---|--|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| VYO2020001523 | Acometida agua potable (incendios) | Av Oscar Esplá, 15 | | 30/10/21 | 2 días | 02/07/21 | 04/07/21 |
| VYO2020001020 | Renovación de la red de Saneamiento en la calle Cefeo | Cl Cefeo | | 30/07/21 | 25 días | 13/01/21 | 16/02/21 |
| VYO2020001852 | Acometida de agua potable (incendios) | Av Padre Esplá, 22 | | 30/10/21 | 2 días | 08/02/21 | 09/02/21 |
| VYO2020002136 | Acometida de agua potable (incendios) | Cl Paralela a c/ La Rioja – Nave 15 | | 30/12/21 | 3 días | 27/01/21 | 01/02/21 |
| VYO2020002205 | Acometida de agua potable | Cl Begonia, 6 | | 28/02/22 | 2 días | 21/05/21 | 23/05/21 |
| VYO2021000208 | Acometida de saneamiento | Cl Asilo, 15 | | 30/05/22 | 8 días | 25/05/21 | 03/06/21 |
| VYO2020002099 | Acometida de saneamiento | Cl Escultor Adrián Carrillo, 6 y 10 | | 30/12/21 | 10 días | 16/07/21 | 29/07/21 |
| VYO2020002068 | Acometida de agua potable | Cl Virgen del Lluch, 15 | | 28/02/22 | 3 días | 18/06/21 | 22/06/21 |
| VYO2019001211 | Acometida de saneamiento | Cl General Espartero, 3 | | 30/10/20 | 3 días | 12/08/21 | 13/08/21 |
| VYO2021000313 | Acometida de agua potable | Cl San Fernando, 31 | | 30/06/22 | 3 días | 24/09/21 | 26/09/21 |
| VYO2021000291 | Acometida de saneamiento | Cl Marco Oliver, 4 para Cl Escultor Bañuls, 3 | | 30/06/22 | 5 días | 23/09/21 | 27/09/21 |
| VYO2021000410 | Acometida de agua potable (riego) | Cl Jávea, 2 | | 30/07/22 | 3 días | 14/08/21 | 16/09/21 |
| VYO2021000448 | Acometida de agua potable | Cl Cefeo, 54 | | 30/07/22 | 3 días | 20/08/21 | 22/08/21 |
| VYO2021000437 | Acometida de agua potable | Cm Adelfa, 6 | | 30/08/22 | 3 días | 04/08/21 | 06/08/21 |
| VYO2021000275 | Acometida de agua potable | Cm Viejo de San Juan, s/n | | 30/06/22 | 5 días | 20/08/21 | 24/08/21 |
| VYO2021000438 | Acometida de saneamiento | Cl Fernando Alfaya, 9 | | 30/08/22 | 5 días | 30/08/21 | 03/09/21 |
| VYO2021000561 | Cableado de telemando para red de saneamiento | Av. de Loring Alfaya, Cl Cervantes y Pz Puerta del Mar | | 30/08/22 | 5 días | 31/08/21 | 04/09/21 |
| VYO2021000507 | Acometida de agua potable | Cl Estrella fugaz con Av Mare Nostrum, 12-NV 4 | | 30/09/22 | 3 días | 21/09/21 | 23/09/21 |
| VYO2021000517 | Acometida de agua potable y saneamiento | Cl La Asunción, 28 | | 30/09/22 | 6 días | 23/09/21 | 30/09/21 |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: AYTO. DE ALICANTE, UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 20/09/21 al 26/09/21)**

| EXPTE. | OBRA | EMPLAZAMIENTO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | SUBCONTRATA | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| VYO2016002951 | Bacheo calzada Nocturno-Diurno | Diferentes calles de la Ciudad | | | MOA-SIGMA, Mantenimiento de Calzadas, Alicante, U.T.E. | 06/04/21 | 11/04/21 |
| VYO2018001931 | Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18 | Diferentes calles de la Ciudad | | | Involucra, S.L. | 01/10/20 | 20/01/21 |
| VYO2017000434 | Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18 | Diferentes calles de la Ciudad | | | Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L. | 15/10/20 | 20/03/21 |
| VYO2019002765 | Calle Bono Guarner con Calle Tato | | | | ORANGE ESPAÑA, SAU | 13/09/21 | 17/09/21 |
| VYO2020001696 | Calle Bono Guarner nº 8 | | | | ORANGE ESPAÑA, SAU | 30/08/21 | 03/09/21 |
| | Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell nº 15 | | | | ORANGE ESPAÑA, SAU | 30/08/21 | 03/09/21 |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: PARTICULARES – RELACION DE OBRAS
PROGRAMADAS (del 20/09/21 al 26/09/21)**

| EXPTE. | OBRA | EMPLAZAMIENTO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | SOLICITANTE | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCIO |
|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| VYO2021000222 | Adecuación red de telecomunicaciones | Av Elche y otras (San Gabriel) | | 15 días | AVATEL TELECOM SL | 01/06/21 | 21/06/21 |
| VYO2021000622 | Reparar arqueta telecomunicaciones | Cl Cisne, 21 | | 1 día | VODAFONE ONO, S.A.U. | 06/09/21 | 07/09/21 |
| VYO2021000623 | Reparar arqueta telecomunicaciones | Av Condomina esq. Diosa Tanit | | 1 día | VODAFONE ONO, S.A.U. | 06/09/21 | 07/09/21 |
| VYO2021000624 | Reparar arqueta telecomunicaciones | Cl Médico Vicente Reyes esq. Bailarín José Espadero | | 1 día | VODAFONE ONO, S.A.U. | 06/09/21 | 07/09/21 |
| VYO2021000625 | Reparar arqueta telecomunicaciones | Cl Rosa de los Vientos (cerca del 7) | | 1 día | VODAFONE ONO, S.A.U. | 07/09/21 | 08/09/21 |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. -
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 20/09/21 al 26/09/21)**

| EXPTE. | OBRA | EMPLAZAMIENTO | TRAMO | FECHA MAXIMA INICIO | PLAZO EJECUCION LICENCIA | SUBCONTRATA | FECHA INICIO EJECUCIÓN | FECHA FIN EJECUCION |
|---------------|---|--|-------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| VYO2019001457 | Canalización de energía eléctrica (media tensión) | Cr Ocaña, Av Zodiaco y Cm Vial de los Cipreses | | 30/11/21 | 25 días | | 02/06/21 | 06/07/21 |
| VYO2021000295 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión) | Cl Navas, 30 | | 30/06/22 | 5 días | | 14/06/21 | 18/06/21 |
| VYO2021000176 | Acometida de energía eléctrica (baja tensión) | Cl Portugal, 26 | | 30/04/22 | 2 días | | 14/06/21 | 15/06/21 |
| VYO2021000400 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión) | Cl Rafael Escolano, 32, Bajo | | 30/07/22 | 2 días | | 18/08/21 | 19/08/21 |
| VYO2020000460 | Canalización de telecomunicaciones (tendido) | Cl Artilleros, Rb Méndez Núñez, Cl San Vicente, Cl Vicente Inglada y Cl Calderón de la Barca | | 30/12/21 | 25 días | | 16/08/21 | 17/09/21 |
| VYO2021000032 | Canalización de energía eléctrica (media tensión) | Cl Lira, Cl Cefeo y Av Gran Vía Conde Casa-Rojas | | 30/03/22 | 40 días | | 23/08/21 | 15/10/21 |
| VYO2021000248 | Canalización de energía eléctrica (baja tensión) | Cl Agustín Gosálvez Orts y Av Pintor Baeza | | 30/05/22 | 30 días | | 09/09/21 | 20/10/21 |
| VYO2021000409 | ASFALTADO DE LA CALLE | Cl San Fernando | | AVE | 1 día | | 23/09/21 | 24/09/21 |

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,