



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**ASUNTO: OBRAS SEMANA 02 (del 10/01/22 al 16/01/22)**

**EMPRESA: A.M.A.E.M. – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS  
(del 10/01/22 al 16/01/22)**

EXPT E	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2020001523	Acometida agua potable (incendios)	Av Oscar Esplá, 15		30/10/21	2 días	02/07/21	04/07/21
VYO2020001020	Renovación de la red de Saneamiento en la calle Cefeo	Cl Cefeo		30/07/21	25 días	13/01/21	16/02/21
VYO2020001852	Acometida de agua potable (incendios)	Av Padre Esplá, 22		30/10/21	2 días	08/02/21	09/02/21
VYO2020002136	Acometida de agua potable (incendios)	Cl Paralela a c/ La Rioja – Nave 15		30/12/21	3 días	27/01/21	01/02/21
VYO2021000208	Acometida de saneamiento	Cl Asilo, 15		30/05/22	8 días	25/05/21	03/06/21
VYO2020002099	Acometida de saneamiento	Cl Escultor Adrián Carrillo, 6 y 10		30/12/21	10 días	16/07/21	29/07/21
VYO2020002068	Acometida de agua potable	Cl Virgen del Lluch, 15		28/02/22	3 días	18/06/21	22/06/21
VYO2019001211	Acometida de saneamiento	Cl General Espartero, 3		30/10/20	3 días	12/08/21	13/08/21
VYO2021000313	Acometida de agua potable	Cl San Fernando, 31		30/06/22	3 días	24/09/21	26/09/21
VYO2021000291	Acometida de saneamiento	Cl Marco Oliver, 4 para Cl Escultor Bañuls, 3		30/06/22	5 días	27/09/21	01/10/21
VYO2021000410	Acometida de agua potable (riego)	Cl Jávea, 2		30/07/22	3 días	14/08/21	16/09/21
VYO2021000438	Acometida de saneamiento	Cl Fernando Alfaya, 9		30/08/22	5 días	30/08/21	03/09/21
VYO2021000517	Acometida de agua potable y saneamiento	Cl La Asunción, 28		30/09/22	6 días	29/10/21	03/11/21
VYO2021000525	Acometida de agua potable (incendios)	Cl Mariano Benlliure, 20		30/09/22	3 días	22/11/21	24/11/21
VYO2021000122	Renovación de la red de agua potable y saneamiento	Cl Virgen del Valle, Aspe y Van Dyck		30/05/22	60 días	20/10/21	22/12/21
VYO2021000632	Acometida y taponamiento de agua potable	Cl Navas, 42		30/10/22	6 días	27/10/21	01/11/21
VYO2021000631	Acometida de agua potable	Cl Castor, 11		30/10/22	3 días	03/11/21	05/11/21
VYO2021000630	Acometida de agua potable	Pj Poeta Vicente Medina, 11		30/10/22	3 días	22/11/21	24/11/21
VYO2021000629	Acometida de agua potable	Cl Montero Ríos, 16		30/10/22	3 días	22/11/21	24/11/21
VYO2021000628	Acometida de agua potable	Cl Marqués de Molins, 35		30/10/22	3 días	19/11/21	21/11/21
VYO2019003186	Acometida y taponamiento de agua potable y acometida de saneamiento	Cl del Euro, 4, 11, 12, 13 y 14		30/03/21	15 días	09/11/21	29/11/21
VYO2019002309	Renovación de la Red de Agua Potable y extensión de la red de Agua Regenerada	Av Alcalde Lorenzo Carbonell		30/12/22	30 semans	24/11/21	21/06/22

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: AYTO. DE ALICANTE, UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS  
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 10/01/22 al 16/01/22)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2016002951	Bacheo calzada Nocturno-Diurno	Diferentes calles de la Ciudad			MOA-SIGMA, Mantenimiento de Calzadas, Alicante, U.T.E.	06/04/21	11/04/21
VYO2018001931	Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18	Diferentes calles de la Ciudad			Involucra, S.L.	01/10/20	20/01/21
VYO2017000434	Proyecto de reparación, mantenimiento y conservación aceras, 06-18	Diferentes calles de la Ciudad			Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.L.	15/10/20	20/03/21
VYO2019000599	Proyecto de pavimentación	Av Orihuela y calles adyacentes. Tramo III			PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	10/01/22	14/01/22
VYO2019000600	Proyecto de pavimentación	Av Orihuela y calles adyacentes. Tramo III			PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	10/01/22	14/01/22

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: PARTICULARES – RELACION DE OBRAS  
PROGRAMADAS (del 10/01/22 al 16/01/22)**

EXpte.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SOLICITANTE	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCIO
VYO2021000222	Adecuación red de telecomunicaciones	Av Elche y otras (San Gabriel)		15 días	AVATEL TELECOM SL	01/06/21	21/06/21
VYO2021000622	Reparar arqueta telecomunicaciones	Cl Cisne, 21		1 día	VODAFONE ONO, S.A.U.	06/09/21	07/09/21
VYO2021000623	Reparar arqueta telecomunicaciones	Av Condomina esq. Diosa Tanit		1 día	VODAFONE ONO, S.A.U.	06/09/21	07/09/21
VYO2021000624	Reparar arqueta telecomunicaciones	Cl Médico Vicente Reyes esq. Bailarín José Espadero		1 día	VODAFONE ONO, S.A.U.	06/09/21	07/09/21
VYO2021000625	Reparar arqueta telecomunicaciones	Cl Rosa de los Vientos (cerca del 7)		1 día	VODAFONE ONO, S.A.U.	07/09/21	08/09/21
VYO2021000725	Apertura Cámara de Registro	Cl Ana Navarro esq. Cl República Argentina, Cl República Argentina esq. Cl Catral, Cl Vicente Chavari esq. Cl Flor, Av Alcalde Lorenzo Carbonell esq. Av Don Julian Besteiro, Cl Farmacéutico Angel Establier esq. Av Don Julian Besteiro, Cl Paraguay esq. Av Don Julian Besteiro, Cl Paraguay s/n junto escaleras que dan acceso a Cl Vergel, Cl Portet de Moraira esq. Cl Bigastro, Cl Rafael Escolano esq. Cl Los Cincuenta, Cl Fernando Diaz de Mendoza esq. Cl Adrian Pastor	AVE	10 días	TELEFÓNICA de ESPAÑA S.A.U.	06/10/21	20/10/21
VYO2021000808 VYO2021000809	Reparación Colector Saneamiento	Calle Arquitecto Morell		2 días	CITYNET, S.A.	16/11/21	18/11/21
VYO2021000810 VYO2021000811	Reparación Colector Saneamiento	Av Oscar Esplá, 24		2 días	CITYNET, S.A.	16/11/21	18/11/21
VYO2021000806	Calicata por obstrucción	Cl Vicente Inglada esq. Cl San Vicente		1 día	VODAFONE ONO, SAU	16/11/21	16/11/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. -  
RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS (del 10/01/22 al 16/01/22)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRAT A	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2019001457	Canalización de energía eléctrica (media tensión)	Cr Ocaña, Av Zodiaco y Cm Vial de los Cipreses		30/11/21	25 días		02/06/21	06/07/21
VYO2021000295	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Navas, 30		30/06/22	5 días		14/06/21	18/06/21
VYO2021000176	Acometida de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Portugal, 26		30/04/22	2 días		14/06/21	15/06/21
VYO2021000400	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Rafael Escolano, 32, Bajo		30/07/22	2 días		18/08/21	19/08/21
VYO2020000460	Canalización de telecomunicaciones (tendido)	Cl Artilleros, Rb Méndez Núñez, Cl San Vicente, Cl Vicente Inglada y Cl Calderón de la Barca		30/12/21	25 días		16/08/21	17/09/21
VYO2021000376	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Centauro, 15		30/09/22	2 días		27/09/21	28/09/21
VYO2020000562	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Quevedo para Cl Bailén, 19		30/09/21	5 días		04/10/21	08/10/21
VYO2021000391	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Calle Castelar, Cl Las Palomas, Cl Calvario y Cl Músico José Torregrosa		30/07/22	15 días		18/10/21	08/11/21
VYO2020002058	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Casiopea		30/12/21	5 días		18/10/21	22/10/21
VYO2018003628	Canalización LSMT de energía eléctrica (media tensión)	Cl Pintor Aparicio y Av Dr. Ramón y Cajal		30/04/22	20 días		19/10/21	16/11/21
VYO2020001804	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Av Antonio Ramos Carratalá		30/04/22	15 días		20/10/21	11/11/21
VYO2019001456	Canalización de energía eléctrica (media tensión)	Cl Mare Nostrum y Av de Neptuno		30/11/21	25 días		26/10/21	30/11/21
VYO2021000454	Acometida de energía eléctrica (baja tensión)	Av Padre Esplá, 10-bis		30/08/22	2 días		29/11/21	30/11/21
VYO2021000235	Acometida de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Alcalá Galiano, 72		30/05/22	2 días		30/11/21	01/12/21

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,