

**Nº Registro:**

**Nº Expediente:** 64/2017

**Órgano gestor:** SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

**Objeto del contrato:**

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA-VERDE ALICANTE-ELCHE, FASE I ALICANTE-EUIPO (URBANIZACIÓN DE LA AVDA. DE ELCHE, ENTRE BARRANCO DE LAS OVEJAS Y LA EUIPO)

**Tipo de contrato:** Obras

**Presupuesto de licitación:** 1.239.668,98

**Licitación publicidad -> Envío DOUE:**

**BOE:**

**BOP:** 16/11/2016 **Perfil contratante:** 11/11/2016

**Fecha de formalización del contrato:** 11/01/2017

**Plazo de ejecución, duración o entrega** **Días:** 100 **Meses:**

Se amplía plazo de ejecución 30 días por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 23/05/2017

**Procedimiento de adjudicación:** Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

**Nº de licitadores:** 62

**Nombre o denominación social del adjudicatario:** OVISA PAVIEMNTOS Y OBRAS, S.L.U

**C.I.F. / N.I.F. :** B- 15016207

**Nacionalidad:** ESPAÑA

**Importe adjudicación sin I.V.A.:** 779.500,00

**Importe adjudicación con I.V.A.:** 943.195,00

---

**MODIFICACIÓN**

---

**Fecha aprobación:** 18/07/2017 **Fecha formalización:** 02/08/2017 **Importe reajuste garantía:** 3.813,84

**Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:**

Se dan causas objetivas que motivan la modificación del proyecto por su inadecuación y falta de idoneidad, conforme al Art. 107 TRLCSP.

**Causas de la modificación:**

mantener el actual cruce semafórico, incremento de luminarias, mejora red semáforos, reurbanización carril bici, reestructuración cruce Avda. Elche

**Variación precio:** 92.295,04

Importe con IVA incluido. Representa un 9,79 % respecto del contrato principal

**Variación plazo:** **Meses** **30 Días**

Desde la formalización de la modificación del contrato

**Nº Registro:**

**Nº Expediente:** 9/2017

**Órgano gestor:** ECONOMÍA Y HACIENDA

**Objeto del contrato:**

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA "GESTIÓN INTEGRAL DE TRIBUTOS".

**Tipo de contrato:** Servicios

**Presupuesto de licitación:** 391.008,26

**Licitación publicidad -> Envío DOUE:** 19/03/2016 **BOE:** 31/03/2016 **BOP:** 31/03/2016 **Perfil contratante:** 18/03/2016

**Fecha de formalización del contrato:**23/09/2016

**Plazo de ejecución, duración o entrega** **Días:** **Meses:** 24

**Procedimiento de adjudicación:** Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

**Nº de licitadores:** 3

**Nombre o denominación social del adjudicatario:** TERALCO, TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, S.L.

**C.I.F. / N.I.F. :** B53648531

**Nacionalidad:** ESPAÑA

**Importe adjudicación sin I.V.A.:** 345.120,00

**Importe adjudicación con I.V.A.:** 21,00

---

**MODIFICACIÓN**

---

**Fecha aprobación:** 18/07/2017 **Fecha formalización:** 02/08/2017 **Importe reajuste garantía:**

**Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:**

Reajuste de anualidades correspondientes a cada uno de los ejercicios previstos de duración del contrato.

**Causas de la modificación:**

Ajustes en la regularización de la distribución de la disposición del gasto por demora producida en la ejecución del contrato.

**Variación precio:**

Año 2017: Importe 191.601,60 € y Año 2018: Importe 225.993,80 €

**Variación plazo:**

**Meses**

**Días**