

Nº Registro: 44/2015

Nº Expediente: 88/2015

Órgano gestor: TRÁFICO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Objeto del contrato:

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS

Tipo de contrato: Servicios

Presupuesto de licitación: 0,00

Los licitadores deberán ofertar un porcentaje de baja único respecto a todos y cada uno de los precios unitarios que figuran en el pliego de prescripciones técnicas particulares, lo cual constituirá la oferta económica del mismo. Ello, sin perjuicio de otras cuestiones de contenido económico que se incluyan en la oferta.

Licitación publicidad -> Envío DOUE: 18/07/2013 **BOE:** 31/07/2013 **BOP:** 31/07/2013 **Perfil contratante:** 18/07/2013

- No se establece tipo de licitación -

Fecha de formalización del contrato: 14/05/2014

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 48

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 4

Nombre o denominación social del adjudicatario: AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. Y ACEIN

C.I.F. / N.I.F. : U86859352

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 0,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 0,00

El precio del contrato será el que resulte de aplicar el porcentaje único de reproducción, respecto a la totalidad de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios del proyecto, del treinta y dos con veintiocho por ciento (32,28%)

Se aceptan las siguientes mejoras, sin coste alguno para el Ayuntamiento:

- 1.- Sustitución del panel videowall: 370.000 €, IVA no incluido
- 2.- Asistencia técnica al servicio para la gestión de la información y elaboración de informes de tráfico: 30.000 €/año IVA no incluido
- 3.- Obras de cierre de la red de comunicaciones para permitir 4 anillos de fibra óptica: 135.000 €, IVA no incluido
- 4.- Ampliación instalaciones sistema circuito cerrado de televisión: 120.000 €, IVA no incluido
- 5.- Desmontajes de mobiliario existente y reposición de la urbanización: 45.000 €, IVA no incluido

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 17/10/2017 **Fecha formalización:** 25/10/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Causas de la modificación:

INFORME DE 20/07/2017, DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO (JERÓNIMO BLAYA) CON EL VISTO BUENO DEL CONCEJAL DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD...

Variación precio:

Variación plazo: **Meses** **Días**

Nº Registro: 3/2016

Nº Expediente: 1/2016

Órgano gestor: ECONOMÍA Y HACIENDA

Objeto del contrato:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Tipo de contrato: Suministros

Presupuesto de licitación: 68.945,00

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 22/07/2015

Fecha de formalización del contrato: 17/02/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 48

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 6

Nombre o denominación social del adjudicatario: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.

C.I.F. / N.I.F. : A81069197

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 49.961,62

Importe adjudicación con I.V.A.: 60.453,56

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 20/04/2017 **Fecha formalización:** 08/05/2017 **Importe reajuste garantía:** 338,40

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Incremento de un equipo multifunción del tipo MFP2 y dos del tipo MFP3

Causas de la modificación:

Variación precio: 8.189,37

Nueva reorganización administrativa

Variación plazo:

Meses

Días

Nº Registro: 31/2016

Nº Expediente: 231/2016

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACUARIO MUNICIPAL DE LA PLAZA NUEVA Y SU MANTENIMIENTO

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 142.212,93

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 25/08/2016

Fecha de formalización del contrato: 17/10/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 15 **Meses:** 2

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 1

Nombre o denominación social del adjudicatario: ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.

C.I.F. / N.I.F. : A73089120

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 126.635,45

Importe adjudicación con I.V.A.: 153.228,89

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 10/02/2017 **Fecha formalización:** 13/02/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Modificación de la estructura interna de las urnas

Variación precio:

No hay variación del precio

Variación plazo:

Meses

Días

No hay variación del plazo

Nº Registro: 17/2016

Nº Expediente: 3/2016

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

PROYECTOS AGRUPADOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 250MM DE AGUA REGENERADA PARA RIEGO DE ZONAS VERDES DEL PASEO ESCRITOR JOAN FUSTER, PARQUE DEL MAR Y ZONAS VERDES DEL ACCESO SUR DE ALICANTE, FASES I Y II

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 766.211,05

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 13/09/2016

Fecha de formalización del contrato: 07/11/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 15 **Meses:** 2

A partir de la firma del acta de comprobación del replanteo

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 21

Nombre o denominación social del adjudicatario: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

C.I.F. / N.I.F. : A-46015129

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 469.906,15

Importe adjudicación con I.V.A.: 568.586,44

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 27/03/2017 **Fecha formalización:** 12/04/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Nuevo criterio de diseño en la presión de servicio de la red de distribución de agua regenerada

Variación precio:

No hay variación del precio

Variación plazo:

Meses

Días

No hay variación del plazo

Nº Registro:

Nº Expediente: 1/2017

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

URBANIZACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE ALICANTE

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 245.949,00

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 31/08/2016

Fecha de formalización del contrato:16/11/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 3

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 15

Nombre o denominación social del adjudicatario: UTE INELSA-MAINCO OBSERVATORIO ALICANTE

C.I.F. / N.I.F. : U54964614

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 185.600,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 224.576,00

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación:21/03/2017 **Fecha formalización:**05/04/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Nuevas necesidades tras el movimiento inicial de tierras

Variación precio:

No hay variación del precio

Variación plazo:

Meses

Días

No hay variación del plazo

Nº Registro:

Nº Expediente: 64/2017

Órgano gestor: SERVICIO DE TRÁFICO, TRANSPORTES, MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Objeto del contrato:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA-VERDE ALICANTE-ELCHE, FASE I ALICANTE-EUIPO (URBANIZACIÓN DE LA AVDA. DE ELCHE, ENTRE BARRANCO DE LAS OVEJAS Y LA EUIPO)

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 1.239.668,98

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP: 16/11/2016 **Perfil contratante:** 11/11/2016

Fecha de formalización del contrato: 11/01/2017

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 100 **Meses:**

Se amplía plazo de ejecución 30 días por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 23/05/2017

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 62

Nombre o denominación social del adjudicatario: OVISA PAVIEMNTOS Y OBRAS, S.L.U

C.I.F. / N.I.F. : B- 15016207

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 779.500,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 943.195,00

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 18/07/2017 **Fecha formalización:** 02/08/2017 **Importe reajuste garantía:** 3.813,84

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Se dan causas objetivas que motivan la modificación del proyecto por su inadecuación y falta de idoneidad, conforme al Art. 107 TRLCSP.

Causas de la modificación:

mantener el actual cruce semafórico, incremento de luminarias, mejora red semáforos, reurbanización carril bici, reestructuración cruce Avda. Elche

Variación precio: 92.295,04

Importe con IVA incluido. Representa un 9,79 % respecto del contrato principal

Variación plazo: **Meses** **30 Días**

Desde la formalización de la modificación del contrato

Nº Registro:

Nº Expediente: 9/2017

Órgano gestor: ECONOMÍA Y HACIENDA

Objeto del contrato:

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA "GESTIÓN INTEGRAL DE TRIBUTOS".

Tipo de contrato: Servicios

Presupuesto de licitación: 391.008,26

Licitación publicidad -> Envío DOUE: 19/03/2016 **BOE:** 31/03/2016 **BOP:** 31/03/2016 **Perfil contratante:** 18/03/2016

Fecha de formalización del contrato:23/09/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 24

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 3

Nombre o denominación social del adjudicatario: TERALCO, TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, S.L.

C.I.F. / N.I.F. : B53648531

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 345.120,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 21,00

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 18/07/2017 **Fecha formalización:** 02/08/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Reajuste de anualidades correspondientes a cada uno de los ejercicios previstos de duración del contrato.

Causas de la modificación:

Ajustes en la regularización de la distribución de la disposición del gasto por demora producida en la ejecución del contrato.

Variación precio:

Año 2017: Importe 191.601,60 € y Año 2018: Importe 225.993,80 €

Variación plazo:

Meses

Días