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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
3.512.275,86

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE "REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE
LA FESTA PARA LA UBICACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO Y FIESTAS, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURAS
SOCIO-CULTURALES COMPLEMENTARIAS".

Objeto del contrato:
Órgano gestor: URBANISMO

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:23/01/2017 13/01/2017Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 3/2017

09/08/2017

ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.
Nacionalidad: ESPAÑA

47
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

A73089120C.I.F. / N.I.F. :

2.221.163,25 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 2.687.607,53

Abierto - Utilizando un único criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:11/12/2018 19/12/2018 10.506,63

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Necesidad de modificar determinadas instalaciones

Variación precio: 210.132,67

Unidades de obra nuevas debido a la introducción de modificaciones solicitadas por los usuarios finales de la edificación

Incremento de 210.132,67 €, IVA no incluido

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

12Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
74.362,11

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

INSTALACIÓN DE UNA DESHUMECTADORA PARA UNA PISCINA CUBIERTA SITA EN CALLE FERNANDO
MADROÑAL, 2. (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Objeto del contrato:
Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:10/01/2018Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 305/2018

30/05/2018

NOVUM PROYECTOS INTEGRALES, S.L.
Nacionalidad: ESPAÑA

7
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B54762489C.I.F. / N.I.F. :

56.150,00 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 67.941,50

Negociado con publicidad

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:11/12/2018 16/01/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
informe de feha 12/11/2018 de D. Enrique Bou Pérez, Técnico Municipal y responsable del contrato.

Variación precio:

Aprobación de precios contradictorios

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

Días hábiles, contados a partir del día siguiente de la firma de acta de comprobación del replanteo
30Plazo de ejecución, duración o entrega Días:

Fecha de formalización del contrato: 
Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
163.885,80

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE
SANTA TERESA (PANTEÓN DE QUIJANO). (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Objeto del contrato:
Órgano gestor: URBANISMO

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 09/01/2018Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 62/2018

14/06/2018

INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.
Nacionalidad: ESPAÑA

11
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B-02482172C.I.F. / N.I.F. :

115.896,36 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 140.234,60

Negociado con publicidad

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:10/10/2018 19/10/2018

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Informe de fecha 18/09/2018 del director facultativo de las obras, D. Fco. Ramón Casal Asensio

Variación precio:

Aprobación de precios contradictorios

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo
12Plazo de ejecución, duración o entrega Días:

Fecha de formalización del contrato: 
Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
163.885,80

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE
SANTA TERESA (PANTEÓN DE QUIJANO). (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Objeto del contrato:
Órgano gestor: URBANISMO

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 09/01/2018Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 62/2018

14/06/2018

INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.
Nacionalidad: ESPAÑA

11
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B-02482172C.I.F. / N.I.F. :

115.896,36 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 140.234,60

Negociado con publicidad

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:02/10/2018 19/10/2018

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Informe de fecha 16/08/2018 del director facultativo de las obras, D. Fco. Ramón Casal Asensio

Variación precio:

Aprobación de Precios contradictorios

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo
12Plazo de ejecución, duración o entrega Días:

Fecha de formalización del contrato: 
Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
685.614,15

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE VARIAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD E ALICANTE, DIVIDIDO EN TRES ( 3 ) LOTES ( INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017 ):
LOTE A: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CABO DE LAS HUERTAS
LOTE B: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO MONTE TOSSAL
LOTE C: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL VIRGEN DEL REMEDIO

Objeto del contrato:
Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 10/01/2018Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 348/2018

27/06/2018

REALTURF SYSTEMS, S.L.- Ver detalle en el apartado 'Lotes y adjudicaciones' -
Nacionalidad: ESPAÑA

Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B53638391C.I.F. / N.I.F. :

Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.:

Negociado con publicidad

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:06/11/2018 14/11/2018

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Informe elaborado por el responsable del contrato D. Manuel Martínez Marhuenda, Ingeniero Agrónomo Municipal y las actas 
de precios contradictorios.

Variación precio:

Aprobación precios contradictorios de las obras. Lotes A, B y C.

Variación plazo: Meses Días

Lotes y adjudicaciones

 Lote Adjudicatario / N.I.F.
Importe adjudicación

(con I.V.A. añadido)
Presupuesto

Licitación Formalización
Fecha

208.755,76 27/06/2018166.961,85B53638391

1 Descripción: Renovación de campo de fútbol Cabo de las Huertas

REALTURF SYSTEMS, S.L.

213.498,08 27/06/2018171.801,85B53638391

2 Descripción: Renovación de campo de fútbol del Hipódromo Montel Tossal

REALTURF SYSTEMS, S.L.

263.360,31 27/06/2018157.281,85B53638391

3 Descripción: Renovación de campo de fútbol Virgen del Remedio

REALTURF SYSTEMS, S.L.

Fecha aprobación:

Para cada uno de los trabajos contados a partir del día siguiente de firma acta replanteo
45Plazo de ejecución, duración o entrega Días:

Fecha de formalización del contrato: 
Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
 

Nº Registro:

Obras
330.578,43

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

ADECUACIÓN DEL ESPACIO FORESTAL DEGRADADO EN EL TOSSAL (ENTORNO CENTRO DE METADONA), EN EL
ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) ÁREA LAS
CIGARRERAS, DEL MUNICIPIO DE ALICANTE, COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA CON CARGO AL
FEDER DENTRO DEL EJE 13 "ASISTENCIA TÉCNICA" DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE,  PARA LA PROGRAMACIÓN 2014-2020.  UNA MANERA DE HACER EUROPA".

Objeto del contrato:
Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:14/09/2017 12/09/2017Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 349/2018

04/07/2018

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Nacionalidad: ESPAÑA

Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

A-46015129C.I.F. / N.I.F. :

268.930,87 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 325.406,35

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:11/12/2018 16/01/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Informe de 15/11/2018 del director facultativo de las obras (D. Carlos Domínguez Herrera).

Variación precio:

Aprobación de precios contradictorios

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

4Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 


