
de Alicante
Fecha:19/02/2024Excmo. Ayuntamiento

Página: 1 de 1CONTRATOS MODIFICADOS

Entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023
 

Nº Registro:

Concesión de obras públicas

0,00

Tipo de contrato:

Presupuesto de licitación:

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y POSTERIOR
EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, INCLUIDO UN CENTRO
SOCIAL INDEPENDIENTE, DE CESIÓN OBLIGATORIA  AL AYUNTAMIENTO, EN PARCELA  DE TITULARIDAD
MUNICIPAL, ADSCRITA AL PMDA, SITA EN PP. CONDOMINA, UE1, DE LA PLAYA DE SAN JUAN, AVDA. LOCUTOR
VICENTE HIPÓLITO, S/N. EXP. 70/15. - ADJUDICATARIO ARENA ALICANTE, S.L.  (U.T.E ARENA Y
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y REFORMAS JAYTON

Objeto del contrato:
Órgano gestor: DEPORTES

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:29/11/2006Licitación publicidad ->

- No se establece tipo de licitación -

 Nº Expediente: 1/2023

01/12/200621/10/2006

29/05/2007

 
Nacionalidad:  

Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

C.I.F. / N.I.F. :

0,00 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 0,00

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:04/07/2023 24/07/2023 53.462,62
Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Causas de la modificación:

Variación precio:

AMPLIAR LA CONCESIÓN A LA PARCELA ANEJA,  PARA LA CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO DE 
FÚTBOL 11 DE CÉSPED ARTIFICIAL.

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

18 MESES EJECUCIÓN OBRAS. 39 AÑOS Y 6 MESES CONCESIÓN TRAS APERTURA INSTALACIÓN
Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 


