
de Alicante
Fecha:21/10/2019Excmo. Ayuntamiento

Página: 1 de 4CONTRATOS MODIFICADOS

Entre el 01/07/2019 y el 30/09/2019
 

Nº Registro:

Servicios
391.008,26

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA "GESTIÓN INTEGRAL DE TRIBUTOS".
Objeto del contrato:
Órgano gestor: ECONOMÍA Y HACIENDA

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante:31/03/2016 18/03/2016Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 9/2017

31/03/201619/03/2016

23/09/2016

TERALCO, TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, S.L.
Nacionalidad: ESPAÑA

3
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B53648531C.I.F. / N.I.F. :

345.120,00 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 21,00

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:23/07/2019 26/07/2019 1.692,50

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:

Variación precio:

Ampliación del plazo de ejecución en 12 meses, desde el día 1 de agosto de 2019 hasta 31 de julio de 2020. Reajuste de 
anualidades

Variación plazo: Meses Días

Fecha aprobación:

24Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 



de Alicante
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Entre el 01/07/2019 y el 30/09/2019
 

Nº Registro:

Obras
466.643,12

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE VARIAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE
DIVIDIDO EN DOS (2) LOTES (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES):

Objeto del contrato:
Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 09/01/2019Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 741/2019

 - Ver detalle en el apartado 'Lotes y adjudicaciones' -
Nacionalidad:  

10
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

C.I.F. / N.I.F. :

Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.:

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:13/08/2019 14/08/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Ampliacion del plazo de ejecucion de las obras

Variación precio:

Lote 2: Redistribucion de las plantas y de sus instalaciones que provoca un retraso en la ejecucion de la obra

28 dias naturales
Variación plazo: Meses 28 Días

Lotes y adjudicaciones

 Lote Adjudicatario / N.I.F.
Importe adjudicación

(con I.V.A. añadido)
Presupuesto

Licitación Formalización
Fecha

257.461,32 30/05/2019163.229,00B54438361

1 Descripción: LOTE 1: MEJORAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA (PISTAS DE ATLETISMO Y FRONTÓN).

INELSA INGENIERÍA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

307.176,86 23/05/2019190.348,49B53638391

2 Descripción:  LOTE 2: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE.

REALTURF SYSTEMS, S.L.

Fecha aprobación:

45 dias naturales
Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/07/2019 y el 30/09/2019
 

Nº Registro:

Servicios
28.404,00

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

DESARROLLO DE UN CUADRO DE MANDO PARA LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO - EDUSI
Objeto del contrato:
Órgano gestor: NUEVAS TECNOLOGÍAS, INNOVACIÓN E INFORMÁTICA

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 15/11/2018Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 62/2019

18/03/2019

GEXFLOW SOLUTIONS, S.L.
Nacionalidad: ESPAÑA

Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

B42617803C.I.F. / N.I.F. :

27.132,00 Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.: 32.829,72

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:23/07/2019 26/07/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
Retraso en la ejecución

Variación precio:

Ampliación plazo ejecución

Variación plazo: 3 Meses Días

Fecha aprobación:

3Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 
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Entre el 01/07/2019 y el 30/09/2019
 

Nº Registro:

Obras
466.643,12

Tipo de contrato:
Presupuesto de licitación:

ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE VARIAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE
DIVIDIDO EN DOS (2) LOTES (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES):

Objeto del contrato:
Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Envío DOUE: BOE: BOP: Perfil contratante: 09/01/2019Licitación publicidad ->

 Nº Expediente: 741/2019

 - Ver detalle en el apartado 'Lotes y adjudicaciones' -
Nacionalidad:  

10
Procedimiento de adjudicación:
Nº de licitadores:
Nombre o denominación social del adjudicatario:

C.I.F. / N.I.F. :

Importe adjudicación con I.V.A.:Importe adjudicación sin I.V.A.:

Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Fecha formalización: Importe reajuste garantía:13/08/2019 14/08/2019

Naturaleza de la modificación y unidades que compre nde:

Causas de la modificación:
ampliacion del plazo de ejecucion de las obras

Variación precio:

Lote 1: Redistribucion de las plantas y de sus instalaciones que provoca un retraso en la ejecucion de la obra

28 dias naturales
Variación plazo: Meses 28 Días

Lotes y adjudicaciones

 Lote Adjudicatario / N.I.F.
Importe adjudicación

(con I.V.A. añadido)
Presupuesto

Licitación Formalización
Fecha

257.461,32 30/05/2019163.229,00B54438361

1 Descripción: LOTE 1: MEJORAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA (PISTAS DE ATLETISMO Y FRONTÓN).

INELSA INGENIERÍA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

307.176,86 23/05/2019190.348,49B53638391

2 Descripción:  LOTE 2: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE.

REALTURF SYSTEMS, S.L.

Fecha aprobación:

45 dias naturales
Plazo de ejecución, duración o entrega Días:
Fecha de formalización del contrato: 

Meses:

 MODIFICACIÓN 


