


**Servicio de consultoría para el desarrollo de las iniciativas contempladas en el proyecto de Dinamización de acciones de compra pública innovadora y de prospectiva innovadora en el Ayuntamiento de Alicante para los ejercicios 2022 y 2023.**

## **H5 – Plan de comunicación**

**Diciembre 2022**





**Jornada de difusión al tejido empresarial de la Consulta al Mercado**



**3 Grabaciones en el Programa televisivo La Huella**



**Notas de prensa**




**Radio**





**Difusión vía mailing, web del Ayuntamiento y landing del proyecto**




**Merchandising para difusión municipal**




## Diciembre 2022

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20  Jornada interna formativa CPI (1/4)	21  Programa de La Huella presentación proyecto	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1




## Enero 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 Merchandising	24	25	26 Lanzamiento de la difusión de la CPM	27 Cuña de radio del lanzamiento de la CPM	28	29
30	31	1	2	3	4	5









## Febrero 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
30	31	1	2	3 Falta menos de una semana para la Jornada de la CPM	4	5
6	7 Blog CPI IDOM: publicación agenda Jornada de la CPM	8 ¿Aún no te has inscrito (CPM)?	9	10	11	12
13	14 Mailing recordatorio de la jornada (CPM)	15 Nos vemos mañana (CPM)	16  <b>Jornada CPM</b>	17 Conclusiones de la Jornada/ Nota de prensa Jornada (CPM)	18	19
20	21	22 Jornada interna formativa CPI (2/4)	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5






## Marzo 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
27	28	1	2  Jornada interna formativa CPI (3/4)	3	4	5
6	7  Plazos de la CPM	8	9	10	11	12
13	14  ¿Conoces los retos de la CPM?	15	16  Falta una semana de la CPM	17	18	19
20  Últimos días de la CPM	21	22	23  Fin de plazo de la CPM	24 <b>Fin plazo CPM</b>	25	26
27	28	29	30	31	1	2



## Abril 2023


Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20   Jornada interna formativa CPI (4/4)	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30




## Mayo 2023


Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31  Difusión informe de cierre de la CPM	1	2	3	4






## Junio 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13 Programa de La Huella sobre reto de mayores 	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2



## Julio 2023

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18 Programa de La Huella sobre reto de accesibilidad 	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

## Inclusión de logos en los soportes de comunicación

**CPI ALICANTE**



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE



GENERALITAT  
VALENCIANA



**AVI** AGÈNCIA VALENCIANA  
DE LA INNOVACIÓ



GENERALITAT  
VALENCIANA



**AVI** AGÈNCIA VALENCIANA  
DE LA INNOVACIÓ