



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**ASUNTO: OBRAS SEMANA 20 (del 13/05/24 al 19/05/24)**

**EMPRESA: NEDGIA CEGAS – RELACION DE OBRAS PROGRAMADAS  
(del 13/05/24 al 19/05/24)**

LICENCIA	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	CONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2022000581	ACOMETIDA	SAN MARCELINO CHAMPAGNAT S/N		PROYECTER	13/05/24	17/05/24
VYO2024000168	ACOMETIDA	VICENTE ALEXANDRE 3 POR SACERDOTE ISIDRO ALBERT		PROYECTER	13/05/24	17/05/24

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: A.M.A.E.M. – RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS  
(del 13/05/24 al 19/05/24)**

EXPTE	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2022000766	Canalización de agua potable	Pz del Cementerio, Cl Luis Vives, Cl Victoriano Ximénez Couder, Cl Periodista Espinosa Echevarria, Cl Mariano Benluire y Av Condomina		30/10/24	23 semanas	04/03/24	09/08/24
VYO2024000063	Acometida y taponamiento de agua potable	Cl Bernardo López, 26		28/02/25	3 días	12/04/24	16/04/24
VYO2024000046	Acometida de agua potable	Cl Sierra de Indias, 16. Ptda. Rebolledo		30/04/25	5 días	23/04/24	27/04/24
VYO2024000108	Acometida de agua potable	Cl Cisne, 15 - Local		30/04/25	3 días	23/04/24	27/04/24
VYO2024000111	Canalización y acometida agua potable	Cl Alferéz Rojas, 1 y Cl Maestro Alonso, 58		30/03/25	15 días	23/04/24	13/05/24
VYO2024000133	Acometida de saneamiento	Cl Catedrático Lafuente Vidal, 47		30/03/25	10 días	29/04/24	10/05/24
VYO2024000218	Acometida de agua potable	Cl Susana Llaneras, 44		30/05/25	3 días	07/05/24	09/05/24
VYO2024000142	Acometida y taponamiento de agua potable	Cl Benijófar, 4		30/04/25	5 días	13/05/24	17/05/24
VYO2024000195	Acometida de agua potable	Cl Agua Amarga, Pol. 37 Parc. 46		30/04/25	3 días	10/05/24	13/05/24
VYO2024000194	Acometida de agua potable	Cl Mayor, 13 - Santa Faz		30/04/25	3 días	14/05/24	16/05/24
VYO2024000171	Acometida de agua potable	Cl Alisios, 68		30/04/25	3 días	13/05/24	15/05/24
VYO2024000166	Acometida y taponamiento de agua potable	Cl Oviedo, 10		30/04/25	5 días	13/05/24	17/05/24
VYO2024000202	Acometida de saneamiento	Cl República Argentina esq. Cl Régulo, 5		30/03/25	12 días	14/05/24	27/05/24
VYO2024000167	Acometida de agua potable	Cl Casia, 14A - Pda. La Cañada		30/04/25	4 días	13/05/24	16/05/24
VYO2024000217	Acometida de agua potable	Cl Ruda, 3 (Santa Faz)		30/05/25	3 días	17/05/24	21/05/24
VYO2024000141	Acometida de agua potable	Cl Río Turia, 18		30/04/25	3 días	13/05/24	15/05/24

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**AYTO. DE ALICANTE, UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS  
RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS (del 13/05/24 al 19/05/24)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2016002951	Bacheo calzada Nocturno-Diurno	Diferentes calles de la Ciudad			MOA-SIGMA, Mantenimiento de Calzadas, Alicante, U.T.E.	01/05/24	31/05/24
VYO2018000566	Mantenimiento aceras	Diferentes calles de la Ciudad			UTE ABALA-API ALICANTE	01/05/24	31/05/24
VYO2018000567	Accesibilidad vados peatonales	Diferentes calles de la ciudad			Construmarq Levante, S.L.	05/12/23	05/04/24
VYO2018003068	Accesibilidad vados peatonales	Diferentes calles de la ciudad			Alcudia Servicios y Obras, S.L.	11/12/23	11/04/24
VYO2018002704	Accesibilidad vados peatonales	Diferentes calles de la ciudad			Alcudia Servicios y Obras, S.L.	11/12/23	11/04/24

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: PARTICULARES – RELACIÓN DE OBRAS  
PROGRAMADAS (del 13/05/24 al 19/05/24)**

EXpte.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SOLICITANTE	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCIO
VYO2023000478	Ocupaciones en vía pública relacionadas con la obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante	Av Aguilera, CI Princesa Mercedes y CI Escultores Hermanos Blanco		26 meses	GENERALITAT VALENCIANA- CONSELLERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	11/12/23	11/02/26
VYO2023000588	Reparación de obstrucciones de FO	CI Franco,1		2 días	LYNTIA NETWORKS SA	12/01/24	15/01/24
VYO2024000051	Recrecido de arquetas de telecomunicaciones	CI Estrella Polar esq CI Júpiter y esq. Av Mare Nostrum		1 día	VODAFONE ONO, SA	02/02/24	02/02/24
VYO2023000447	Canalización de telecomunicaciones	Av Deportista Joaquín Blume y CI Desconocida		2 meses	Red Eléctrica de Telecomunicación S.A.	18/03/24	18/05/24

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE  
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO  
UNIDAD TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

**EMPRESA: I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. -  
RELACIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS (del 13/05/24 al 19/05/24)**

EXPTE.	OBRA	EMPLAZAMIENTO	TRAMO	FECHA MAXIMA INICIO	PLAZO EJECUCION LICENCIA	SUBCONTRATA	FECHA INICIO EJECUCIÓN	FECHA FIN EJECUCION
VYO2022000492	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Av Jijona, 12		28/02/24	5 días		22/05/23	26/05/23
VYO2023000428	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Lucrecia esq. Cl Rioja		30/12/24	3 días		02/04/24	05/04/24
VYO2023000695	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Plus Ultra, 27		30/12/24	2 días		02/04/24	03/04/24
VYO2023000492	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Vicente Blasco Ibáñez esq. Cl San Marcelino de Champagnat		28/02/25	20 días		08/04/24	03/05/24
VYO2021000708	trabajos de eliminación de los pasos peatonales provisionales	Cl Beato Diego de Cádiz, 38			1 día		18/04/24	18/04/24
VYO2023000751	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Av Padre Esplá, 34		30/12/24	2 días		25/04/24	26/04/24
VYO2022000348	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl del Marco y Av Euro		30/01/25	4 semanas		07/05/24	03/06/24
VYO2023000736	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Marta Barrié, 4		30/12/24	1 día		10/05/24	10/05/24
VYO2023000618	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Doctor Buades 56		30/10/24	1 día		10/05/24	10/05/24
VYO2023000610	Canalización de energía eléctrica (baja tensión)	Cl Arquitecto Guardiola, 29		28/02/25	3 días		13/05/24	15/05/24

La Unidad Técnica de Conservación de Vías Públicas,