

Nº Registro: 31/2016

Nº Expediente: 231/2016

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACUARIO MUNICIPAL DE LA PLAZA NUEVA Y SU MANTENIMIENTO

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 142.212,93

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 25/08/2016

Fecha de formalización del contrato: 17/10/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 15 **Meses:** 2

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 1

Nombre o denominación social del adjudicatario: ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.

C.I.F. / N.I.F. : A73089120

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 126.635,45

Importe adjudicación con I.V.A.: 153.228,89

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 10/02/2017 **Fecha formalización:** 13/02/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Modificación de la estructura interna de las urnas

Variación precio:

No hay variación del precio

Variación plazo:

Meses

Días

No hay variación del plazo

Nº Registro:

Nº Expediente: 1/2017

Órgano gestor: ATENCIÓN URBANA

Objeto del contrato:

URBANIZACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE ALICANTE

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 245.949,00

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 31/08/2016

Fecha de formalización del contrato:16/11/2016

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 3

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 15

Nombre o denominación social del adjudicatario: UTE INELSA-MAINCO OBSERVATORIO ALICANTE

C.I.F. / N.I.F. : U54964614

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 185.600,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 224.576,00

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación:21/03/2017 **Fecha formalización:**05/04/2017 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Nuevas necesidades tras el movimiento inicial de tierras

Variación precio:

No hay variación del precio

Variación plazo:

Meses

Días

No hay variación del plazo