

Nº Registro:

Nº Expediente: 3/2017

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE "REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA FESTA PARA LA UBICACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO Y FIESTAS, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO-CULTURALES COMPLEMENTARIAS".

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 3.512.275,86

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP: 23/01/2017 **Perfil contratante:** 13/01/2017

Fecha de formalización del contrato: 09/08/2017

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 12

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando un único criterio de adjudicación

Nº de licitadores: 47

Nombre o denominación social del adjudicatario: ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.

C.I.F. / N.I.F. : A73089120

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 2.221.163,25

Importe adjudicación con I.V.A.: 2.687.607,53

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 11/12/2018 **Fecha formalización:** 19/12/2018 **Importe reajuste garantía:** 10.506,63

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Unidades de obra nuevas debido a la introducción de modificaciones solicitadas por los usuarios finales de la edificación

Causas de la modificación:

Necesidad de modificar determinadas instalaciones

Variación precio: 210.132,67

Incremento de 210.132,67 €, IVA no incluido

Variación plazo:

Meses

Días

Nº Registro:

Nº Expediente: 305/2018

Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Objeto del contrato:

INSTALACIÓN DE UNA DESHUMECTADORA PARA UNA PISCINA CUBIERTA SITA EN CALLE FERNANDO MADROÑAL, 2. (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 74.362,11

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP: 10/01/2018 **Perfil contratante:**

Fecha de formalización del contrato:30/05/2018

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 30 **Meses:**

Días hábiles, contados a partir del día siguiente de la firma de acta de comprobación del replanteo

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 7

Nombre o denominación social del adjudicatario: NOVUM PROYECTOS INTEGRALES, S.L.

C.I.F. / N.I.F. : B54762489

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 56.150,00

Importe adjudicación con I.V.A.: 67.941,50

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación:11/12/2018 **Fecha formalización:**16/01/2019 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

informe de fecha 12/11/2018 de D. Enrique Bou Pérez, Técnico Municipal y responsable del contrato.

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días

Nº Registro:

Nº Expediente: 62/2018

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEÓN DE QUIJANO). (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 163.885,80

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 09/01/2018

Fecha de formalización del contrato: 14/06/2018

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 12

a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 11

Nombre o denominación social del adjudicatario: INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.

C.I.F. / N.I.F. : B-02482172

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 115.896,36

Importe adjudicación con I.V.A.: 140.234,60

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 10/10/2018 **Fecha formalización:** 19/10/2018 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Informe de fecha 18/09/2018 del director facultativo de las obras, D. Fco. Ramón Casal Asensio

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días

Nº Registro:

Nº Expediente: 62/2018

Órgano gestor: URBANISMO

Objeto del contrato:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE SANTA TERESA (PANTEÓN DE QUIJANO). (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017).

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 163.885,80

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 09/01/2018

Fecha de formalización del contrato: 14/06/2018

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 12

a partir del día siguiente de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores: 11

Nombre o denominación social del adjudicatario: INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.

C.I.F. / N.I.F. : B-02482172

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 115.896,36

Importe adjudicación con I.V.A.: 140.234,60

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 02/10/2018 **Fecha formalización:** 19/10/2018 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de Precios contradictorios

Causas de la modificación:

Informe de fecha 16/08/2018 del director facultativo de las obras, D. Fco. Ramón Casal Asensio

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días

Nº Registro:

Nº Expediente: 348/2018

Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Objeto del contrato:

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE, DIVIDIDO EN TRES (3) LOTES (INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017):
LOTE A: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL CABO DE LAS HUERTAS
LOTE B: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DEL HIPÓDROMO MONTE TOSSAL
LOTE C: RENOVACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL VIRGEN DEL REMEDIO

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 685.614,15

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP:

Perfil contratante: 10/01/2018

Fecha de formalización del contrato: 27/06/2018

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** 45 **Meses:**

Para cada uno de los trabajos contados a partir del día siguiente de firma acta replanteo

Procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad

Nº de licitadores:

Nombre o denominación social del adjudicatario: REALTURF SYSTEMS, S.L.
- Ver detalle en el apartado "Lotes y adjudicaciones" -
C.I.F. / N.I.F. : B53638391 **Nacionalidad:** ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.:

Importe adjudicación con I.V.A.:

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación: 06/11/2018 **Fecha formalización:** 14/11/2018 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación precios contradictorios de las obras. Lotes A, B y C.

Causas de la modificación:

Informe elaborado por el responsable del contrato D. Manuel Martínez Marhuenda, Ingeniero Agrónomo Municipal y las actas de precios contradictorios.

Variación precio:

Variación plazo: **Meses** **Días**

Lotes y adjudicaciones

| Lote | Presupuesto Licitación | Adjudicatario / N.I.F. | Importe adjudicación (con I.V.A. añadido) | Fecha Formalización |
|-------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|
| 1 | <i>Descripción:</i> Renovación de campo de fútbol Cabo de las Huertas 208.755,76 | REALTURF SYSTEMS, S.L. | B53638391 166.961,85 | 27/06/2018 |
| 2 | <i>Descripción:</i> Renovación de campo de fútbol del Hipódromo Montel Tossal 213.498,08 | REALTURF SYSTEMS, S.L. | B53638391 171.801,85 | 27/06/2018 |
| 3 | <i>Descripción:</i> Renovación de campo de fútbol Virgen del Remedio 263.360,31 | REALTURF SYSTEMS, S.L. | B53638391 157.281,85 | 27/06/2018 |

Nº Registro:

Nº Expediente: 349/2018

Órgano gestor: COMERCIO, HOSTELERÍA, INFRAESTRUCTURAS E INMIGRACIÓN

Objeto del contrato:

ADECUACIÓN DEL ESPACIO FORESTAL DEGRADADO EN EL TOSSAL (ENTORNO CENTRO DE METADONA), EN EL ÁMBITO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) ÁREA LAS CIGARRERAS, DEL MUNICIPIO DE ALICANTE, COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA CON CARGO AL FEDER DENTRO DEL EJE 13 "ASISTENCIA TÉCNICA" DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE, PARA LA PROGRAMACIÓN 2014-2020. UNA MANERA DE HACER EUROPA".

Tipo de contrato: Obras

Presupuesto de licitación: 330.578,43

Licitación publicidad -> Envío DOUE:

BOE:

BOP: 14/09/2017 **Perfil contratante:** 12/09/2017

Fecha de formalización del contrato:04/07/2018

Plazo de ejecución, duración o entrega **Días:** **Meses:** 4

Procedimiento de adjudicación: Abierto - Utilizando más de un criterio de adjudicación

Nº de licitadores:

Nombre o denominación social del adjudicatario: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

C.I.F. / N.I.F. : A-46015129

Nacionalidad: ESPAÑA

Importe adjudicación sin I.V.A.: 268.930,87

Importe adjudicación con I.V.A.: 325.406,35

MODIFICACIÓN

Fecha aprobación:11/12/2018 **Fecha formalización:**16/01/2019 **Importe reajuste garantía:**

Naturaleza de la modificación y unidades que comprende:

Aprobación de precios contradictorios

Causas de la modificación:

Informe de 15/11/2018 del director facultativo de las obras (D. Carlos Domínguez Herrera).

Variación precio:

Variación plazo:

Meses

Días