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1 OBJETO Y ALCANCE 

El presente proyecto tiene como objeto desarrollar la información necesaria básica para realizar la 

contratación mediante concurso de concesión y explotación de la adecuación y ampliación de las 

Instalaciones de Valorización y Eliminación de residuos en el Centro de Tratamiento de Residuos de 

Alicante (en adelante CETRA) y dar cumplimiento de las previsiones del Plan Zonal 9 Área de Gestión 

A4 mediante la definición de las obras necesarias para la ampliación o adecuación de las instalaciones 

de valorización y eliminación del correspondiente Proyecto de Gestión de Residuos PZ9 A4. 

En el presente Estudio Económico - Financiero según se requiere en el “Pliego de Prescripciones 

Técnicas que ha de regir el contrato de Servicio para la redacción de la documentación técnica 

necesaria para la aprobación del Plan Local de residuos del municipio de Alicante y del Proyecto de 

Gestión del Plan Zonal 9, Área de Gestión 4, de la Comunitat Valenciana” se detallan las inversiones 

de adecuación y ampliación de las instalaciones de valorización y eliminación y los gastos de 

explotación, así como las propuestas de cánones y sus variantes para la prestación del Servicio en 

régimen concesional, además de las fórmulas de revisión de precios. 

Por tanto, en este documento se van a considerar los siguientes aspectos: 

➢ El régimen de funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

➢ Las tipologías de residuos procesados y maquinaria de explotación propuesta. 

➢ Los requerimientos de personal (diferentes perfiles técnicos) para el conjunto de las 

instalaciones y el coste anual asociado a los mismos según los salarios y necesidades de 

dedicación especificados. 

➢ Los consumos y costes anuales asociados a las instalaciones proyectadas: energía eléctrica, 

agua potable, agua, combustibles auxiliares y consumibles. 

➢ Gestión del conjunto de residuos y rechazos generados en las instalaciones. 

➢ Inversión asociada a la implementación del conjunto de infraestructuras que conforman las 

instalaciones de valorización y eliminación del CETRA. 

Los cánones para la prestación del servicio tienen como objetivo posibilitar la prestación de un 

correcto servicio de forma que los ingresos por el correcto tratamiento de los residuos cubran los 

gastos inherentes al servicio, incluyendo las inversiones a amortizar y dotaciones a prever, con una 

transferencia del riesgo operacional al Concesionario. 

En el presente estudio se plantea cánones en función de las toneladas a gestionar, desde un 70% a un 

130% de los valores nominales o entradas base con intervalos de variación del 5%. 
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Del mismo modo se detallan las cantidades y cánones para cada una de las instalaciones de 

valorización y eliminación en los supuestos de autofinanciación y de que las inversiones se financien 

con fondos públicos, diferenciando en función de la aportación (25%, 50%, 70%, 85%), según establece 

el Pliego de Bases Técnicas. 

En el estudio se presenta propuesta de fórmula de revisión de precios polinómica con índices de 

actualización inequívocos y de publicación oficial periódica. 

 



 

 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS 

 

“Proyecto de Gestión de Residuos del municipio de Alicante -Plan Zonal 9, Área de Gestión A4-” 

 

PGRPZ9A4 D4_00. Estudio económico - financiero_01 

 

Página 9 de 71 

 

2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EXPLOTACIÓN 

2.1 ENTRADAS DE RESIDUOS A LAS INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

A partir de los datos de generación de los últimos años y las hipótesis realizadas en la prognosis las 

entradas de residuos en las instalaciones de valorización serán las siguientes: 

ENTRADAS A INSTALACIONES 
DE VALORIZACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

FRACCIÓN RESTO 107.276 104.659 101.936 100.271 98.547 96.761 94.911 92.994 91.846 90.684 

FORS 26.267 27.885 29.502 30.302 31.102 31.901 32.700 33.499 34.037 34.575 

ENTRADAS FV+ALGAS 7.147 6.794 6.482 6.352 6.231 6.118 6.012 5.914 5.994 6.075 

RESIDUOS VOLUMINOSOS 10.937 11.101 11.267 11.323 11.380 11.437 11.494 11.552 11.580 11.609 

RCDs 18.170 18.442 18.719 18.906 19.095 19.286 19.479 19.674 19.772 19.871 

ANIMALES DOMÉSTICOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTALES 169.837 168.921 167.946 167.195 166.395 165.543 164.637 163.672 163.269 162.854 

 

ENTRADAS  A INSTALACIONES 
DE VALORIZACIÓN 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

FRACCIÓN RESTO 89.509 88.319 87.115 86.057 84.991 83.917 82.836 81.745 80.647 79.540 

FORS 35.113 35.650 36.188 36.725 37.263 37.800 38.337 38.874 39.412 39.949 

ENTRADAS FV+ALGAS 6.158 6.243 6.329 6.418 6.508 6.600 6.694 6.790 6.889 6.989 

RESIDUOS VOLUMINOSOS 11.638 11.668 11.697 11.726 11.755 11.785 11.814 11.844 11.873 11.903 

RCDs 19.970 20.070 20.171 20.271 20.373 20.475 20.577 20.680 20.783 20.887 

ANIMALES DOMÉSTICOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

TOTALES 162.428 161.990 161.540 161.238 160.930 160.617 160.298 159.974 159.644 159.308 

Tabla 1. Estimación de las cantidades entrantes en las instalaciones de valorización en el periodo de concesión 

Las cantidades totales, promedio y nominales (correspondientes a las entradas de residuos esperadas 

en 2030, con valores redondeados) resultantes para las principales fracciones son las siguientes: 

RESIDUOS ENTRANTES Total (t) 
Promedio 

(t/a) 
Adoptada(t/a) 

FRACCIÓN RESTO 1.824.563 91.228 100.000 

FORS 687.081 34.354 37.500 

ENTRADAS FV+ALGAS 128.737 6.437 7.500 

RESIDUOS VOLUMINOSOS 231.383 11.569 12.000 

RCDs 395.672 19.784 20.000 

ANIMALES DOMÉSTICOS 800 40 150 

TOTALES 3.268.235 163.412 166.550 

Tabla 2. Estimación de residuos entrantes totales, promedio y nominales (año 2030) durante el periodo de concesión 

Estas cantidades son las que se van a utilizar como toneladas entrantes en la determinación de los 

cánones de las instalaciones de valorización, sin considerar las entradas de otros Planes Zonales o de 

particulares. 
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No obstante, estas entradas no suponen una limitación de la capacidad de las distintas instalaciones 

de valorización. Sobre estas cantidades promedio en el dimensionado de las instalaciones del 

anteproyecto se aplica un factor k1 de mayoración, de un 50% en los procesos de clasificación y en los 

procesos de tratamiento biológico, para obtener la capacidad nominal de las instalaciones, de modo 

que se permita absorber la evolución de los flujos en el periodo que comprende el proyecto de gestión. 

A la capacidad de nominal se le aplica un segundo factor k2 de mayoración de un 25%, para absorber 

puntas estacionales y posibilitar el tratamiento de residuos de procedencia externa al ámbito del 

presente Plan Zonal. 

Las capacidades de tratamiento de las instalaciones de valorización propuestas y de los principales 

procesos son: 

INSTALACIÓN/PROCESO 
Generación año 

2030 (t/a) 

Capacidad 

nominal (t/a) 

Capacidad de 

diseño (t/a) 

PLANTA TRATAMIENTO FRACCIÓN RESTO 93.000 139.500 174.375 

Recepción, clasificación y recuperación materiales 93.000 139.500 174.375 

Proceso bioestabilización MOR 42.000 63.000 78.750 

PLANTA TRATAMIENTO FORS 33.500 50.250 62.813 

Pretratamiento 33.500 50.250 62.813 

Digestión anaerobia FORS 22.000 33.000 33.000 

Compostaje FORS 20.000 30.000 30.000 

ÁREA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VEGETALES 6.500 9.000 10.000 

CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 12.000 18.000 20.000 

LÍNEA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 20.000 30.000 30.000 

Tabla 3. Capacidades de tratamiento de las instalaciones de valorización y de los principales procesos 

Por tanto, en el caso de entradas en las instalaciones de valorización de residuos procedentes de otros 

planes zonales, se podrán tratar hasta la capacidad de diseño de las instalaciones, debiendo 

considerar para el cálculo de los cánones a repercutir a dichos residuos la parte correspondiente de 

costes variables, sobre los cánones vigentes. En el estudio económico financiero se presenta el cálculo 

del canon de la fracción RESTO funcionando las dos líneas de tratamiento a 1,5 turnos de trabajos, 

para el tratamiento de 150.000 toneladas/año de fracción RESTO. 

Según se define en las condiciones técnicas de explotación, en la instalación de eliminación de 

residuos no peligrosos se presentan como alternativa su explotación hasta la finalización de su vida 

útil (celda 4) en 2027 y posterior envío a otras instalaciones de eliminación fuera del Plan Zonal 9 A4; 

no contemplándose la ampliación mediante una quinta celda en la instalación de eliminación para los 

residuos eliminados durante la vida útil del proyecto de gestión. 
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2.2 HORARIOS 

2.2.1 Control de accesos. Recepción de residuos y materias auxiliares 

Las instalaciones de control de accesos a las instalaciones de Valorización y Eliminación e 

infraestructuras auxiliares estarán disponibles las 24 horas al día, 365 días al año.  

La recepción de los residuos podrá realizarse en cualquier momento del día. Para el funcionamiento 

de los procesos previstos serán necesarias una serie de materias primas auxiliares (reactivos, 

combustible, aditivos, etc..) que tendrán que respetar los horarios de acceso establecidos. 

2.2.2 Instalaciones de valorización 

La admisión de residuos en las instalaciones de valorización será atendida de forma ininterrumpida. 

Las instalaciones de valorización de las fracciones FORS y RESTO trabajarán en un único turno de 

mañana de 6,25 horas diarias en el proceso de clasificación y pretratamiento, seis días a la semana, 

dejando las tareas de mantenimiento para el turno de tarde. En caso de puntas o de recepción de 

toneladas externas se podrá utilizar una de las líneas en el turno de tarde, o en caso de necesidad las 

dos líneas. 

Para la instalación de valorización de la fracción RESTO se plantea la posibilidad de trabajar de forma 

continua a 1,5 turnos día entre 125.000 t/a y 175.000 t/a, trabajando a un único turno para entradas 

inferiores a 125.000 t/a mediante las dos líneas de tratamiento planteadas en el presente Proyecto 

de Gestión. 

Los procesos de tratamiento biológico mediante digestión anaerobia de la FORS y compostaje o 

bioestabilización de la FORS o MOR funcionan de forma ininterrumpida, con procesos de carga y 

descarga en función de los turnos de trabajo. Los reactores de compostaje o bioestabilización 

funcionan entre 10 y 14 horas día, y las operaciones de afino del material compostaje o bioestabilizado 

se realizarán preferentemente en un turno de trabajo por día. 

La recepción y tratamiento de los restos vegetales será de forma ininterrumpida, realizándose las 

operaciones de clasificación y trituración en un turno de mañana. 

El Centro de Tratamiento de residuos voluminosos y clasificación de los aparatos eléctricos y 

electrónicos funcionará en un único turno de trabajo, al igual que la línea de tratamiento de RCDs. 

La línea de tratamiento de animales domésticos muertos se pondrá en funcionamiento cuando la 

cantidad de residuo almacenada justifique la puesta en funcionamiento de horno. 
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2.2.3 Instalaciones de eliminación 

Las instalaciones de eliminación estarán disponibles las 24 horas al día, 365 días al año, para la 

recepción de los residuos de las fracciones no valorizables procedentes de la recogida municipal o de 

particulares generados en el ámbito del Plan Zonal y, en caso de orden administrativa, de residuos 

procedentes de otras instalaciones o planes zonales.  

Las instalaciones de eliminación funcionarán de forma coordinada con las instalaciones de valorización 

para la recepción de los residuos no valorizables, si bien los turnos de trabajos no son iguales. 

2.2.4 Infraestructuras auxiliares 

Las instalaciones de tratamiento de aires, de tratamiento de efluentes y de cogeneración y 

desgasificación funcionan de forma ininterrumpida. Estas instalaciones dispondrán de atención de 

personal en turnos de mañana y tarde, con posibilidad de vigilancia y presencia nocturna en caso de 

anomalías o incidencias del servicio. 

2.3 RESIDUOS ADMISIBLES 

Los residuos admisibles se describen en la memoria del Proyecto de Gestión y los puntos de descarga 

en la modelización del servicio, siempre y cuando se cumplan las condiciones detalladas en el 

Reglamento del Servicio. 

2.4 VIDA ÚTIL 

El Pliego de Bases Técnicas establece que la vida útil de las actuaciones de adecuación y ampliación 

de las instalaciones de valorización y eliminación del Plan Zonal de Residuos de la Zona 9 Área de 

Gestión A4 sea de 20 años, como mínimo, en régimen de concesión; siendo el periodo adoptado para 

el cálculo de la totalidad de los costes de inversión y amortización de las instalaciones, así como de 

los costes de explotación de las instalaciones de VEINTE (20) años. 

2.5 HIPOTESIS ADOPTADAS SOBRE LAS AMORTIZACIONES 

2.5.1 Generales 

Según define el Pliego de Bases Técnicas las amortizaciones se calcularán por el método francés de 

cuotas constantes. El tipo de interés considerado para el cálculo será el rendimiento medio de las 

Obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario para el periodo de los 12 meses anteriores 

a la redacción de este estudio (año 2020), más un diferencial de 200 puntos básicos, lo que representa 

un valor interés de 2,719%.  
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Los presupuestos de inversiones de todas las instalaciones incluyen la fase de construcción y puesta 

en marcha, así como los costes de redacción del proyecto constructivo, control de calidad y seguridad 

y salud. 

Las amortizaciones se aplicarán linealmente en un plazo de 20 años para la obra civil y de 10 años 

para la maquinaria y equipos, con una renovación de un 25% y un 75%, respectivamente en el año 11. 

2.5.2 Amortizaciones a satisfacer al actual concesionario 

En el presente estudio se prevé como amortizaciones de las instalaciones a satisfacer al actual 

concesionario un importe de 5.000.000 €, correspondiendo el 70% del importe a amortizaciones de las 

instalaciones de eliminación y un 30% a amortizaciones pendientes de las instalaciones de 

valorización. 

2.5.3 Renovación de equipos electromecánicos y maquinaria móvil 

Se prevé la reposición de parte de los equipos electromecánicos y equipos móviles de las instalaciones 

de valorización en el año 11 de la concesión por los importes siguientes, IVA excluido: 

▪ Inversiones en equipamientos electromecánicos fijos   9.293.988,55 € 

▪ Inversiones en equipos fijos      2.624.690,08 € 

TOTAL RENOVACIÓN EQUIPOS FIJOS Y MÓVILES   11.918.678,63 € 

2.5.4 Inversiones diferidas 

Las inversiones diferidas previstas se corresponden con las actuaciones derivadas en la instalación de 

eliminación de residuos no peligrosos, correspondiente a las actuaciones de sellado del actual 

depósito de residuos no peligrosos, valorado en un importe de 1.800.000 €, siendo a partir de esa 

fecha enviados los rechazos de las instalaciones de valorización del CETRA a otras instalaciones 

disponibles en otros planes zonales o provincias, no prevaleciendo el principio de proximidad de la 

jerarquía de residuos que establece que los flujos de residuos deberán necesariamente eliminarse o 

valorizarse, según sea el caso, en el ámbito de actuación o territorio de la comunidad autónoma 

donde se generen, siempre que existan instalaciones habilitadas para ello. 

2.5.5 Desmantelamiento de las instalaciones de valorización y mantenimiento postclausura de 

las instalaciones de eliminación 

Se prevén las siguientes inversiones para llevar a cabo el desmantelamiento de las instalaciones de 

valorización al final de la vida útil del proyecto de gestión y para el mantenimiento post clausura de 
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la instalación de eliminación los 30 años que marca la legislación posterior a la finalización de su vida 

útil y sellado: 

▪ Inversiones para desmantelamiento instalaciones de valorización  450.000 € 

▪ Inversiones para mantenimiento post clausura instalación de eliminación 1.200.000 € 

El desmantelamiento de las instalaciones de valorización tendrá lugar al final de la vida útil del 

Proyecto de Gestión, propuesta en veinte años. 

El inicio del periodo de mantenimiento post clausura de la instalación de eliminación de residuos no 

peligrosos en explotación, de 30 años según establece del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por 

el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero variará en función de la 

alternativa aprobada por la Administración competente respecto a la instalación de eliminación en 

relación con la aprobación de su ampliación mediante una quinta celda. 

A partir del año 2027, según las estimaciones realizadas, se deberá iniciar el procedimiento de 

clausura del vertedero y de conformidad con lo que al respecto se fije en la autorización, la entidad 

explotadora será responsable de las tareas de mantenimiento adecuadas y de las tareas de vigilancia 

y control postclausura cuya duración será fijada por la autoridad competente teniendo en cuenta el 

tiempo durante el cual el vertedero puede entrañar un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el medio ambiente, y que en ningún caso este periodo podrá ser inferior a treinta años. 
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3 NECESIDADES DE PERSONAL 

En base a las necesidades de personal así como la correcta gestión de la instalaciones e 

infraestructuras auxiliares se adjunta en la siguiente tabla la plantilla considerada, a partir de la 

asimilación de los puestos al actual Convenio Colectivo de los servicios de limpieza viaria, recogida 

de residuos domésticos y valorización y eliminación de residuos domésticos o no peligrosos (para los 

años 2020-2023) de la actual empresa adjudicataria del Servicio respecto a las tablas salariales y horas 

de trabajo anual. 

El personal común a las instalaciones de valorización y eliminación se lista a continuación: 

PERSONAL COMÚN 

Categoría Puestos 
Horas 

día 
Días 
año 

Horas 
anuales 

Horas 
convenio 

Plantilla 
equivalente 

Director gerente 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Jefe de producción CETRA 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Jefe de administración 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Responsable de calidad y medioambiente 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Responsable PRL 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Jefe servicios informáticos 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Responsable de comunicación 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Responsable comercialización subproductos 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Auxiliar administrativo 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Técnico laboratorio 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Técnico informático 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Técnico gestiones administrativas, comercialización 1 6,25 260 1.625 1.544 1,00 

Operarios control de acceso 2 24 365 17.520 1.544 11,35 

Jefe de mantenimiento 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peones de mantenimiento 2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Peones de limpieza 2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

TOTAL COMUNES 19,00     29,38 
 

SERVICIOS GENERALES 

Categoría Puestos 
Horas 

día 
Días 
año 

Horas 
anuales 

Horas 
convenio 

Plantilla 
equivalente 

DESGASIFICACIÓN Y COGENERACIÓN 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

TRATAMIENTO DE AIRES 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

TRATAMIENTO LIXIVIADOS 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

TOTAL  5,00     6,03 

Tabla 4. Plantilla equivalente común y servicios generales 
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Para la determinación de la plantilla equivalente por centro de trabajo de las instalaciones de 

valorización y eliminación se dividen las horas necesarias para cubrir un puesto de trabajo entre las 

horas laborales anuales, incluido un absentismo de un 5%, según se justifica en la siguiente tabla: 

COEFICIENTE PLANTILLA EQUIVALENTE 

Días año 365 

Domingos 52 

Vacaciones anuales 35 

Festivos no vacaciones 14 

Permisos retribuidos 4 

Total días laborales año 260 

Número de horas por día de trabajo 6,25 

Horas laborales año 1625 

Absentismo 5,00% 

Horas de trabajo (con absentismo) 1543,75 

Días prestación servicio 298 

Días totales plantilla equivalente 312,9 

Coeficiente plantilla equivalente 1,20 

Tabla 5. Determinación del coeficiente de plantilla equivalente 

Destacar que hay una serie de puestos de trabajos, principalmente de personal administrativo, técnico 

y de dirección de servicios comunes, a los que no se les sustituye ni el absentismo ni las vacaciones, 

no aplicándose en estos casos el coeficiente para determinar la plantilla equivalente. 

Se detalla a continuación las tablas para la determinación de la plantilla equivalente: 

I.V. FORS 

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio Plantilla equivalente 

Encargado de producción 0,25 6,25 298 466 1.544 0,30 

PRETRATAMIENTO FORS, MEZCLA FV Y ALIMENTACIÓN 

Pulpista 0,25 6,25 298 466 1.544 0,30 

Operador de proceso 0,25 6,25 298 466 1.544 0,30 

Peón especialista  1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peon triaje 3 6,25 298 5.588 1.544 3,62 

Conductor maquinaria móvil 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

Peón de limpieza 0,25 6,25 298 466 1.544 0,30 

BIODIGESTIÓN 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peon especialista 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

COMPOSTAJE Y AFINO 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Conductor maquinaria móvil 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

MANTENIMIENTO 

Oficial mecánico 0,25 6,25 365 570 1.544 0,37 

Oficial eléctrico 0,25 6,25 365 570 1.544 0,37 

TOTAL I.V.FORS 11,00     13,41 
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I.V. FRACCIÓN RESTO 

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio Plantilla equivalente 

Encargado de producción 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

PRETRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN VALORIZABLES 

Pulpista 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

Operador de proceso 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

Peón especialista  2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Peón triaje 6 6,25 298 11.175 1.544 7,24 

Conductor maquinaria móvil 1,5 6,25 298 2.794 1.544 1,81 

Peón de limpieza 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

PREPARACIÓN DE CSR 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Conductor maquinaria móvil 1,5 6,25 298 2.794 1.544 1,81 

BIOESTABILIZACIÓN Y AFINO 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Conductor maquinaria móvil 1,5 6,25 298 2.794 1.544 1,81 

MANTENIMIENTO 

Oficial mecánico 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

Oficial eléctrico 0,75 6,25 298 1.397 1.544 0,90 

TOTAL  21,00     25,34 

 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio Plantilla equivalente 

Operador de proceso 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

Conductor maquinaria móvil 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

TOTAL  1,50     1,81 

 

VALORIZACIÓN RCDs 

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio Plantilla equivalente 

Operador de proceso 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

Peón triaje 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Conductor maquinaria móvil 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

TOTAL  2,50     3,02 

 

CENTRO DE TRATAMIENTO DE VOLUMINOSOS 

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio Plantilla equivalente 

Operador de proceso 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón triaje 2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Peón especialista  2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Conductor maquinaria móvil 1,5 6,25 298 2.794 1.544 1,81 

Peón de limpieza 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

TOTAL  7,00     8,45 

 

INCINERACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 

Categoría Puestos Horas día Días año 
Horas 

anuales 
Horas convenio 

Plantilla 
equivalente 

Operador de proceso 0,5 3,125 298 466 1.544 0,30 

TOTAL  0,50     0,30 
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INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN  

Categoría Puestos Horas día Días año Horas anuales Horas convenio 
Plantilla 

equivalente 

Encargado 1 6,25 298 1.863 1.544 1,21 

Peón especialista 2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Conductor maquinaria móvil 2 6,25 298 3.725 1.544 2,41 

Peón de limpieza 0,5 6,25 298 931 1.544 0,60 

TOTAL  5,50     6,64 

Tabla 6. Justificación plantilla equivalente instalaciones valorización y eliminación 

En el siguiente cuadro se detalla la plantilla equivalente total y por instalaciones de valorización y 

eliminación: 

PERSONAL INSTALACIONES V+E PUESTOS FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

Encargado  2,41 0,30 0,90         1,21 

Pulpista 1,21 0,30 0,90           

Operador de proceso 8,75 2,71 3,32 0,60 0,60 1,21 0,30   

Peón especialista  13,27 3,62 4,83     2,41   2,41 

Peón triaje 14,48 3,62 7,24   1,21 2,41     

Conductor maquinaria móvil 13,87 1,81 5,43 1,21 1,21 1,81   2,41 

Peón de limpieza 2,41 0,30 0,90     0,60   0,60 

Oficial mecánico 1,27 0,37 0,90           

Oficial eléctrico 1,27 0,37 0,90           

Subtotal 58,95 13,41 25,34 1,81 3,02 8,45 0,30 6,64 

Tabla 7. Plantilla equivalente instalaciones de valorización y eliminación 

Para la determinación de los costes de personal, los costes del personal común y servicios generales 

se repercuten a las instalaciones de valorización y eliminación como costes fijos de personal. 

En el presente estudio se asigna a cada una de las instalaciones de valorización y eliminación los 

siguientes porcentajes respecto al personal común y servicios generales: 

- Instalación de valorización FORS      20% 

- Instalación de valorización FRESTO      55% 

- Instalación de valorización Restos Vegetales     3% 

- Instalación de valorización de Residuos de Construcción y Demolición  6% 

- Instalación de valorización de voluminosos     5% 

- Instalación de tratamiento de animales domésticos muertos   1% 

- Instalaciones de eliminación       10% 

Las necesidades totales de personal son de 73 puestos para una plantilla equivalente para el conjunto 

de las instalaciones de valorización y eliminación de 94,57 personas, resumidas en la siguiente tabla: 
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PERSONAL COMÚN PUESTOS FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

Director gerente 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Jefe de producción CETRA 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Jefe de administración 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Responsable de calidad y medioambiente 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Responsable PRL 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Jefe servicios informáticos 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Responsable de comunicación 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Responsable comercialización subproductos 1,00 0,20 0,55 0,03 0,06 0,05 0,01 0,1 

Auxiliar administrativo 1,05 0,21 0,58 0,03 0,06 0,05 0,01 0,11 

Técnico laboratorio 1,05 0,21 0,58 0,03 0,06 0,05 0,01 0,11 

Técnico informático 1,05 0,21 0,58 0,03 0,06 0,05 0,01 0,11 

Técnico gestiones administrativas, 
comercialización 

1,05 0,21 0,58 0,03 0,06 0,05 0,01 0,11 

Operarios control de acceso 11,35 2,27 6,24 0,34 0,68 0,57 0,11 1,13 

Jefes de mantenimiento 1,21 0,24 0,66 0,04 0,07 0,06 0,01 0,12 

Peones de mantenimiento 2,41 0,48 1,33 0,07 0,14 0,12 0,02 0,24 

Peones de limpieza 2,41 0,48 1,33 0,07 0,14 0,12 0,02 0,24 

Subtotal 29,59 5,92 16,28 0,89 1,78 1,48 0,30 2,96 

PERSONAL SERVICIOS GENERALES PUESTOS FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

DESGASIFICACIÓN Y COGENERACIÓN               

Operador de proceso 1,21 0,24 0,66 0,04 0,07 0,06 0,01 0,12 

Peon especialista 1,21 0,24 0,66 0,04 0,07 0,06 0,01 0,12 

TRATAMIENTO DE AIRES                 

Operador de proceso 1,21 0,24 0,66 0,04 0,07 0,06 0,01 0,12 

Peon especialista 0,60 0,12 0,33 0,02 0,04 0,03 0,01 0,06 

TRATAMIENTO LIXIVIADOS                 

Operador de proceso 1,21 0,24 0,66 0,04 0,07 0,06 0,01 0,12 

Peon especialista 0,60 0,12 0,33 0,02 0,04 0,03 0,01 0,06 

Subtotal 6,03 1,21 3,32 0,18 0,36 0,30 0,06 0,60 

TOTAL PERSONAL COMÚN Y SG 35,62 7,12 19,59 1,07 2,14 1,78 0,36 3,56 

  
      

 
PERSONAL INSTALACIONES V+E PUESTOS FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

Encargado  2,41 0,30 0,90         1,21 

Pulpista 1,21 0,30 0,90           

Operador de proceso 8,75 2,71 3,32 0,60 0,60 1,21 0,30   

Peón especialista  13,27 3,62 4,83     2,41   2,41 

Peon triaje 14,48 3,62 7,24   1,21 2,41     

Conductor maquinaria móvil 13,87 1,81 5,43 1,21 1,21 1,81   2,41 

Peón de limpieza 2,41 0,30 0,90     0,60   0,60 

Oficial mecánico 1,27 0,37 0,90           

Oficial eléctrico 1,27 0,37 0,90           

Subtotal 58,95 13,41 25,34 1,81 3,02 8,45 0,30 6,64 

         
TOTAL PERSONAL 94,57 20,53 44,93 2,88 5,15 10,23 0,66 10,20 

Tabla 8. Necesidades de explotación de medios humanos 
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4 MEDIOS MATERIALES 

Se estima la siguiente maquinaria móvil común y propia de cada una de las instalaciones de 

valorización y eliminación: 

Descripción Función Uds Días/año h/día 
Uso 

h/año 
% 

COMUNES             

Vehículos gerencia Gestión 1 260 6,25 25,00% 406,25 

Vehículo ligero Gestión Jefe Planta y Administración 3 260 6,25 25,00% 1.218,75 

Vehículos multiusos  Gestión producción y mantenimiento 2 298 14 50,00% 4.172,00 

Barredora industrial Mantenimiento y limpieza 1 298 6,25 15,00% 279,38 

Plataforma elevadora Mantenimiento y limpieza 1 298 6,25 10,00% 186,25 

Camión con grúa Mantenimiento y limpieza 1 298 6,25 25,00% 465,63 

Furgoneta hidro limpiadora Mantenimiento y limpieza 1 298 6,25 15,00% 279,38 

I.V.FORS             

Camión portacontenedores Transporte rechazo clasificación 2 298 6,25 75,00% 2.794 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 1 298 6,25 50,00% 931 

Camión portacontenedores Producción compost 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Camión portacontenedores Recuperación estructurante 1 298 6,25 50,00% 931 

Camión portacontenedores Rechazo afino 1 298 6,25 50,00% 931 

I.V.RESTO             

Camión basculante Transporte rechazo 2 298 6,25 75,00% 2.794 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 2 298 6,25 60,00% 2.235 

Camión volquete Transporte interno materiales 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Pala cargadora Gestión bioestabilizado 1 298 6,25 25,00% 466 

Volteadora Gestión bioestabilizado 1 298 6,25 25,00% 466 

Camión portacontenedores Rechazo bioestabilizado 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Camión portacontenedores Recuperación de materiales 1 298 6,25 75,00% 1.397 

I.V. RESTOS VEGETALES             

Trituradora Trituración fracción vegetal 1 298 6,25 50,00% 931 

Pala cargadora Alimentación entradas y salidas 1 298 6,25 50,00% 931 

Camión volquete Transporte material triturado y rechazo 1 298 6,25 50,00% 931 

I.V. RCDs             

Pala cargadora Alimentación a proceso 1 298 6,25 50,00% 931 

Camión volquete Transporte material valorizado 1 298 6,25 50,00% 931 

I.V. VOLUMINOSOS             

Manipulador con pinza Alimentación a proceso y selección 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 1 298 6,25 25,00% 466 

Camión portacontenedores Recuperación de materiales  1 298 6,25 100,00% 1.863 

Camión portacontenedores Transporte rechazo 1 298 6,25 50,00% 931 

I.V. Animales domésticos             

Carretilla elevadora Carga y alimentación a horno 1 298 6,25 50,00% 931 

I.ELIMINACIÓN             

Pala de cadenas Compactación de residuos 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Bulldozer Conformación frente y compactación 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Pala cargadora Cubrición residuo 1 298 6,25 100,00% 1.863 

Camión bañera Transporte material cubrición 1 298 6,25 100,00% 1.863 

Retroexcavadora Trabajos auxiliares 1 298 6,25 75,00% 1.397 

Grupo electrógeno Iluminación frente vertido 1 298 6,25 25,00% 466 

Tabla 9. Necesidad de explotación de maquinaria móvil 
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5 CONSUMOS 

A continuación se adjunta la estimación de los consumos de energía eléctrica, agua y otros 

consumibles necesarios (aditivos, reactivos, ...) necesarios para el funcionamiento de infraestructuras 

auxiliares como el área de tratamiento de efluentes o las instalaciones de desodorización de las 

instalaciones de valorización y eliminación del CETRA. 

5.1.1 Energía eléctrica 

Se adjunta tabla donde se resume la potencia instalada (kW) y el consumo eléctrico anual estimado 

(kWh/año), para el cual se ha tenido en cuenta el coeficiente de simultaneidad y las horas anuales 

de funcionamiento para los equipos e instalaciones de valorización y eliminación del CETRA: 

ÁREA  
Potencia 
instalada 

(kW) 
Días Horas Simult. 

Consumo 
eléctrico 
(kW/h) 

SERVICIOS GENERALES 1.555       5.448.222 

Edificio de oficinas, vestuarios 150 260 6,25 0,6 146.250 

Tratamiento de lixiviados 60 365 24 0,6 315.360 

Tratamiento aires 870 365 24 0,6 4.570.512 

Varios (PCI, bombeos, alumbrado exterior, pasarela visitas) 475 365 24 0,1 416.100 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FORS 1.240       1.968.705 

Clasificación y recuperación de materiales 415 298 6,25 0,6 464.282 

Tratamiento biológico 476 298 14 0,6 1.191.523 

Afino 143 298 6,25 0,6 159.803 

Usos varios 206 298 6,25 0,4 153.098 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 1.850       2.344.491 

Clasificación y recuperación de materiales 1.246 298 6,25 0,6 1.392.846 

Tratamiento biológico 183 365 14 0,6 561.078 

Afino 207 298 6,25 0,6 230.764 

Usos varios 215 298 6,25 0,4 159.803 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RESTOS VEGETALES 50       55.875 

Proceso tratamiento 50 298 6,25 0,6 55.875 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 325       344.563 

Proceso tratamiento 275 298 6,25 0,6 307.313 

Usos varios 50 298 6,25 0,4 37.250 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RCDs 150       167.625 

Proceso tratamiento 150 298 6,25 0,6 167.625 

INSTALACIÓN TRATAMIENTO A.D.M. 45       20.953 

Proceso tratamiento 30 298 3,125 0,6 16.763 

Usos varios 15 298 3,125 0,3 4.191 

  5.215       10.350.434 

Tabla 10. Consumos eléctricos anuales 
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Para la determinación de los costes energéticos se considera el término de potencia o tarifa de acceso 

(coste fijo) en función de la potencia contratada y el término de energía asociado al consumo de las 

instalaciones (coste variable). 

No se consideran costes por consumo de energía reactiva o penalizaciones por exceso de potencia. 

Para el cálculo del término de potencia se establecen las siguientes hipótesis: 

- Potencia contratada  2600 kW 

- Tarifa contratada  6.1A 

La determinación de los costes de energía, en el término de potencia, se obtiene de multiplicar la 

potencia instalada por el precio establecido en la tarifa para cada periodo, según el siguiente cuadro: 

CONCEPTO Ud 
TARIFA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

TÉRMINO DE POTENCIA €/kW- año 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

POTENCIA CONTRATADA kW 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

IMPORTE PERIODO € 101.763 50.925 37.269 37.269 37.269 17.004 

IMPORTE TOTAL € 281.499 

Tabla 11. Coste anual energía. Término de potencia 

El término de energía asociado al consumo de las instalaciones varía en función de cuando se 

producen los consumos, por franja horaria y mes o periodo tarifario previsto con diferentes costes 

que varían de 0,054533 €/kWh para el periodo P6 a 0,096999 €/kWh para el periodo P1. 

 

Tabla 12. Periodos Tarifa 6.1A 

El precio por kilowatio consumido variará en función de cuando se produce el consumo, para los que 

se establecen tres hipótesis: 

0 - 1 1- 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5- 6 6 - 7 7- 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11- 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15- 16 16 - 17 17- 18 18 - 19 19 - 2 0 2 0 - 2 1 2 1- 2 2 2 2 - 2 3 2 3 - 2 4

Enero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P2

Febrero P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P2

Marzo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4

Abril P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5

Mayo P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5

Junio (1-15) P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Junio (16-30) P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2

Julio P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2

Agosto P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

Septiembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Octubre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5

Noviembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4

Diciembre P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P2 P2 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P1 P1 P1 P2 P2 P2
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➢ Consumo 24 horas/día para las instalaciones de desodorización, en el que el mayor consumo 

se produce en el periodo más económico P6 y el menor en período P3, con una repercusión 

total de 6,7 céntimos de euros por kilowatio-hora consumido. 

Periodo Porcentaje Precio (€/kWh) Importe (€/kWh) 

P1 10,07% 0,096999 0,009767 

P2 14,93% 0,083679 0,012494 

P3 6,77% 0,073309 0,004964 

P4 12,67% 0,065414 0,008290 

P5 16,67% 0,063312 0,010552 

P6 38,89% 0,054533 0,021207 

COSTE ENERGÍA ACTIVA (24 HORAS) 0,067 

Tabla 13. Coste energía activa consumo 24 horas 

➢ Consumo en turno de mañana, de 7 a 15 h, en el que el mayor consumo se produce en el 

periodo P5 y el menor en periodo P3, con una repercusión total de 7,1 céntimos de euros por 

kilowatio-hora consumido. 

Periodo Porcentaje Precio (€/kWh) Importe (€/kWh) 

P1 14,58% 0,096999 0,014146 

P2 18,23% 0,083679 0,015254 

P3 7,81% 0,073309 0,005727 

P4 17,71% 0,065414 0,011584 

P5 21,88% 0,063312 0,013850 

P6 19,79% 0,054533 0,010793 

COSTE ENERGÍA ACTIVA (TURNO MAÑANA) 0,071 

Tabla 14. Coste energía activa turno de mañana 

➢ Consumo en turno de tarde, de 14 a 22 h, en el que el mayor consumo se produce en el 

periodo P5 y el menor en periodo P6, con una repercusión total de 7,4 céntimos de euros por 

kilowatio-hora consumido. 

Periodo Porcentaje Precio (€/kWh) Importe (€/kWh) 

P1 17,19% 0,096999 0,016672 

P2 20,31% 0,083679 0,016997 

P3 12,50% 0,073309 0,009164 

P4 16,67% 0,065414 0,010902 

P5 25,00% 0,063312 0,015828 

P6 8,33% 0,054533 0,004544 

COSTE ENERGÍA ACTIVA (TURNO TARDE) 0,074 

Tabla 15. Coste energía activa turno de tarde 

Para la determinación de los costes de explotación se considera el coste calculado para los consumos 

asociados a equipos funcionando 24 horas al día, multiplicado por un 10% y el coste más desfavorable 

asociado al turno de tarde para los equipos de proceso, multiplicado por un 10% por la variabilidad y 

tendencia alcista del mercado energético. 
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En el siguiente cuadro se resumen los costes asociados al término de potencia y a los términos de 

energía activa para las instalaciones comunes y para las instalaciones de valorización y eliminación. 

INSTALACIÓN FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

Término potencia (€) 
56.300 154.824 8.445 18.297 14.075 1.407 28.150 

281.499 

Consumo comunes (kW/h-año) 1.089.644 2.996.522 163.447 354.134 272.411 27.241 544.822 

Coste energía 24 horas (€/kWh) 0,07400 0,07400 0,07400 0,07400 0,07400 0,07400 0,07400 

Coste anual (€/kWh-año) 
80.635 221.748 12.095 26.207 20.159 2.016 40.318 

403.177 

Consumo instalación (kW/h-año) 1.968.705 2.344.491 55.875 167.625 344.563 20.953 0 

Coste energía turno (€/kWh) 0,08152 0,08152 0,08152 0,08152 0,08152 0,08152 0,08152 

Coste anual (€/kWh-año) 
160.485 191.118 4.555 13.664 28.088 1.708 0 

399.619 

Tabla 16. Coste energéticos 

El coste total asociado a las instalaciones de valorización y eliminación para los 10.350.434 kWh/año 

estimados como consumo y una potencia contratada de 2.600 kW es de 1.084.295 € anuales, con una 

repercusión por kilowatio hora de 0,10475844 €. 

El desglose de costes fijos y variables en función de la repercusión de los costes comunes a las 

instalaciones de valorización y eliminación se adjunta en la siguiente tabla: 

INSTALACIÓN FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

COSTES FIJOS 136.935 376.572 20.540 44.504 34.234 3.423 68.468 

COSTES VARIABLES 160.485 191.118 4.555 13.664 28.088 1.708 0 

TOTAL 
297.420 567.690 25.095 58.168 62.322 5.131 68.468 

1.084.295 

Tabla 17. Costes energéticos fijos y variables por instalación 

5.1.2 Combustible 

Los consumos de combustible de la maquinaria móvil se han determinado en función del grado de 

utilización y de su consumo horario, siendo el consumo anual total estimado de 379.672 litros. 

Para la determinación del coste se ha adoptado un precio de 1,35 € por litro de combustible, que se 

sitúan entre el precio medio máximo de 1,3833 €/l para gasolina eurosúper 95 octanos y 1,2637 del 

gasóleo para automoción publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica en marzo de 2021. 
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Descripción Función Uds Días/año h/día 
Uso 

h/año 
Consumo 
horario 

(l/h) 

Consumo 
total (l/a) % 

COMUNES               52.151 

Vehículos gerencia Gestión 260 6,25 25,00% 406,25 6 2.438 260 

Vehículo ligero Gestión Jefe Planta y Admon. 260 6,25 25,00% 1.218,75 5 6.094 260 

Vehículos multiusos  Gestión y mantenimiento 298 14 50,00% 4.172,00 8 33.376 298 

Barredora industrial Mantenimiento y limpieza 298 6,25 15,00% 279,38 8 2.235 298 

Plataforma elevadora Mantenimiento y limpieza 298 6,25 10,00% 186,25 6 1.118 298 

Camión con grúa Mantenimiento y limpieza 298 6,25 25,00% 465,63 10 4.656 298 

Furgoneta hidro limpiadora Mantenimiento y limpieza 298 6,25 15,00% 279,38 8 2.235 298 

I.V. FORS               60.997 

Camión basculante Transporte rechazo clasificación 2 250 7 75,00% 2.625 10 26.250 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 1 250 7 50,00% 875 0,5 438 

Camión portacontenedores Producción compost 1 250 7 75,00% 1.313 10 13.125 

Camión portacontenedores Recuperación estructurante 1 250 7 50,00% 875 10 8.750 

Camión portacontenedores Rechazo afino 1 250 7 50,00% 875 10 8.750 

I.V. RESTO               77.480 

Camión portacontenedores Transporte rechazo 2 298 6,25 75,00% 2.794 10 27.938 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 2 298 6,25 60,00% 2.235 0,5 1.118 

Camión volquete Transporte interno materiales 1 298 6,25 75,00% 1.397 9 12.572 

Pala cargadora Gestión bioestabilizado 1 298 6,25 25,00% 466 12 5.588 

Volteadora Gestión bioestabilizado 1 298 6,25 25,00% 466 5 2.328 

Camión portacontenedores Rechazo bioestabilizado 1 298 6,25 75,00% 1.397 10 13.969 

Camión portacontenedores Recuperación de materiales 1 298 6,25 75,00% 1.397 10 13.969 

I.V. RESTOS VEGETALES               27.938 

Trituradora Trituración fracción vegetal 1 298 6,25 50,00% 931 8 7.450 

Pala cargadora Alimentación entradas y salidas 1 298 6,25 50,00% 931 12 11.175 

Camión volquete Transporte triturado y rechazo 1 298 6,25 50,00% 931 10 9.313 

I.V. RCDs               20.488 

Pala cargadora Alimentación a proceso 1 298 6,25 50,00% 931 12 11.175 

Camión volquete Transporte material valorizado 1 298 6,25 50,00% 931 10 9.313 

I.V. Voluminosos               438 

Manipulador con pinza Alimentación a proceso y selección 1 298 6,25 75,00% 1.397 9 12.572 

Carretilla elevadora Recuperación subproductos 1 298 6,25 25,00% 466 0,5 233 

Camión portacontenedores Recuperación de materiales  1 298 6,25 100,00% 1.863 10 18.625 

Camión portacontenedores Transporte rechazo 1 298 6,25 50,00% 931 10 9.313 

I.V. A.D.Muertos         

Carretilla elevadora Carga y alimentación a horno 1 298 6,25 50,00% 931 0,5 466 

I.ELIMINACIÓN               99.411 

Pala de cadenas Compactación de residuos 1 298 6,25 75,00% 1.397 14 19.556 

Bulldozer Conformación frente y compact. 1 298 6,25 75,00% 1.397 15 20.953 

Pala cargadora Cubrición residuo 1 298 6,25 100,00% 1.863 12 22.350 

Camión bañera Transporte material cubrición 1 298 6,25 100,00% 1.863 10 18.625 

Retroexcavadora Trabajos auxiliares 1 298 6,25 75,00% 1.397 12 16.763 

Grupo electrógeno Iluminación del frente de vertido 1 298 6,25 25,00% 466 2,5 1.164 

Tabla 18. Consumos combustibles estimado 

En el proceso de licitación del Contrato el uso de energías limpias para alimentación de los vehículos 

y maquinaria móvil será valorado positivamente frente a los combustibles fósiles tradicionales. 
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5.1.3 Agua 

Según el balance hídrico de las instalaciones de valorización y eliminación propuesta se prevé la 

reutilización de las aguas pluviales limpias de cubierta para su uso como agua industrial en baldeos y 

procesos, así como utilizar las aguas condensadas en los procesos biológicos para su recirculación a 

sus respectivos procesos. Se adjunta tabla con estimación del agua de red considerando unas 

necesidades para el personal común de 40 litros día y personal de cada instalación de 80 litros día, y 

estimando un porcentaje de necesidades de agua de red para parte de los procesos principales. 

ÁREA  
Consumo 
(m3/año) 

COMUNES 15.098,00 

Agua potable personal 440,00 

Agua potable desodorización (50%) 9.100,00 

Agua potable usos varios 1.825,00 

Agua riego 3.733,00 

I.V. FORS 2.642,00 

Agua potable personal 460,00 

Agua potable procesos (25%) 2.182,00 

I.V. FRACCIÓN RESTO 2.285,00 

Agua potable personal 860,00 

Agua potable procesos (25%) 1.425,00 

I.V. RESTOS VEGETALES 982,50 

Agua potable personal 45,00 

Agua potable proceso (50%) 937,50 

I.V. VOLUMINOSOS 465,00 

Agua potable personal 90,00 

Agua potable usos varios 375,00 

I.V. RCDs 435,00 

Agua potable personal 135,00 

Agua potable usos varios 300,00 

I.V. Animales domésticos 82,50 

Agua potable personal 7,50 

Agua potable usos varios 75,00 

I.ELIMINACIÓN 430,00 

Agua potable personal 180,00 

Agua potable usos varios 250,00 

Tabla 19. Estimación necesidades agua de red 

Se estiman unas necesidades anuales máximas de agua de red de 22.420 m3/año, equivalente a un 

caudal medio diario de 61,42 m3. Se valorará la minimización del consumo de agua de red y la 

reutilización de los flujos de agua en los procesos, garantizando en todo caso agua no potable apta 

para uso industrial. 
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6 INGRESOS  

6.1 Ingresos por fracciones recuperables y/o recicladas 

Se prevén ingresos en las instalaciones de valorización procedentes la venta de materiales 

recuperados mediante acuerdos o convenios, adoptando en el presente estudio económico financiero 

los siguientes precios de venta: 

- Subproductos en las instalaciones de valorización de la fracción RESTO y FORS con un precio 

medio de 100 €/t, a partir de los porcentajes medios de recuperación estimados e ingresos 

por cada material: 

Material recuperado 
% 

recuperación 
Ingreso (€/t) 

Papel y cartón 5,0%                 17,50  

Vidrio 1,5%                   4,50  

Férricos  1,5%                 80,00  

No férricos 0,5%               740,00  

PET 2,5%               200,00  

Film 0,5%                   1,50  

PEAD 1,0%               250,00  

Bricks 1,0%               120,00  

Mix plásticos 1,5%                 30,00  

TOTAL 15,0%               100,00  

Tabla 20. Determinación precio medio recuperación materiales valorizables 

- Material bioestabilizado en el tratamiento biológico de la MOR con un precio de 1,50 €/t hasta 

el año 2027, en la instalación de valorización de la fracción RESTO. 

- Material compostado en el tratamiento biológico del digesto de FORS y fracción vegetal con 

un precio de 10,00 €/t, en la instalación de valorización de la FORS 

- Compost vegetal a un precio de 15,00 €/t en la instalación de valorización del resto verde. 

- Materiales recuperados en el Centro de Voluminosos con un precio de 6,00 €/t. 

- Materiales recuperados en la línea de RCDs con un precio de 3,00 €/t. 

6.2 Ingresos por materiales valorizados 

En el presente estudio económico financiero se prevé ingresos negativos por la preparación de 

material apto para la preparación de CSR (combustible sólido recuperado) y por la obtención de otros 

materiales valorizables a gestionar por el explotador y que no se deben considerar rechazo y destinar 

a la instalación de eliminación. 
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Se ha estimado un ingreso negativo o coste por la gestión del material apto para preparar CSR, incluido 

su transporte a distancias de 25 km, de 22,50 €/t. 

Para otros materiales valorizados, con un transporte a distancias de 50 km, se prevé un ingreso 

negativo o coste de 30,00 €/t. 

6.3 Ingresos por producción de biocarburantes 

Se considera que en la instalación de valorización de FORS, en el proceso de digestión anaerobia, se 

dipondrá de una planta de enriquecimiento y depuración del biogás producido para la obtención de 

biocarburantes, con un retorno de la inversión realizada en la propia instalación de 0,15 €/litro. 

6.4 Ingresos por venta de energía 

Se prevé unos ingresos de 36,00 €/MWh por energía inyectada a la red en los motores de cogeneración, 

según la justificación aportada en la modelización del servicio. 
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7 INVERSIONES 

7.1 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

En la siguiente tabla se adjunta desglose de la amortización anual correspondiente a las 

amortizaciones de las instalaciones a satisfacer al actual concesionario por importe de 5.000.000 €, 

correspondiendo el 70% del importe a amortizaciones de las instalaciones de eliminación y un 30% a 

amortizaciones pendientes de las instalaciones de valorización. 

AMORTIZACIÓN INSTALACIONES EXISTENTES 5.000.000,00 

     

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 250.000,00 2,72% 20 16.370,41 

FRESTO 1.000.000,00 2,72% 20 65.481,62 

RV 50.000,00 2,72% 20 3.274,08 

RCDs 100.000,00 2,72% 20 6.548,16 

VOLUMINOSOS 75.000,00 2,72% 20 4.911,12 

A.D.M. 25.000,00 2,72% 20 1.637,04 

ELIMINACIÓN (no ampliación.) 3.500.000,00 2,72% 5 758.119,88 

Tabla 21. Amortizaciones de la instalaciones y equipamientos existentes 

7.2 INVERSIONES ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Las inversiones totales para la adecuación y ampliación de las instalaciones de valorización y 

eliminación del Proyecto de Gestión de residuos del Plan Zonal 9, Área de Gestión A4, correspondiente 

al municipio de Alicante son: 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

A AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA TMB FORS Y FRACCIÓN RESTO 42.991.872,11 

A.01 OBRA CIVIL E INSTALACIONES GENERALES 13.436.707,61 

  A01.01. MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 972.453,90 

  A01.02. PAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACION Y CERRAMIENTOS 905.467,57 

  A01.03. INSTALACIONES EN PARCELA 1.037.917,70 

  A01.04. OBRA CIVIL E INSTALACIONES ÁREAS DE TRATAMIENTO 10.520.868,44 

A.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 29.555.164,50 

  A02.01. RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN MECÁNICA FRESTO Y FORS 11.363.040,00 

  A02.02. DIGESTIÓN ANAEROBIA FORS 4.150.000,00 

  A02.03. EQUIPOS COMPOSTAJE FORS 2.740.000,00 

  A02.04. EQUIPOS BIOESTABILIZACIÓN MOR 3.055.690,00 

  A02.05. EQUIPOS LÍNEA AFINO COMPOST 1.665.000,00 

  A02.06. EQUIPOS LÍNEA AFINO MATERIAL BIOESTABILIZADO 2.460.000,00 
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CAPÍTULO IMPORTE (€) 

  A02.07. EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRES 1.972.374,50 

  A02.08. SENSORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL 425.000,00 

  A02.09. EQUIPOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1.595.210,00 

  A02.10. EQUIPOS DE PESAJE Y CONTROL. NUEVO ACCESO 128.850,00 

B TRATAMIENTO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 729.112,50 

B.01 OBRA CIVIL E INSTALACIONES 145.822,50 

B.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 583.290,00 

C CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 1.389.325,07 

C.01 OBRA CIVIL E INSTALACIONES 911.812,64 

C.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 477.512,43 

D AREA DE RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESTOS VEGETALES 1.054.047,51 

D.01 OBRA CIVIL E INSTALACIONES 759.382,51 

D.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 294.665,00 

E TRATAMIENTO INCINERACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 333.414,70 

E.01 OBRA CIVIL E INSTALACIONES 295.815,68 

E.02 MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 37.599,02 

F VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 156.250,00 

G TRATAMIENTO LIXIVIADOS POR DESHIDRATACIÓN ATMOSFÉRICA 628.910,31 

H INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES CETRA 453.941,30 

H.01 NAVE TALLER 294.069,12 

H.02 ÁREA ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO COMBUSTIBLE 52.412,18 

H.03 ÁREA APARCAMIENTO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 107.460,00 

I INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 0 

J INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INERTES 0 

K CONTROL DE CALIDAD 111.114,66 

L SEGURIDAD Y SALUD 205.488,23 

M GESTIÓN DE RESIDUOS 187.939,38 

N PROYECTO CONSTRUCTIVO Y TRAMITACIONES 360.000,00 

O PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) 48.601.415,77 

GG 13% GASTOS GENERALES 6.318.184,06 

BI    6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.916.084,95 

SUMA 9.234.269,01 

P PRESUPUESTO DE CONTRATA DE LAS OBRAS (sin IVA) (I+GG+BI) 57.835.684,78 

Q SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TECNICA (AT DO, DO Y SS) 1.250.000,00 

R PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES (sin IVA) (P+Q) 59.085.684,78 

S 21% IVA 12.407.993,80 

T PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES (con IVA) (R+S) 71.493.678,58 

Tabla 22. Inversiones totales estimadas Proyecto Gestión Plan Zonal 9 Área de Gestión A4 
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Las inversiones resumidas por instalación de valorización y eliminación para la obra civil y equipos, 

excluido IVA, se adjuntan en la siguiente tabla, aplicando la repercusión de las instalaciones comunes 

a cada instalación de valorización y eliminación: 

 FORS FRESTO RV RCDs VOLUMIN A.D.M. ELIMINACIÓN 

OBRA CIVIL 2.162.767,27 15.941.161,36 1.058.648,83 509.326,65 1.343.363,10 377.851,27 516.612,12 

EQUIPOS 12.257.815,03 22.326.049,31 350.651,35 694.115,10 568.239,79 44.742,83 934.340,77 

TOTAL 14.420.582,30 38.267.210,67 1.409.300,18 1.203.441,75 1.911.602,89 422.594,10 1.450.952,89 

Tabla 23. Inversiones en obra civil y equipamiento asociadas a cada instalación de valorización y eliminación 

El coste anual de las amortizaciones anuales de obra civil es el siguiente: 

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 2.162.767,27 2,719% 20 141.621,51 

FRESTO 15.941.161,36 2,719% 20 1.043.853,14 

RV 1.058.648,83 2,719% 20 69.322,04 

RCDs 509.326,65 2,719% 20 33.351,54 

VOL 1.343.363,10 2,719% 20 87.965,60 

A.D.M. 377.851,27 2,719% 20 24.742,31 

ELIMINACIÓN (no ampliación) 625.100,67 2,719% 5 135.400,35 

ELIMINACIÓN (sellado) 1.800.000,00 2,719% 15 147.731,90 

Tabla 24. Amortizaciones anuales obra civil 

El coste anual de las amortizaciones anuales para los equipamientos fijos es el siguiente: 

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 12.257.815,03 2,72% 10 1.416.458,52 

FRESTO 22.326.049,31 2,72% 10 2.579.898,84 

RV 350.651,35 2,72% 10 40.519,71 

RCDs 694.115,10 2,72% 10 80.208,85 

VOL 568.239,79 2,72% 10 65.663,26 

A.D.M. 44.742,83 2,72% 10 5.170,28 

ELIMINACIÓN (no ampliación) 934.340,77 2,72% 5 202.383,52 

Tabla 25. Amortizaciones anuales equipamiento fijo (años 1-10) 

Se prevé a los 10 años una renovación del 25% de las inversiones iniciales: 

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 3.064.453,76 2,72% 10 354.114,63 

FRESTO 5.581.512,33 2,72% 10 644.974,71 

RV 87.662,84 2,72% 10 10.129,93 

RCDs 173.528,78 2,72% 10 20.052,21 

VOL 142.059,95 2,72% 10 16.415,81 

A.D.M. 11.185,71 2,72% 10 1.292,57 

ELIMINACIÓN (no ampliación) 0,00 2,72% 10 0,00 

TOTAL 9.293.988,55       

Tabla 26. Amortizaciones anuales equipamiento fijo (años 11-20) 
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El coste anual de las amortizaciones anuales de los equipos móviles es el siguiente: 

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 544.545,45 2,72% 10 62.925,25 

FRESTO 1.035.929,75 2,72% 10 119.707,43 

RV 439.285,12 2,72% 10 50.761,83 

RCDs 223.134,30 2,72% 10 25.784,41 

VOL 397.706,61 2,72% 10 45.957,21 

A.D.M. 36.299,59 2,72% 10 4.194,62 

ELIMINACIÓN (no ampliación) 822.685,95 2,72% 5 178.198,45 

Tabla 27. Amortizaciones anuales equipos móviles (años 1-10) 

Se prevé a los 10 años una renovación del 75% de las inversiones iniciales: 

Instalación Inversión (€) Interés (%) Plazo (años) 
Amortización 

anual (€) 

FORS 408.409,09 2,72% 10 47.193,94 

FRESTO 776.947,31 2,72% 10 89.780,57 

RV 329.463,84 2,72% 10 38.071,37 

RCDs 167.350,72 2,72% 10 19.338,30 

VOL 298.279,96 2,72% 10 34.467,90 

A.D.M. 27.224,69 2,72% 10 3.145,96 

ELIMINACIÓN (no ampliación) 0,00 2,72% 10 0,00 

Tabla 28. Amortizaciones anuales equipos móviles (años 11-20) 
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8 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se desglosan los costes de explotación de cada una de las instalaciones de valorización 

y eliminación resultantes de las inversiones a acometer, necesidades de personal y medios materiales, 

consumos y de otros costes asociados costes asociados a las instalaciones y necesarios para su 

funcionamiento de mantenimiento y reparaciones, suministros, seguros y demás costes, incorporando 

los ingresos por la venta de subproductos, combustibles o energía y los costes de gestión de los 

rechazos. 

8.1 COSTES DE PERSONAL 

8.1.1 Precios unitarios 

Los costes de empresa de las distintas categorías se han obtenido aplicando a precios del Convenio 

Colectivo en vigor correspondientes a las tablas salariales de 2023, en función de categorías y pluses, 

sobre los que se le aplica un suplemento de un 10% en concepto de antigüedad y un 36,60% en 

concepto de seguridad social para la obtención del coste empresa. 

Grupo profesional convenio Categoría 
Salario  

(€) 
Antigüedad 

(10%) 
Total 

salario (€) 
Coste 

empresa (€) 

Personal de dirección Gerente 54.650,00 5.465,00 60.115,00 74.651,90 

Personal de dirección Director técnico 49.500,00 4.950,00 54.450,00 67.617,00 

Personal de dirección Director administrativo 36.000,00 3.600,00 39.600,00 49.176,00 

Personal técnico (grado sup.) Jefe de producción 43.000,00 4.300,00 47.300,00 58.738,00 

Personal técnico (grado sup.) Jefe de mantenimiento 43.000,00 4.300,00 47.300,00 58.738,00 

Personal técnico (grado medio) Responsable de Compras / Calidad 35.750,00 3.575,00 39.325,00 48.834,50 

Personal técnico (grado medio) Responsable MA - gestión residuos 35.750,00 3.575,00 39.325,00 48.834,50 

Personal técnico (grado medio) Resposable de Seguridad y Salud 35.750,00 3.575,00 39.325,00 48.834,50 

Personal técnico (grado medio) Técnico de laboratorio 35.750,00 3.575,00 39.325,00 48.834,50 

Administración y auxiliares Administrativo / contabilidad 23.250,00 2.325,00 25.575,00 31.759,50 

Personal de producción Operarios control de acceso 27.235,00 2.723,50 29.958,50 37.203,01 

Personal de producción Encargado depuradora 35.000,00 3.500,00 38.500,00 47.810,00 

Personal de producción Encargado tratamiento aires 35.000,00 3.500,00 38.500,00 47.810,00 

Personal de producción Peón de mantenimiento / limpieza 27.525,00 2.752,50 30.277,50 37.599,15 

Personal de producción Pulpista 30.125,00 3.012,50 33.137,50 41.150,75 

Personal de producción Palista / conductor maquinaria móvil 28.850,00 2.885,00 31.735,00 39.409,10 

Personal de producción Operador proceso 36.000,00 3.600,00 39.600,00 49.176,00 

Personal de producción Oficial mantenimiento 30.125,00 3.012,50 33.137,50 41.150,75 

Personal de producción Peón especialista 27.525,00 2.752,50 30.277,50 37.599,15 

Personal de producción Peón triaje 27.235,00 2.723,50 29.958,50 37.203,01 

Tabla 29. Precios unitarios coste de personal 
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8.1.2 Coste personal  

Aplicando los precios unitarios a las necesidades de personal se obtienen los costes de personal por 

instalación: 

COSTES DE PERSONAL IMPORTE (€/año) 

COMUNES 1.550.325,85 

PERSONAL COMÚN 1.281.655,04 

SERVICIOS GENERALES 268.670,81 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 545.242,92 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 1.023.475,25 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 77.211,08 

VALORIZACIÓN RCDs 122.095,68 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 333.824,60 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 14.832,44 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 279.364,84 

TOTAL 3.946.372,66 

Tabla 30. Costes de personal 

Aplicando la repercusión de costes comunes (fijos) a cada una de las instalaciones de valorización y 

eliminación (variables) tenemos la siguiente distribución de costes de personal fijos y variables: 

COSTES DE PERSONAL IMPORTE (€/año) 

INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN FORS 855.308,09 

FIJOS 310.065,17 

VARIABLES 545.242,92 

INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN RESTO 1.876.154,47 

FIJOS 852.679,22 

VARIABLES 1.023.475,25 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 123.720,85 

FIJOS 46.509,78 

VARIABLES 77.211,08 

VALORIZACIÓN RCDs 222.866,86 

FIJOS 100.771,18 

VARIABLES 122.095,68 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 411.340,89 

FIJOS 77.516,29 

VARIABLES 333.824,60 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 22.584,07 

FIJOS 7.751,63 

VARIABLES 14.832,44 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 434.397,42 

FIJOS 155.032,59 

VARIABLES 279.364,84 

  

TOTAL 3.946.372,66 

Tabla 31. Costes de personal fijos y variables por instalación de valorización y eliminación 
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8.2 REPARACION Y MANTENIMIENTO 

El coste de reparación y mantenimiento se determina como un coste anual respecto a la inversión, 

desglosado en: 

- Obra civil e instalaciones       1,00% 

- Equipamiento fijo       2,00% 

- Equipos móviles        5,00% 

El coste total se detalla en la siguiente tabla: 

CONCEPTO % 
INVERSIÓN 

(€/año) 
IMPORTE (€/año) 

OBRA CIVIL 1,00% 26.510.774,01 265.107,74 

EQUIPAMIENTO FIJO 2,00% 44.982.904,56 899.658,09 

EQUIPOS MÓVILES 5,00% 4.234.500,00 211.725,00 

Tabla 32. Costes de reparación y mantenimiento totales 

Los costes por instalaciones de valorización y eliminación son: 

CONCEPTO FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

OBRA CIVIL 53.021,55 145.809,26 7.953,23 17.232,00 13.255,39 1.325,54 26.510,77 

EQUIPAMIENTO FIJO 179.931,62 494.811,95 26.989,74 58.477,78 44.982,90 4.498,29 89.965,81 

EQUIPOS MÓVILES 42.345,00 116.448,75 6.351,75 13.762,13 10.586,25 1.058,63 21.172,50 

Tabla 33. Costes de reparación y mantenimiento por instalación de valorización y eliminación 

8.3 CONSUMOS 

8.3.1 Energía 

El desglose de costes fijos y variables en función de la repercusión de los costes comunes a las 

instalaciones de valorización y eliminación se adjunta en la siguiente tabla: 

INSTALACIÓN FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

COSTES FIJOS 136.935 376.572 20.540 44.504 34.234 3.423 68.468 

COSTES VARIABLES 160.485 191.118 4.555 13.664 28.088 1.708 0 

TOTAL 297.420 567.690 25.095 58.168 62.322 5.131 68.468 

Tabla 34. Costes energéticos fijos y variables por instalación 

8.3.2 Combustibles 

El desglose del consumo de combustible por instalación se detalla en la tabla siguiente: 
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CONSUMO COMBUSTIBLE IMPORTE (€) 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 96.426,55 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 143.320,12 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 39.827,74 

VALORIZACIÓN RCDs 32.234,38 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 58.522,15 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 980,61 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 141.245,15 

TOTAL 512.557 

Tabla 35. Costes de combustibles por instalación 

8.3.3 Aceites y lubricantes 

En concepto de aceites y lubricantes para la maquinaria móvil se prevé un coste de un 15% respecto 

al consumo de combustible: 

ACEITES Y LUBRICANTES IMPORTE (€) 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 14.463,98 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 21.498,02 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 5.974,16 

VALORIZACIÓN RCDs 4.835,16 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 8.778,32 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 147,09 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 21.186,77 

TOTAL 76.883,50 

Tabla 36. Costes de aceites y lubricantes por instalación 

8.3.4 Agua 

Se considera la totalidad del consumo de agua de red, de 22.400 m3/año con un coste unitario por 

metro cubico de 1,50 €/m3, con el siguiente reparto por instalación: 

AGUA IMPORTE (€) 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 8.492,40 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 15.883,35 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 1.728,52 

VALORIZACIÓN RCDs 2.169,56 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 1.784,85 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 236,99 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 2.909,70 

TOTAL 33.205,36 

Tabla 37. Costes de agua por instalación 
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8.3.4.1 Otros consumos 

Se prevé otros consumos asociados a telefonía y datos y otros consumibles para el correcto 

funcionamiento de los procesos (floculantes y productos digestión anaerobia, alambre para balas, 

material para enfardado y retractilado, neumáticos para maquinaria móvil…). 

OTROS CONSUMOS IMPORTE (€) 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 27.600,00 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 75.900,00 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 4.140,00 

VALORIZACIÓN RCDs 8.970,00 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 6.900,00 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 690,00 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 13.800,00 

TOTAL 138.000,00 

Tabla 38. Costes de otros consumos por instalación 

8.4 OTROS COSTES 

En este apartado se incluyen los siguientes conceptos desglosados por instalación: 

OTROS COSTES 
TOTAL 
(€/año) 

FORS FRESTO RV RCDs VOL A.D.M. ELIMIN. 

Servicio de prevención 4.730 946 2.602 142 307 237 24 473 

Formación y equipamiento de personal 34.056 6.811 18.731 1.022 2.214 1.703 170 3.406 

Comunicaciones y relaciones externas 18.000 3.600 9.900 540 1.170 900 90 1.800 

Gestión residuos oficinas y mnto. 12.000 2.400 6.600 360 780 600 60 1.200 

Consumibles oficinas y laboratorio 12.000 2.400 6.600 360 780 600 60 1.200 

Tramitaciones administrativas 15.000 3.000 8.250 450 975 750 75 1.500 

Impuestos y tributos 15.000 3.000 8.250 450 975 750 75 1.500 

Programa de vigilancia ambiental 60.000 12.000 33.000 1.800 3.900 3.000 300 6.000 

Sistema integrado de gestión 50.000 10.000 27.500 1.500 3.250 2.500 250 5.000 

Caracterizaciones 75.000 15.000 41.250 2.250 4.875 3.750 375 7.500 

Seguros y avales económicos 360.000 72.000 198.000 10.800 23.400 18.000 1.800 36.000 

Alquileres equipos auxiliares 7.500 1.500 4.125 225 488 375 38 750 

Control de vectores 24.000 4.800 13.200 720 1.560 1.200 120 2.400 

Productos de limpieza 12.000 2.400 6.600 360 780 600 60 1.200 

Tratamiento de aires 50.000 10.000 27.500 1.500 3.250 2.500 250 5.000 

Tratamiento de lixiviados 25.000 5.000 13.750 750 1.625 1.250 125 2.500 

Campaña concienciación social 50.000 10.000 27.500 1.500 3.250 2.500 250 5.000 

TOTAL 824.286 164.857 453.357 24.729 53.579 41.214 4.121 82.429 

Tabla 39. Otros costes por instalación de valorización y eliminación 
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8.5 GESTIÓN DE LOS RECHAZOS 

8.5.1 Residuos de infraestructuras auxiliares e instalaciones comunes 

Principalmente del sistema de desodorización, en concreto en los sistemas de lavado ácido (scrubber), 

se generará sulfato de amonio debido la adición de ácido sulfúrico a la corriente de aire con el fin de 

eliminar su contenido en NH3. Se estima una generación de 911 t/año. 

La planta de tratamiento de lixiviados por deshidratación atmosférica generará un concentrado a 

gestionar por gestor externo. Se estima una cantidad de 624 t/año. 

Se prevén otros residuos generados en las instalaciones comunes: 

➢ Residuos asimilables a urbanos de la actividad del propio personal. 

➢ Residuos no peligrosos: pallets, residuos de embalajes, etc.  

➢ Residuos peligrosos como aceites, trapos sucios, fluorescentes, baterías derivados del 

mantenimiento y limpieza de las instalaciones y de la maquinaria móvil existentes, etc. 

Estos residuos se gestionarán a través de gestores autorizados. 

INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES 
Producción 

anual (t/año) 
Coste unitario 

(€/t) 
Coste (€/año) 

 

CONCENTRADO PLANTA LIXIVIADOS 624,00 40,00 24.960,00  

(NH4)2SO4 911,04 36,00 53.064,00  

OTROS 19.506,00  

TOTAL COSTE 97.530,00  

Tabla 40. Otros costes por instalación de valorización y eliminación 

La distribución de costes es la misma a la definida con anterioridad: 

GESTIÓN RECHAZOS IMPORTE (€/año) 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN FORS 19.506,00 

VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 53.641,50 

TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES 2.925,90 

VALORIZACIÓN RCDs 6.339,45 

VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 4.876,50 

TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 487,65 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN 9.753,00 

Tabla 41. Otros costes por instalación de valorización y eliminación 

8.5.2 Residuos de las instalaciones de valorización y generados en el ámbito del Plan Zonal  

Según los balances de masa estimados en el presente proyecto de gestión el rechazo previsto de las 

instalaciones de valorización es: 
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RECHAZO A VERTEDERO RNP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Rechazos I.V. a instalación de eliminación 47.958 46.846 45.741 43.095 41.937 42.312 40.458 38.641 34.321 32.788 

Entradas directas 37.493 35.810 34.204 32.673 31.214 29.822 28.495 27.229 26.021 24.870 

TOTALES 85.452 82.655 79.945 75.768 73.151 72.134 68.953 65.869 60.342 57.658 

 

RECHAZO A VERTEDERO RNP Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Rechazos I.V. a instalación de eliminación 31.284 29.810 26.376 26.024 25.670 25.312 24.950 24.585 24.216 23.843 

Entradas directas 23.771 22.723 21.724 20.770 19.860 18.991 18.162 17.371 16.617 15.896 

TOTALES 55.056 52.534 48.099 46.794 45.529 44.303 43.112 41.956 40.832 39.739 

Tabla 42. Entradas a la instalación de eliminación de residuos no peligrosos 

Según se define en las condiciones técnicas de explotación, en la instalación de eliminación de 

residuos no peligrosos se prevé la finalización de la vida útil de la instalación actual (celda 4) en 2027 

y posterior envío a otras instalaciones de eliminación fuera del Plan Zonal 9 A4; asumiendo la actual 

situación derivada de la Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General del Cambio 

Climático y Calidad Ambiental, en la que se anula la modificación sustancial resuelta de 21 de marzo 

de 2012, en ejecución de sentencia, de ampliación de la 5ª celda del vertedero de residuos no 

peligrosos. 

Por tanto, se establece a partir de 2028 un canon fijo por tonelada de rechazo al que se le suma un 

canon de transporte de los rechazos hasta la instalación de eliminación a definir por el Organismo 

correspondiente para la gestión de los rechazos de las instalaciones de valorización y los generados 

en el ámbito del Plan Zonal 9 Área de Gestión A4 no destinados a las instalaciones de valorización. 

Por tanto, en caso de clausura del actual vaso de vertido y envío a otras instalaciones se consideran 

en los costes de explotación del año 6 al año 20 un coste por tonelada destinada a eliminación de 55 

€/t incluido transporte ida y vuelta de 150 km. 

Se aplicarán penalizaciones si los rechazos superan las toneladas comprometidas o porcentajes 

máximos a declarar en el proceso de licitación por parte del concesionario. 
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9 COSTES DE EXPLOTACIÓN POR INSTALACIÓN. CÁNONES 

9.1 INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FORS 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales, para un turno de trabajos con unas entradas comprendidas 

entre 25.000 y 50.000 t/a (37.500 t/a de entradas base): 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FORS 
VALOR 

PROMEDIO  (€) 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 1.863.773,21 

PERSONAL 979.214,51 

   Común 354.983,56 

   Variable 624.230,95 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 275.298,17 

   Obra civil e instalaciones 53.021,55 

   Maquinaria fija 179.931,62 

   Maquinaria móvil 42.345,00 

CONSUMOS 444.403,34 

   Energía 297.420,40 

     Costes fijos 136.935,26 

     Costes variables 160.485,14 

   Combustibles 96.426,55 

   Aceites y lubricantes 14.463,98 

   Agua 8.492,40 

   Otros consumos 27.600,00 

OTROS COSTES 164.857,20 

Servicio de prevención 946,00 

Formación y equipamiento de personal 6.811,20 

Comunicaciones y relaciones externas 3.600,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 2.400,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 2.400,00 

Tramitaciones administrativas 3.000,00 

Impuestos y tributos 3.000,00 

Programa de vigilancia ambiental 12.000,00 

Sistema integrado de gestión 10.000,00 

Caracterizaciones 15.000,00 

Seguros y avales económicos 72.000,00 

Alquileres equipos auxiliares 1.500,00 

Control de vectores 4.800,00 

Productos de limpieza 2.400,00 

Tratamiento de aires 10.000,00 

Tratamiento de lixiviados 5.000,00 

Campaña concienciación social 10.000,00 

GASTOS GENERALES (13%) 242.290,52 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 111.826,39 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 2.217.890,13 
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AMORTIZACIONES 1.098.338,09 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 16.370,41 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 1.081.967,68 

   Obra civil e instalaciones 141.621,51 

   Equipos fijos 885.286,58 

   Equipos móviles 55.059,59 

DOTACIONES 5.000,00 

INGRESOS  -328.377,09 

GESTIÓN DEL RECHAZO 19.506,00 

Rechazos infraestructuras auxiliares 19.506,00 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 3.012.357,12 

Tabla 43. Costes explotación instalación de valorización FORS 

El canon resultante de explotación es de 3.012.357,12 €, que para las entradas base de 37.500 t/a 

representa un canon por tonelada de 80,33 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 29,29 € 

CANON EXPLOTACIÓN 51,04 € 

 Total 2.232.012,37 € 

 % variables respecto fijos 780.344,75 €  

 Total 3.012.357,12 

 % variables respecto fijos 25,90% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 44. Variabilidad del canon de FORS en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

26.250 70% 105,84

28.125 75% 100,17

30.000 80% 95,21

31.875 85% 90,83

33.750 90% 86,94

35.625 95% 83,46

37.500 100% 80,33

39.375 105% 77,50

41.250 110% 74,92

43.125 115% 72,57

45.000 120% 70,41

46.875 125% 68,43

48.750 130% 66,59

Entradas
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9.2 INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRACCIÓN RESTO 

9.2.1 Determinación costes explotación para un turno de trabajo (80.000-120.000 t/a) 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales, para un turno de trabajo con unas entradas de 100.000 t/a: 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRESTO PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 4.182.667,60 

PERSONAL 2.147.948,44 

   Común 976.204,80 

   Variable 1.171.743,64 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 757.069,96 

   Obra civil e instalaciones 145.809,26 

   Maquinaria fija 494.811,95 

   Maquinaria móvil 116.448,75 

CONSUMOS 824.291,90 

   Energía 567.690,41 

     Costes fijos 376.571,96 

     Costes variables 191.118,45 

   Combustibles 143.320,12 

   Aceites y lubricantes 21.498,02 

   Agua 15.883,35 

   Otros consumos 75.900,00 

OTROS COSTES 453.357,30 

Servicio de prevención 2.601,50 

Formación y equipamiento de personal 18.730,80 

Comunicaciones y relaciones externas 9.900,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 6.600,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 6.600,00 

Tramitaciones administrativas 8.250,00 

Impuestos y tributos 8.250,00 

Programa de vigilancia ambiental 33.000,00 

Sistema integrado de gestión 27.500,00 

Caracterizaciones 41.250,00 

Seguros y avales económicos 198.000,00 

Alquileres equipos auxiliares 4.125,00 

Control de vectores 13.200,00 

Productos de limpieza 6.600,00 

Tratamiento de aires 27.500,00 

Tratamiento de lixiviados 13.750,00 

Campaña concienciación social 27.500,00 

GASTOS GENERALES (13%) 543.746,79 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 250.960,06 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 4.977.374,44 
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AMORTIZACIONES 2.826.515,54 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 65.481,62 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 2.761.033,91 

   Obra civil e instalaciones 1.043.853,14 

   Equipos fijos 1.612.436,77 

   Equipos móviles 104.744,00 

DOTACIONES 13.750,00 

INGRESOS  -721.142,57 

GESTIÓN DEL RECHAZO 53.641,50 

Rechazos infraestructuras auxiliares 53.641,50 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

   
CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 7.150.138,90 

Tabla 45. Costes explotación instalación de valorización FRESTO (1 TURNO) 

El canon resultante de explotación es de 7.150.138,90 €, que para las entradas base de 100.000 t/a 

representa un canon por tonelada de 71,50 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 28,27 € 

CANON EXPLOTACIÓN 43,24 € 

FIJOS 5.944.119,82 

VARIABLES 1.206.019,09 

 Total 7.150.138,90 

 % variables respecto fijos 16,87% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 46. Variabilidad del canon de FRESTO (1 turno) en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

70.000 70% 96,98

75.000 75% 91,32

80.000 80% 86,36

85.000 85% 81,99

90.000 90% 78,11

95.000 95% 74,63

100.000 100% 71,50

105.000 105% 68,67

110.000 110% 66,10

115.000 115% 63,75

120.000 120% 61,59

125.000 125% 59,61

130.000 130% 57,78

Entradas

y = 0,1629x2 - 5,4538x + 101,63
R² = 0,9992

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130%

Canon FRESTO (€/t)
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9.2.2 Determinación costes explotación para 1,5 turnos de trabajo (120.000-180.000 t/a) 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales, en la hipótesis de admisión de toneladas de fracción RESTO 

de otras procedencias que requiera el funcionamiento continuo de las instalaciones en 1,5 turnos de 

trabajo día para unas entradas base de 150.000 t/a: 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRESTO PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 4.885.901,64 

PERSONAL 2.733.820,26 

   Común 976.204,80 

   Variable 1.757.615,46 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 757.069,96 

   Obra civil e instalaciones 145.809,26 

   Maquinaria fija 494.811,95 

   Maquinaria móvil 116.448,75 

CONSUMOS 930.987,97 

   Energía 663.249,64 

     Costes fijos 376.571,96 

     Costes variables 286.677,68 

   Combustibles 145.111,62 

   Aceites y lubricantes 26.872,52 

   Agua 19.854,19 

   Otros consumos 75.900,00 

OTROS COSTES 464.023,45 

Servicio de prevención 3.902,25 

Formación y equipamiento de personal 28.096,20 

Comunicaciones y relaciones externas 9.900,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 6.600,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 6.600,00 

Tramitaciones administrativas 8.250,00 

Impuestos y tributos 8.250,00 

Programa de vigilancia ambiental 33.000,00 

Sistema integrado de gestión 27.500,00 

Caracterizaciones 41.250,00 

Seguros y avales económicos 198.000,00 

Alquileres equipos auxiliares 4.125,00 

Control de vectores 13.200,00 

Productos de limpieza 6.600,00 

Tratamiento de aires 27.500,00 

Tratamiento de lixiviados 13.750,00 

Campaña concienciación social 27.500,00 

GASTOS GENERALES (13%) 635.167,21 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 293.154,10 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 5.814.222,95 
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AMORTIZACIONES 2.826.515,54 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 65.481,62 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 2.761.033,91 

   Obra civil e instalaciones 1.043.853,14 

   Equipos fijos 1.612.436,77 

   Equipos móviles 104.744,00 

DOTACIONES 13.750,00 

INGRESOS  -857.031,69 

GESTIÓN DEL RECHAZO 53.641,50 

Rechazos infraestructuras auxiliares 53.641,50 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

   
CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 7.851.098,29 

Tabla 47. Costes explotación instalación de valorización FRESTO (1,5 TURNOS) 

El canon resultante de explotación es de 7.851.098,29 €, que para las entradas base de 150.000 t/a 

representa un canon por tonelada de 52,34 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 18,84 € 

CANON EXPLOTACIÓN 33,50 € 

FIJOS 5.956.812,54 

VARIABLES 1.894.285,76 

 Total 7.851.098,29 

 % variables respecto fijos 24,13% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 48. Variabilidad del canon de FRESTO (1,5 turnos) en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

105.000 70% 69,36

112.500 75% 65,58

120.000 80% 62,27

127.500 85% 59,35

135.000 90% 56,75

142.500 95% 54,43

150.000 100% 52,34

157.500 105% 50,45

165.000 110% 48,73

172.500 115% 47,16

180.000 120% 45,72

187.500 125% 44,40

195.000 130% 43,18

Entradas

y = 0,1089x2 - 3,6436x + 72,472
R² = 0,9992
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Canon FRESTO (€/t)
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9.3 INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RESTOS VEGETALES 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales para un turno de trabajo con unas entradas base de 7.500 t/a: 

 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RESTOS VEGETALES PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 361.756,18 

PERSONAL 141.643,99 

   Común 53.247,53 

   Variable 88.396,46 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 41.294,72 

   Obra civil e instalaciones 7.953,23 

   Maquinaria fija 26.989,74 

   Maquinaria móvil 6.351,75 

CONSUMOS 154.088,88 

   Energía 25.095,11 

     Costes fijos 20.540,29 

     Costes variables 4.554,82 

   Combustibles 39.827,74 

   Aceites y lubricantes 5.974,16 

   Agua 14.467,87 

   Otros consumos 68.724,00 

OTROS COSTES 24.728,58 

Servicio de prevención 141,90 

Formación y equipamiento de personal 1.021,68 

Comunicaciones y relaciones externas 540,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 360,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 360,00 

Tramitaciones administrativas 450,00 

Impuestos y tributos 450,00 

Programa de vigilancia ambiental 1.800,00 

Sistema integrado de gestión 1.500,00 

Caracterizaciones 2.250,00 

Seguros y avales económicos 10.800,00 

Alquileres equipos auxiliares 225,00 

Control de vectores 720,00 

Productos de limpieza 360,00 

Tratamiento de aires 1.500,00 

Tratamiento de lixiviados 750,00 

Campaña concienciación social 1.500,00 

GASTOS GENERALES (13%) 47.028,30 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 21.705,37 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 430.489,85 
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AMORTIZACIONES 142.337,55 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 3.274,08 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 139.063,47 

   Obra civil e instalaciones 69.322,04 

   Equipos fijos 25.324,82 

   Equipos móviles 44.416,60 

DOTACIONES 750,00 

INGRESOS  -17.404,95 

GESTIÓN DEL RECHAZO 2.925,90 

Rechazos infraestructuras auxiliares 2.925,90 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 559.098,35 

Tabla 49. Costes explotación instalación de valorización Resto Verde 

El canon resultante de explotación es de 559.098,35€, que para las entradas base de 7.500 t/a 

representa un canon por tonelada de 74,55 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 18,98 € 

CANON EXPLOTACIÓN 55,57 € 

 Total 312.388,69 

 % variables respecto fijos 246.709,66 

 Total 559.098,35 

 % variables respecto fijos 44,13% 

 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 50. Variabilidad del canon de RESTO VERDE en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

5.250 70% 92,40

5.625 75% 88,43

6.000 80% 84,96

6.375 85% 81,90

6.750 90% 79,17

7.125 95% 76,74

7.500 100% 74,55

7.875 105% 72,56

8.250 110% 70,76

8.625 115% 69,11

9.000 120% 67,60

9.375 125% 66,22

9.750 130% 64,93

Entradas

y = 0,1142x2 - 3,8216x + 95,661
R² = 0,9992
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9.4 INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RCDs 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales para un turno de trabajo con unas entradas base propuestas 

de 20.000 t/a: 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RCDs PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 504.581,06 

PERSONAL 255.153,04 

   Común 115.369,66 

   Variable 139.783,39 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 89.471,90 

   Obra civil e instalaciones 17.232,00 

   Maquinaria fija 58.477,78 

   Maquinaria móvil 13.762,13 

CONSUMOS 106.377,52 

   Energía 58.168,43 

     Costes fijos 44.503,96 

     Costes variables 13.664,47 

   Combustibles 32.234,38 

   Aceites y lubricantes 4.835,16 

   Agua 2.169,56 

   Otros consumos 8.970,00 

OTROS COSTES 53.578,59 

Servicio de prevención 307,45 

Formación y equipamiento de personal 2.213,64 

Comunicaciones y relaciones externas 1.170,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 780,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 780,00 

Tramitaciones administrativas 975,00 

Impuestos y tributos 975,00 

Programa de vigilancia ambiental 3.900,00 

Sistema integrado de gestión 3.250,00 

Caracterizaciones 4.875,00 

Seguros y avales económicos 23.400,00 

Alquileres equipos auxiliares 487,50 

Control de vectores 1.560,00 

Productos de limpieza 780,00 

Tratamiento de aires 3.250,00 

Tratamiento de lixiviados 1.625,00 

Campaña concienciación social 3.250,00 

GASTOS GENERALES (13%) 65.595,54 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 30.274,86 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 600.451,46 

   
AMORTIZACIONES 112.591,58 
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DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 6.548,16 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 106.043,42 

   Obra civil e instalaciones 33.351,54 

   Equipos fijos 50.130,53 

   Equipos móviles 22.561,36 

DOTACIONES 1.625,00 

INGRESOS  14.837,68 

GESTIÓN DEL RECHAZO 6.339,45 

Rechazos infraestructuras auxiliares 6.339,45 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

  
CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 735.845,18 

Tabla 51. Costes explotación instalación de valorización RCDs 

El canon resultante de explotación es de 735.845,18€, que para las entradas base de 20.000 t/a 

representa un canon por tonelada de 36,79 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 5,63 € 

CANON EXPLOTACIÓN 31,16 € 

 Total 481.035,73 

 % variables respecto fijos 254.809,45 

 Total 735.845,18 

 % variables respecto fijos 34,63% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 52. Variabilidad del canon de RCDs en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

14.000 70% 47,10

15.000 75% 44,81

16.000 80% 42,81

17.000 85% 41,04

18.000 90% 39,46

19.000 95% 38,06

20.000 100% 36,79

21.000 105% 35,65

22.000 110% 34,61

23.000 115% 33,66

24.000 120% 32,78

25.000 125% 31,98

26.000 130% 31,24

Entradas

y = 0,0659x2 - 2,2068x + 48,985
R² = 0,9992
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9.5 INSTALACIÓN VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales para un turno de trabajo con unas entradas base propuestas 

de 12.000 t/a: 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 715.530,91 

PERSONAL 470.930,86 

   Común 88.745,89 

   Variable 382.184,97 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 68.824,54 

   Obra civil e instalaciones 13.255,39 

   Maquinaria fija 44.982,90 

   Maquinaria móvil 10.586,25 

CONSUMOS 134.561,21 

   Energía 62.321,90 

     Costes fijos 34.233,81 

     Costes variables 28.088,08 

   Combustibles 58.522,15 

   Aceites y lubricantes 5.032,31 

   Agua 1.784,85 

   Otros consumos 6.900,00 

OTROS COSTES 41.214,30 

Servicio de prevención 236,50 

Formación y equipamiento de personal 1.702,80 

Comunicaciones y relaciones externas 900,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 600,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 600,00 

Tramitaciones administrativas 750,00 

Impuestos y tributos 750,00 

Programa de vigilancia ambiental 3.000,00 

Sistema integrado de gestión 2.500,00 

Caracterizaciones 3.750,00 

Seguros y avales económicos 18.000,00 

Alquileres equipos auxiliares 375,00 

Control de vectores 1.200,00 

Productos de limpieza 600,00 

Tratamiento de aires 2.500,00 

Tratamiento de lixiviados 1.250,00 

Campaña concienciación social 2.500,00 

GASTOS GENERALES (13%) 93.019,02 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 42.931,85 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 851.481,78 
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AMORTIZACIONES 174.128,81 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 4.911,12 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 169.217,69 

   Obra civil e instalaciones 87.965,60 

   Equipos fijos 41.039,54 

   Equipos móviles 40.212,55 

DOTACIONES 1.606,25 

INGRESOS  152.712,96 

GESTIÓN DEL RECHAZO 4.876,50 

Rechazos infraestructuras auxiliares 4.876,50 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

  
CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 1.184.806,30 

Tabla 53. Costes explotación instalación de valorización Voluminosos 

El canon resultante de explotación es de 1.184.806,30€ que para las entradas base de 12.000 t/a 

representa un canon por tonelada de 98,73 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 14,51 € 

CANON EXPLOTACIÓN 84,22 € 

 Total 457.903,63 

 % variables respecto fijos 726.902,67 

 Total 1.184.806,30 

 % variables respecto fijos 61,35% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

 
 

Tabla 54. Variabilidad del canon de Voluminosos en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

8.400 70% 115,09

9.000 75% 111,45

9.600 80% 108,27

10.200 85% 105,47

10.800 90% 102,97

11.400 95% 100,74

12.000 100% 98,73

12.600 105% 96,92

13.200 110% 95,26

13.800 115% 93,76

14.400 120% 92,37

15.000 125% 91,10

15.600 130% 89,93

Entradas

y = 0,1046x2 - 3,5011x + 118,08
R² = 0,9992
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Canon Voluminosos (€/t)
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9.6 INSTALACIÓN TRATAMIENTO ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales para medio turno de trabajo con unas entradas base 

propuestas de 150 t/a: 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 66.725,78 

PERSONAL 25.855,77 

   Común 8.874,59 

   Variable 16.981,18 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.882,45 

   Obra civil e instalaciones 1.325,54 

   Maquinaria fija 4.498,29 

   Maquinaria móvil 1.058,63 

CONSUMOS 29.866,13 

   Energía 5.131,44 

     Costes fijos 3.423,38 

     Costes variables 1.708,06 

   Combustibles 23.660,61 

   Aceites y lubricantes 147,09 

   Agua 236,99 

   Otros consumos 690,00 

OTROS COSTES 4.121,43 

Servicio de prevención 23,65 

Formación y equipamiento de personal 170,28 

Comunicaciones y relaciones externas 90,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 60,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 60,00 

Tramitaciones administrativas 75,00 

Impuestos y tributos 75,00 

Programa de vigilancia ambiental 300,00 

Sistema integrado de gestión 250,00 

Caracterizaciones 375,00 

Seguros y avales económicos 1.800,00 

Alquileres equipos auxiliares 37,50 

Control de vectores 120,00 

Productos de limpieza 60,00 

Tratamiento de aires 250,00 

Tratamiento de lixiviados 125,00 

Campaña concienciación social 250,00 

GASTOS GENERALES (13%) 8.674,35 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.003,55 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 79.403,68 
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AMORTIZACIONES 33.281,07 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 1.637,04 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 31.644,03 

   Obra civil e instalaciones 24.742,31 

   Equipos fijos 3.231,43 

   Equipos móviles 3.670,29 

DOTACIONES 1.550,00 

INGRESOS  0,00 

GESTIÓN DEL RECHAZO 487,65 

Rechazos infraestructuras auxiliares 487,65 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

   
CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 114.722,40 

Tabla 55. Costes explotación instalación de valorización animales domésticos muertos 

El canon resultante de explotación es de 114.722,40 € que para las entradas base de 150 t/a 

representa un canon por tonelada de 764,82 € con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 221,87 € 

CANON EXPLOTACIÓN 542,94 € 

 Total 63.047,93 

 % variables respecto fijos 51.674,47 

 Total 114.722,40 

 % variables respecto fijos 45,04% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 56. Variabilidad del canon de animales domésticos muertos en función de las entradas 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

105 70% 944,95

113 75% 904,92

120 80% 869,90

128 85% 838,99

135 90% 811,52

143 95% 786,94

150 100% 764,82

158 105% 744,80

165 110% 726,61

173 115% 709,99

180 120% 694,76

188 125% 680,75

195 130% 667,82

Entradas

y = 1,1521x2 - 38,565x + 977,89
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9.7 INSTALACIÓN ELIMINACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Se adjuntan a continuación los valores promedio de los costes anuales de explotación, desglosados en 

anejo de costes de explotación anuales, en caso de no obtención de las autorizaciones administrativas 

para ampliación de la actual instalación de eliminación con una vida útil estimada hasta 2027, fecha 

a partir de la cual los rechazos de las instalaciones de valorización se dirigirán a instalaciones ubicadas 

fuera del ámbito de actuación del Plan Zonal 9 Área de Gestión A4: 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN PROMEDIO 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 476.501,07 

PERSONAL 249.316,11 

   Común 177.491,78 

   Variable 71.824,33 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 34.412,27 

   Obra civil e instalaciones 6.627,69 

   Maquinaria fija 22.491,45 

   Maquinaria móvil 5.293,13 

CONSUMOS 113.253,04 

   Energía 68.467,63 

     Costes fijos 68.467,63 

     Costes variables 0,00 

   Combustibles 35.311,29 

   Aceites y lubricantes 5.296,69 

   Agua 727,43 

   Otros consumos 3.450,00 

OTROS COSTES 79.519,65 

Servicio de prevención 118,25 

Formación y equipamiento de personal 851,40 

Comunicaciones y relaciones externas 1.800,00 

Gestión residuos oficinas y mantenimiento 1.200,00 

Consumibles oficinas y laboratorio 1.200,00 

Tramitaciones administrativas 1.500,00 

Impuestos y tributos 1.500,00 

Programa de vigilancia ambiental 6.000,00 

Sistema integrado de gestión 5.000,00 

Caracterizaciones 7.500,00 

Seguros y avales económicos 36.000,00 

Alquileres equipos auxiliares 750,00 

Control de vectores 2.400,00 

Productos de limpieza 1.200,00 

Tratamiento de aires 5.000,00 

Tratamiento de lixiviados 2.500,00 

Campaña concienciación social 5.000,00 

GASTOS GENERALES (13%) 61.945,14 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 28.590,06 

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 567.036,27 
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AMORTIZACIONES 429.324,47 

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 189.529,97 

AMORTIZACIONES INVERSIONES 239.794,50 

   Obra civil e instalaciones 144.649,01 

   Equipos fijos 50.595,88 

   Equipos móviles 44.549,61 

DOTACIONES 60.000,00 

INGRESOS  -591.839,27 

GESTIÓN DEL RECHAZO 2.162.758,96 

Rechazos infraestructuras auxiliares 9.753,00 

Rechazo a vertedero (coste explotación)   

Rechazo a vertedero (coste gestión)   

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 2.627.280,44 

Tabla 57. Costes explotación instalación de eliminación (alternativa no ampliación quinta celda) 

El canon resultante de explotación es de 2.627.280,44 €, que para las entradas base de 60.000 t/a 

representa un canon por tonelada de 43,79€ con el siguiente desglose: 

CANON AMORTIZACIÓN 7,16 € 

CANON EXPLOTACIÓN 36,63 € 

FIJOS 3.080.354,12 

VARIABLES -453.073,68 

 Total 2.627.280,44 

 % variables respecto fijos -17,24% 

La variabilidad del canon propuesto frente al incremento o disminución de las entradas es la siguiente: 

  

Tabla 58. Variabilidad del canon instalación de eliminación (alternativa no ampliación quinta celda) 

Canon

(t/a)  (%)  (€/t)

42.000 70% 65,79

45.000 75% 60,90

48.000 80% 56,62

51.000 85% 52,85

54.000 90% 49,49

57.000 95% 46,49

60.000 100% 43,79

63.000 105% 41,34

66.000 110% 39,12

69.000 115% 37,09

72.000 120% 35,23

75.000 125% 33,52

78.000 130% 31,94

Entradas

y = 0,1631x2 - 5,461x + 110,5
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10 RESUMEN CÁNONES DE LAS INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Se adjunta un resumen de los cánones de valorización y eliminación propuestos para las entradas 

consideradas de cada uno de los principales flujos de residuos en las instalaciones de valorización y 

de los rechazos a la instalación de eliminación de residuos no peligrosos, para variaciones de 120% y 

80% de toneladas entrantes en el supuesto de autofinanciación. 

 

CÁNONES 
Precio            

(€/año) 
Entradas base 

100 (t/a)  
Canon 
100% 

Canon 
80% 

Canon 
120% 

Instalación valorización FORS 3.012.357,12 37.500 80,33 95,21 70,41 

Instalación valorización FRESTO (1T) 7.150.138,90 100.000 71,50 86,36 61,59 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 7.851.098,29 150.000 52,34 62,27 45,72 

Instalación valorización Restos Vegetales 559.098,35 7.500 74,55 84,96 67,60 

Instalación valorización RCDs 735.845,18 20.000 36,79 42,81 32,78 

Instalación valorización Voluminosos 1.184.806,30 12.000 98,73 108,27 92,37 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 114.722,40 150 764,82 869,90 694,76 

Instalación eliminación (no ampliación) 2.627.280,44 60.000 43,79 56,62 35,23 

Tabla 59. Resumen de cánones de valorización y eliminación (autofinanciación) 
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11 RESUMEN CÁNONES CON FINANCIACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se adjuntan los cánones anteriores en el supuesto de financiación de las inversiones con fondos 

públicos con aportaciones de un 25%, 50%, 70% y 85%: 

CÁNONES APORTACIÓN 25% FONDOS PÚBLICOS 

CÁNONES 
Precio            

(€/año) 
Entradas base 

100 (t/a)  
Canon 
100% 

Canon 
80% 

Canon 
120% 

Instalación valorización FORS 2.792.028,77 37.500 69,58 80,41 62,07 

Instalación valorización FRESTO (1T) 6.551.724,84 100.000 60,66 71,46 53,18 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 7.252.684,23 150.000 45,10 52,32 40,11 

Instalación valorización Restos Vegetales 530.357,65 7.500 67,28 74,92 61,99 

Instalación valorización RCDs 714.258,14 20.000 33,62 38,27 30,41 

Instalación valorización Voluminosos 1.148.862,35 12.000 92,54 99,65 87,62 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 107.366,21 150 682,02 757,03 630,10 

Instalación eliminación (no ampliación) 2.595.031,55 60.000 38,63 48,90 31,53 

Tabla 60. Resumen de cánones de valorización y eliminación (aportación 25% fondos públicos) 

 

CÁNONES APORTACIÓN 50% FONDOS PÚBLICOS 

CÁNONES 
Precio            

(€/año) 
Entradas base 

100 (t/a)  
Canon 
100% 

Canon 
80% 

Canon 
120% 

Instalación valorización FORS 2.571.700,43 37.500 64,24 73,89 57,55 

Instalación valorización FRESTO (1T) 5.953.310,77 100.000 55,22 64,81 48,58 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 6.654.270,16 150.000 41,48 47,89 37,04 

Instalación valorización Restos Vegetales 501.616,94 7.500 63,79 70,66 59,04 

Instalación valorización RCDs 692.671,09 20.000 32,64 37,07 29,58 

Instalación valorización Voluminosos 1.112.918,39 12.000 89,82 96,32 85,32 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 100.010,02 150 637,44 702,54 592,37 

Instalación eliminación (no ampliación) 2.562.782,65 60.000 38,14 48,30 31,11 

Tabla 61. Resumen de cánones de valorización y eliminación (aportación 50% fondos públicos) 
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CÁNONES APORTACIÓN 70% FONDOS PÚBLICOS 

CÁNONES 
Precio            

(€/año) 
Entradas base 

100 (t/a)  
Canon 
100% 

Canon 
80% 

Canon 
120% 

Instalación valorización FORS 2.395.437,75 37.500 59,96 68,66 53,94 

Instalación valorización FRESTO (1T) 5.474.579,52 100.000 50,87 59,49 44,90 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 6.175.538,90 150.000 38,58 44,34 34,58 

Instalación valorización Restos Vegetales 478.624,38 7.500 61,01 67,25 56,68 

Instalación valorización RCDs 675.401,46 20.000 31,86 36,11 28,92 

Instalación valorización Voluminosos 1.084.163,22 12.000 87,64 93,65 83,48 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 94.125,07 150 601,77 658,95 562,19 

Instalación eliminación (no ampliación) 2.536.983,54 60.000 37,75 47,82 30,78 

Tabla 62. Resumen de cánones de valorización y eliminación (aportación 70% fondos públicos) 

 

CÁNONES APORTACIÓN 85% FONDOS PÚBLICOS 

CÁNONES 
Precio            

(€/año) 
Entradas base 

100 (t/a)  
Canon 
100% 

Canon 
80% 

Canon 
120% 

Instalación valorización FORS 2.263.240,74 37.500 56,76 64,75 51,23 

Instalación valorización FRESTO (1T) 5.115.531,07 100.000 47,60 55,50 42,13 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 5.816.490,46 150.000 36,40 41,68 32,74 

Instalación valorización Restos Vegetales 461.379,96 7.500 58,92 64,70 54,91 

Instalación valorización RCDs 662.449,24 20.000 31,27 35,39 28,42 

Instalación valorización Voluminosos 1.062.596,85 12.000 86,01 91,66 82,09 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 89.711,35 150 575,02 626,25 539,56 

Instalación eliminación (no ampliación) 2.517.634,20 60.000 37,46 47,46 30,53 

Tabla 63. Resumen de cánones de valorización y eliminación (aportación 85% fondos públicos) 
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12 RESUMEN COMPARATIVO CÁNONES INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Se adjuntan los cánones para las entradas base 100 con los supuestos de autofinanciación y 

financiación de las inversiones con fondos públicos con aportaciones de un 25%, 50%, 70% y 85%: 

 

CÁNONES ENTRADAS BASE 100 

 

CÁNONES AUTOFINAN 
FONDOS 

PÚBLICOS 
25% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

50% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

70% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

85% 

Instalación valorización FORS 80,33 69,58 64,24 59,96 56,76 

Instalación valorización FRESTO (1T) 71,50 60,66 55,22 50,87 47,60 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 52,34 45,10 41,48 38,58 36,40 

Instalación valorización Restos Vegetales 74,55 67,28 63,79 61,01 58,92 

Instalación valorización RCDs 36,79 33,62 32,64 31,86 31,27 

Instalación valorización Voluminosos 98,73 92,54 89,82 87,64 86,01 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 764,82 682,02 637,44 601,77 575,02 

Instalación eliminación (no ampliación) 43,79 38,63 38,14 37,75 37,46 

Tabla 64. Comparativo cánones de valorización y eliminación 100% entradas  

 

CÁNONES ENTRADAS BASE 80 

 

CÁNONES AUTOFINAN 
FONDOS 

PÚBLICOS 
25% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

50% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

70% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

85% 

Instalación valorización FORS 95,21 80,41 73,89 68,66 64,75 

Instalación valorización FRESTO (1T) 86,36 71,46 64,81 59,49 55,50 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 62,27 52,32 47,89 44,34 41,68 

Instalación valorización Restos Vegetales 84,96 74,92 70,66 67,25 64,70 

Instalación valorización RCDs 42,81 38,27 37,07 36,11 35,39 

Instalación valorización Voluminosos 108,27 99,65 96,32 93,65 91,66 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 869,90 757,03 702,54 658,95 626,25 

Instalación eliminación (no ampliación) 56,62 48,90 48,30 47,82 47,46 

Tabla 65. Comparativo cánones de valorización y eliminación 80% entradas  

 

CÁNONES ENTRADAS BASE 120 
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CÁNONES AUTOFINAN 
FONDOS 

PÚBLICOS 
25% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

50% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

70% 

FONDOS 
PÚBLICOS 

85% 

Instalación valorización FORS 70,41 62,07 57,55 53,94 51,23 

Instalación valorización FRESTO (1T) 61,59 53,18 48,58 44,90 42,13 

Instalación valorización FRESTO (1,5T) 45,72 40,11 37,04 34,58 32,74 

Instalación valorización Restos Vegetales 67,60 61,99 59,04 56,68 54,91 

Instalación valorización RCDs 32,78 30,41 29,58 28,92 28,42 

Instalación valorización Voluminosos 92,37 87,62 85,32 83,48 82,09 

Tratamiento Animales Domésticos Muertos 694,76 630,10 592,37 562,19 539,56 

Instalación eliminación (no ampliación) 35,23 31,53 31,11 30,78 30,53 

Tabla 66. Comparativo cánones de valorización y eliminación 120% entradas  
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13 REVISIÓN DE PRECIOS 

Conforme al Pliego de Bases técnicas la fórmula de revisión de precios polinómica propuesta es la 

siguiente:  

Kt = A * (St/S0) + B * (Et/E0) + C*(Ct/C0) + D*(Mt/M0) + E 

De modo que: A + B +C + D + E = 1 

Siendo 

Kt   Coeficiente revisión de precios resultante de aplicación de la fórmula que multiplicará 

los cánones ofertados en el año 0 para obtener los cánones de aplicación en el año t.  

A  Peso en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los gastos de personal.  

St/S0  Variación salarial media pactada a nivel estatal por el sector, y publicada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, para la 

"Actividad 38. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización" según la 

nomenclatura CNAE-2009 entre el momento de la revisión y la formalización del 

contrato. 

B  Peso en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los gastos de energía 

eléctrica.  

Et/E0  Variación anual del índice de la “Producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica” (publicado en el IPRI, sección D, división 351) en el momento t de revisión. 

C  Peso en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los gastos de 

carburantes y lubricantes.  

Ct/C0  Variación a nivel estatal del subíndice "Carburantes y lubricantes" publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) a nivel nacional, clase 0722, carburantes y 

lubricantes para vehículos personales, entre el momento de la revisión y la 

formalización del contrato 

D  Peso en tanto por uno que sobre el total de gastos representan los gastos de 

reparaciones y mantenimiento.  

Mt/M0  Variación a nivel estatal del subíndice "Servicios de mantenimiento y reparación” 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a nivel nacional, clase 0723, 

mantenimiento y reparación de vehículos personales, entre el momento de la revisión 

y la formalización del contrato 

E   Peso en tanto por uno que sobre el total de gastos representan el resto de gastos no 

revisables 
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Los coeficientes obtenidos en el supuesto de autofinanciación para cada una de las instalaciones de 

valorización y eliminación son: 

COEFICIENTE 
INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

FORS FRESTO 1T FRESTO 1,5T RV RCDs VOL ADM NO AMPLIACIÓN 

A PERSONAL 0,32507 0,30041 0,34821 0,25334 0,34675 0,39747 0,22538 0,09490 

B ENERGÍA 0,09873 0,07940 0,08448 0,04488 0,07905 0,05260 0,04473 0,02606 

C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,03681 0,02305 0,02191 0,08192 0,05038 0,05364 0,20752 0,01546 

D MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  0,09139 0,10588 0,09643 0,07386 0,12159 0,05809 0,05999 0,01310 

E RESTO 0,44800 0,49126 0,44898 0,54599 0,40223 0,43819 0,46238 0,85049 

Tabla 67. Coeficientes de revisión de precios  
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14 ANEXO. TABLAS COSTES DE EXPLOTACIÓN.  
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AUTOFINANCIACIÓN 

 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FORS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 1.739.866,80 1.751.841,11 1.763.983,06 1.776.295,00 1.788.779,31 1.801.438,40 1.814.274,72 1.827.290,74 1.840.488,99 1.853.872,01 1.867.442,40 1.881.202,77 1.895.155,79 1.909.304,15 1.923.650,58 1.938.197,87 1.952.948,82 1.967.906,28 1.983.073,15 1.998.452,35 1.863.773,21 1.863.773,21

PERSONAL 855.308,09 867.282,41 879.424,36 891.736,30 904.220,61 916.879,70 929.716,01 942.732,04 955.930,29 969.313,31 982.883,70 996.644,07 1.010.597,09 1.024.745,45 1.039.091,88 1.053.639,17 1.068.390,12 1.083.347,58 1.098.514,44 1.113.893,65 979.214,51 979.214,51

   Común 310.065,17 314.406,08 318.807,77 323.271,08 327.796,87 332.386,03 337.039,43 341.757,98 346.542,60 351.394,19 356.313,71 361.302,10 366.360,33 371.489,38 376.690,23 381.963,89 387.311,39 392.733,75 398.232,02 403.807,27 354.983,56 354.983,56

   Variable 545.242,92 552.876,32 560.616,59 568.465,23 576.423,74 584.493,67 592.676,58 600.974,05 609.387,69 617.919,12 626.569,99 635.341,97 644.236,75 653.256,07 662.401,65 671.675,28 681.078,73 690.613,83 700.282,43 710.086,38 624.230,95 624.230,95

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17 275.298,17

   Obra civil  e instalaciones 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55 53.021,55

   Maquinaria fi ja 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62 179.931,62

   Maquinaria móvil 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00 42.345,00

CONSUMOS 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34 444.403,34

   Energía 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40 297.420,40

     Costes fijos 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26 136.935,26

     Costes variables 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14 160.485,14

   Combustibles 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55 96.426,55

   Aceites y lubricantes 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98 14.463,98

   Agua 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40 8.492,40

   Otros consumos 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00

OTROS COSTES 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20 164.857,20

Servicio de prevención 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00 946,00

Formación y equipamiento de personal 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20 6.811,20

Comunicaciones y relaciones externas 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Consumibles oficinas y laboratorio 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Tramitaciones administrativas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Impuestos y tributos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Programa de vigilancia ambiental 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Sistema integrado de gestión 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Caracterizaciones 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Seguros y avales económicos 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

Alquileres equipos auxiliares 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Control de vectores 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Productos de limpieza 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Tratamiento de aires 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tratamiento de lixiviados 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Campaña concienciación social 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

GASTOS GENERALES (13%) 226.182,68 227.739,34 229.317,80 230.918,35 232.541,31 234.186,99 235.855,71 237.547,80 239.263,57 241.003,36 242.767,51 244.556,36 246.370,25 248.209,54 250.074,58 251.965,72 253.883,35 255.827,82 257.799,51 259.798,81 242.290,52 242.290,52

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 104.392,01 105.110,47 105.838,98 106.577,70 107.326,76 108.086,30 108.856,48 109.637,44 110.429,34 111.232,32 112.046,54 112.872,17 113.709,35 114.558,25 115.419,04 116.291,87 117.176,93 118.074,38 118.984,39 119.907,14 111.826,39 111.826,39

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 2.070.441,49 2.084.690,92 2.099.139,84 2.113.791,05 2.128.647,38 2.143.711,70 2.158.986,91 2.174.475,98 2.190.181,90 2.206.107,70 2.222.256,46 2.238.631,30 2.255.235,39 2.272.071,94 2.289.144,19 2.306.455,47 2.324.009,09 2.341.808,47 2.359.857,04 2.378.158,29 2.217.890,13 2.217.890,13

AMORTIZACIONES 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 1.637.375,69 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 559.300,49 1.098.338,09 1.098.338,09

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41 16.370,41

AMORTIZACIONES INVERSIONES 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 1.621.005,28 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 542.930,08 1.081.967,68 1.081.967,68

   Obra civil e instalaciones 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51 141.621,51

   Equipos fijos 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 1.416.458,52 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 354.114,63 885.286,58 885.286,58

   Equipos móviles 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 62.925,25 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 47.193,94 55.059,59 55.059,59

DOTACIONES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

INGRESOS -117.807,46 -126.929,63 -135.993,85 -239.403,26 -245.488,43 -251.512,19 -257.472,77 -263.368,33 -378.799,65 -383.722,47 -388.576,76 -393.360,50 -398.071,61 -405.235,86 -412.398,96 -419.560,88 -426.721,63 -433.881,19 -441.039,57 -448.196,76 -328.377,09 -328.377,09

GESTIÓN DEL RECHAZO 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00

Rechazos infraestructuras auxiliares 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00 19.506,00

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 3.614.515,72 3.619.642,97 3.625.027,68 3.536.269,48 3.545.040,64 3.554.081,19 3.563.395,83 3.572.989,34 3.473.263,93 3.484.266,92 2.417.486,18 2.429.077,28 2.440.970,26 2.450.642,56 2.460.551,72 2.470.701,07 2.481.093,95 2.491.733,76 2.502.623,96 2.513.768,02 3.012.357,12 3.012.357,12

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 137,61 129,81 122,87 116,70 113,98 111,41 108,97 106,66 102,04 100,77 68,85 68,14 67,45 66,73 66,03 65,36 64,72 64,10 63,50 62,93 87,69 80,33

Toneladas tratadas 26.267 27.885 29.502 30.302 31.102 31.901 32.700 33.499 34.037 34.575 35.113 35.650 36.188 36.725 37.263 37.800 38.337 38.874 39.412 39.949 34.354 37.500

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 3.975.967,29 3.981.607,27 3.987.530,45 3.889.896,43 3.899.544,70 3.909.489,31 3.919.735,42 3.930.288,27 3.820.590,32 3.832.693,61 2.659.234,80 2.671.985,01 2.685.067,29 2.695.706,81 2.706.606,90 2.717.771,18 2.729.203,35 2.740.907,14 2.752.886,35 2.765.144,82 3.313.592,84 3.313.592,84

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 151,37 142,79 135,16 128,37 125,38 122,55 119,87 117,33 112,25 110,85 75,73 74,95 74,20 73,40 72,64 71,90 71,19 70,51 69,85 69,22 96,45 88,36

CANON AMORTIZACIÓN 62,34 58,72 55,50 54,04 52,65 51,33 50,07 48,88 48,11 47,36 15,93 15,69 15,46 15,23 15,01 14,80 14,59 14,39 14,19 14,00 31,97 29,29

CANON EXPLOTACIÓN 75,27 71,09 67,37 62,67 61,34 60,08 58,90 57,78 53,94 53,42 52,92 52,45 52,00 51,50 51,02 50,57 50,13 49,71 49,31 48,92 55,71 51,04

FIJOS 2.717.597,08 2.722.762,77 2.728.000,78 2.733.312,11 2.738.697,81 2.744.158,90 2.749.696,46 2.755.311,53 2.761.005,22 2.766.778,62 1.694.557,65 1.700.493,83 1.706.513,12 1.712.616,69 1.718.805,70 1.725.081,36 1.731.444,88 1.737.897,49 1.744.440,43 1.751.074,98 2.232.012,37 2.232.012,37

VARIABLES 896.918,63 896.880,20 897.026,91 802.957,37 806.342,83 809.922,29 813.699,38 817.677,80 712.258,71 717.488,30 722.928,54 728.583,45 734.457,14 738.025,87 741.746,02 745.619,71 749.649,07 753.836,28 758.183,53 762.693,04 780.344,75 780.344,75

3.614.515,72 3.619.642,97 3.625.027,68 3.536.269,48 3.545.040,64 3.554.081,19 3.563.395,83 3.572.989,34 3.473.263,93 3.484.266,92 2.417.486,18 2.429.077,28 2.440.970,26 2.450.642,56 2.460.551,72 2.470.701,07 2.481.093,95 2.491.733,76 2.502.623,96 2.513.768,02 3.012.357,12 3.012.357,12

24,81% 24,78% 24,75% 22,71% 22,75% 22,79% 22,83% 22,88% 20,51% 20,59% 29,90% 29,99% 30,09% 30,12% 30,15% 30,18% 30,21% 30,25% 30,30% 30,34% 25,90% 25,90%
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INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRESTO (1 TURNO) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 3.910.873,63 3.937.139,79 3.963.773,68 3.990.780,44 4.018.165,30 4.045.933,55 4.074.090,55 4.102.641,75 4.131.592,66 4.160.948,89 4.190.716,11 4.220.900,07 4.251.506,60 4.282.541,62 4.314.011,14 4.345.921,23 4.378.278,05 4.411.087,88 4.444.357,04 4.478.091,97 4.182.667,60 4.182.667,60

PERSONAL 1.876.154,47 1.902.420,63 1.929.054,52 1.956.061,29 1.983.446,14 2.011.214,39 2.039.371,39 2.067.922,59 2.096.873,51 2.126.229,74 2.155.996,95 2.186.180,91 2.216.787,44 2.247.822,47 2.279.291,98 2.311.202,07 2.343.558,90 2.376.368,72 2.409.637,88 2.443.372,81 2.147.948,44 2.147.948,44

   Común 852.679,22 864.616,73 876.721,36 888.995,46 901.441,40 914.061,58 926.858,44 939.834,46 952.992,14 966.334,03 979.862,71 993.580,78 1.007.490,92 1.021.595,79 1.035.898,13 1.050.400,70 1.065.106,31 1.080.017,80 1.095.138,05 1.110.469,98 976.204,80 976.204,80

   Variable 1.023.475,25 1.037.803,90 1.052.333,16 1.067.065,82 1.082.004,75 1.097.152,81 1.112.512,95 1.128.088,13 1.143.881,37 1.159.895,71 1.176.134,25 1.192.600,12 1.209.296,53 1.226.226,68 1.243.393,85 1.260.801,36 1.278.452,58 1.296.350,92 1.314.499,83 1.332.902,83 1.171.743,64 1.171.743,64

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96

   Obra civil  e instalaciones 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26

   Maquinaria fi ja 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95

   Maquinaria móvil 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75

CONSUMOS 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90 824.291,90

   Energía 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41 567.690,41

     Costes fijos 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96

     Costes variables 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45 191.118,45

   Combustibles 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12

   Aceites y lubricantes 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02 21.498,02

   Agua 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35

   Otros consumos 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00

OTROS COSTES 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30 453.357,30

Servicio de prevención 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50 2.601,50

Formación y equipamiento de personal 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80 18.730,80

Comunicaciones y relaciones externas 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Consumibles oficinas y laboratorio 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Tramitaciones administrativas 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Impuestos y tributos 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Programa de vigilancia ambiental 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Sistema integrado de gestión 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Caracterizaciones 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00

Seguros y avales económicos 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00

Alquileres equipos auxiliares 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00

Control de vectores 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

Productos de limpieza 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Tratamiento de aires 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Tratamiento de lixiviados 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00

Campaña concienciación social 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

GASTOS GENERALES (13%) 508.413,57 511.828,17 515.290,58 518.801,46 522.361,49 525.971,36 529.631,77 533.343,43 537.107,05 540.923,36 544.793,09 548.717,01 552.695,86 556.730,41 560.821,45 564.969,76 569.176,15 573.441,42 577.766,42 582.151,96 543.746,79 543.746,79

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 234.652,42 236.228,39 237.826,42 239.446,83 241.089,92 242.756,01 244.445,43 246.158,50 247.895,56 249.656,93 251.442,97 253.254,00 255.090,40 256.952,50 258.840,67 260.755,27 262.696,68 264.665,27 266.661,42 268.685,52 250.960,06 250.960,06

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 4.653.939,62 4.685.196,35 4.716.890,68 4.749.028,73 4.781.616,71 4.814.660,92 4.848.167,75 4.882.143,68 4.916.595,27 4.951.529,18 4.986.952,17 5.022.871,08 5.059.292,85 5.096.224,53 5.133.673,25 5.171.646,26 5.210.150,88 5.249.194,58 5.288.784,88 5.328.929,45 4.977.374,44 4.977.374,44

AMORTIZACIONES 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 2.826.515,54 2.826.515,54

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62

AMORTIZACIONES INVERSIONES 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 2.761.033,91 2.761.033,91

   Obra civil e instalaciones 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14

   Equipos fijos 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 1.612.436,77 1.612.436,77

   Equipos móviles 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 104.744,00 104.744,00

DOTACIONES 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00

INGRESOS -1.032.532,81 -1.034.974,98 -992.908,83 -1.007.685,30 -972.731,68 -736.958,65 -690.468,51 -644.773,72 -797.095,15 -757.248,58 -718.054,61 -679.524,22 -596.893,76 -582.213,73 -567.424,71 -552.525,13 -537.513,39 -522.387,87 -507.146,92 -491.788,86 -721.142,57 -721.142,57

GESTIÓN DEL RECHAZO 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50

Rechazos infraestructuras auxiliares 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 7.497.739,34 7.526.553,90 7.600.314,38 7.617.675,96 7.685.217,55 7.954.034,80 8.034.031,78 8.113.702,49 7.995.832,65 8.070.613,13 6.180.379,10 6.254.828,40 6.373.880,64 6.425.492,34 6.477.730,08 6.530.602,67 6.584.119,03 6.638.288,24 6.693.119,50 6.748.622,13 7.150.138,90 7.150.138,90

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 69,89 71,91 74,56 75,97 77,99 82,20 84,65 87,25 87,06 89,00 69,05 70,82 73,17 74,67 76,22 77,82 79,48 81,21 82,99 84,85 78,38 71,50

Toneladas tratadas 107.276 104.659 101.936 100.271 98.547 96.761 94.911 92.994 91.846 90.684 89.509 88.319 87.115 86.057 84.991 83.917 82.836 81.745 80.647 79.540 91.228 100.000

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 8.247.513,27 8.279.209,29 8.360.345,82 8.379.443,55 8.453.739,31 8.749.438,28 8.837.434,95 8.925.072,74 8.795.415,91 8.877.674,45 6.798.417,01 6.880.311,24 7.011.268,70 7.068.041,57 7.125.503,09 7.183.662,93 7.242.530,94 7.302.117,07 7.362.431,45 7.423.484,34 7.865.152,80

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 76,88 79,11 82,02 83,57 85,78 90,42 93,11 95,97 95,76 97,90 75,95 77,90 80,48 82,13 83,84 85,60 87,43 89,33 91,29 93,33 78,65

CANON AMORTIZACIÓN 35,51 36,39 37,37 37,99 38,65 39,36 40,13 40,96 41,47 42,00 20,60 20,88 21,17 21,43 21,70 21,98 22,26 22,56 22,87 23,18 30,98 28,27

CANON EXPLOTACIÓN 34,39 35,52 37,19 37,98 39,33 42,84 44,52 46,29 45,59 46,99 48,45 49,94 52,00 53,24 54,52 55,85 57,22 58,65 60,13 61,66 47,39 43,24

FIJOS 6.779.549,87 6.793.755,51 6.808.160,02 6.822.766,20 6.837.576,86 6.852.594,88 6.867.823,14 6.883.264,60 6.898.922,25 6.914.799,10 4.966.047,23 4.982.371,75 4.998.924,80 5.015.709,60 5.032.729,39 5.049.987,45 5.067.487,12 5.085.231,80 5.103.224,89 5.121.469,89 5.944.119,82 5.944.119,82

VARIABLES 718.189,47 732.798,39 792.154,36 794.909,76 847.640,69 1.101.439,92 1.166.208,63 1.230.437,89 1.096.910,40 1.155.814,04 1.214.331,87 1.272.456,65 1.374.955,83 1.409.782,74 1.445.000,70 1.480.615,22 1.516.631,91 1.553.056,45 1.589.894,61 1.627.152,23 1.206.019,09 1.206.019,09

7.497.739,34 7.526.553,90 7.600.314,38 7.617.675,96 7.685.217,55 7.954.034,80 8.034.031,78 8.113.702,49 7.995.832,65 8.070.613,13 6.180.379,10 6.254.828,40 6.373.880,64 6.425.492,34 6.477.730,08 6.530.602,67 6.584.119,03 6.638.288,24 6.693.119,50 6.748.622,13 7.150.138,90 7.150.138,90

9,58% 9,74% 10,42% 10,44% 11,03% 13,85% 14,52% 15,16% 13,72% 14,32% 19,65% 20,34% 21,57% 21,94% 22,31% 22,67% 23,03% 23,40% 23,75% 24,11% 16,87% 16,87%
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INSTALACIÓN VALORIZACIÓN FRESTO (1,5 TURNOS) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 4.574.012,00 4.571.612,46 4.605.510,98 4.639.884,07 4.674.738,39 4.710.080,67 4.745.917,74 4.782.256,53 4.819.104,07 4.856.467,46 4.894.353,95 4.932.770,85 4.971.725,58 5.011.225,68 5.051.278,78 5.091.892,63 5.133.075,06 5.174.834,06 5.217.177,68 5.260.114,11 4.885.901,64 4.885.901,64

PERSONAL 2.387.892,10 2.421.322,59 2.455.221,10 2.489.594,20 2.524.448,52 2.559.790,80 2.595.627,87 2.631.966,66 2.668.814,19 2.706.177,59 2.744.064,07 2.782.480,97 2.821.435,71 2.860.935,80 2.900.988,91 2.941.602,75 2.982.785,19 3.024.544,18 3.066.887,80 3.109.824,23 2.733.820,26 2.733.820,26

   Común 852.679,22 864.616,73 876.721,36 888.995,46 901.441,40 914.061,58 926.858,44 939.834,46 952.992,14 966.334,03 979.862,71 993.580,78 1.007.490,92 1.021.595,79 1.035.898,13 1.050.400,70 1.065.106,31 1.080.017,80 1.095.138,05 1.110.469,98 976.204,80 976.204,80

   Variable 1.535.212,88 1.556.705,86 1.578.499,74 1.600.598,74 1.623.007,12 1.645.729,22 1.668.769,43 1.692.132,20 1.715.822,05 1.739.843,56 1.764.201,37 1.788.900,19 1.813.944,79 1.839.340,02 1.865.090,78 1.891.202,05 1.917.678,88 1.944.526,38 1.971.749,75 1.999.354,25 1.757.615,46 1.757.615,46

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96 757.069,96

   Obra civil  e instalaciones 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26 145.809,26

   Maquinaria fi ja 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95 494.811,95

   Maquinaria móvil 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75 116.448,75

CONSUMOS 965.026,50 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 929.196,47 930.987,97 930.987,97

   Energía 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64 663.249,64

     Costes fijos 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96 376.571,96

     Costes variables 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68 286.677,68

   Combustibles 179.150,15 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 143.320,12 145.111,62 145.111,62

   Aceites y lubricantes 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52 26.872,52

   Agua 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19 19.854,19

   Otros consumos 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00

OTROS COSTES 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45 464.023,45

Servicio de prevención 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25 3.902,25

Formación y equipamiento de personal 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20 28.096,20

Comunicaciones y relaciones externas 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Consumibles oficinas y laboratorio 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Tramitaciones administrativas 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Impuestos y tributos 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Programa de vigilancia ambiental 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Sistema integrado de gestión 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Caracterizaciones 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00

Seguros y avales económicos 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00

Alquileres equipos auxiliares 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00

Control de vectores 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

Productos de limpieza 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

Tratamiento de aires 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Tratamiento de lixiviados 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00

Campaña concienciación social 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

GASTOS GENERALES (13%) 594.621,56 594.309,62 598.716,43 603.184,93 607.715,99 612.310,49 616.969,31 621.693,35 626.483,53 631.340,77 636.266,01 641.260,21 646.324,33 651.459,34 656.666,24 661.946,04 667.299,76 672.728,43 678.233,10 683.814,83 635.167,21 635.167,21

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 274.440,72 274.296,75 276.330,66 278.393,04 280.484,30 282.604,84 284.755,06 286.935,39 289.146,24 291.388,05 293.661,24 295.966,25 298.303,53 300.673,54 303.076,73 305.513,56 307.984,50 310.490,04 313.030,66 315.606,85 293.154,10 293.154,10

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 5.443.074,28 5.440.218,83 5.480.558,06 5.521.462,05 5.562.938,69 5.604.996,00 5.647.642,11 5.690.885,27 5.734.733,84 5.779.196,28 5.824.281,20 5.869.997,31 5.916.353,44 5.963.358,56 6.011.021,75 6.059.352,23 6.108.359,33 6.158.052,53 6.208.441,43 6.259.535,79 5.814.222,95 5.814.222,95

AMORTIZACIONES 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 3.808.941,03 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 1.844.090,04 2.826.515,54 2.826.515,54

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62 65.481,62

AMORTIZACIONES INVERSIONES 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 3.743.459,41 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 1.778.608,42 2.761.033,91 2.761.033,91

   Obra civil e instalaciones 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14 1.043.853,14

   Equipos fijos 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 2.579.898,84 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 644.974,71 1.612.436,77 1.612.436,77

   Equipos móviles 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 119.707,43 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 89.780,57 104.744,00 104.744,00

DOTACIONES 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00 13.750,00

INGRESOS -1.548.799,21 -1.479.933,64 -1.411.152,75 -1.409.890,82 -1.350.394,15 -896.977,74 -815.027,36 -735.069,87 -957.010,15 -885.376,63 -815.143,45 -746.334,85 -589.425,84 -567.405,80 -545.222,28 -522.872,90 -500.355,29 -477.667,01 -454.805,59 -431.768,50 -857.031,69 -857.031,69

GESTIÓN DEL RECHAZO 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50

Rechazos infraestructuras auxiliares 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50 53.641,50

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 7.770.607,60 7.836.617,72 7.945.737,85 7.987.903,76 8.088.877,06 8.584.350,79 8.708.947,29 8.832.147,93 8.654.056,22 8.770.152,19 6.920.619,29 7.035.144,00 7.238.409,14 7.307.434,30 7.377.281,02 7.447.960,87 7.519.485,58 7.591.867,06 7.665.117,39 7.739.248,83 7.851.098,29 7.851.098,29

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 48,29 49,92 51,97 53,11 54,72 59,14 61,17 63,32 62,82 64,47 51,55 53,10 55,39 56,61 57,87 59,17 60,52 61,91 63,36 64,87 57,37 52,34

Toneladas tratadas 160.914 156.989 152.904 150.406 147.820 145.142 142.367 139.491 137.769 136.026 134.263 132.479 130.673 129.086 127.487 125.876 124.253 122.618 120.970 119.310 136.842 150.000

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 8.547.668,36 8.620.279,49 8.740.311,63 8.786.694,13 8.897.764,77 9.442.785,87 9.579.842,01 9.715.362,73 9.519.461,84 9.647.167,40 7.612.681,22 7.738.658,40 7.962.250,06 8.038.177,73 8.115.009,12 8.192.756,95 8.271.434,13 8.351.053,76 8.431.629,13 8.513.173,71 8.636.208,12

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 53,12 54,91 57,16 58,42 60,19 65,06 67,29 69,65 69,10 70,92 56,70 58,41 60,93 62,27 63,65 65,09 66,57 68,11 69,70 71,35 57,57

CANON AMORTIZACIÓN 23,67 24,26 24,91 25,32 25,77 26,24 26,75 27,31 27,65 28,00 13,73 13,92 14,11 14,29 14,46 14,65 14,84 15,04 15,24 15,46 20,66 18,84

CANON EXPLOTACIÓN 24,62 25,66 27,05 27,78 28,95 32,90 34,42 36,01 35,17 36,47 37,81 39,18 41,28 42,32 43,40 44,52 45,68 46,88 48,12 49,41 36,72 33,50

FIJOS 6.792.242,59 6.806.448,22 6.820.852,74 6.835.458,92 6.850.269,58 6.865.287,59 6.880.515,86 6.895.957,32 6.911.614,96 6.927.491,81 4.978.739,95 4.995.064,46 5.011.617,52 5.028.402,32 5.045.422,10 5.062.680,17 5.080.179,84 5.097.924,51 5.115.917,61 5.134.162,61 5.956.812,54 5.956.812,54

VARIABLES 978.365,01 1.030.169,50 1.124.885,11 1.152.444,84 1.238.607,48 1.719.063,19 1.828.431,43 1.936.190,61 1.742.441,26 1.842.660,37 1.941.879,34 2.040.079,54 2.226.791,62 2.279.031,98 2.331.858,91 2.385.280,70 2.439.305,73 2.493.942,54 2.549.199,78 2.605.086,22 1.894.285,76 1.894.285,76

7.770.607,60 7.836.617,72 7.945.737,85 7.987.903,76 8.088.877,06 8.584.350,79 8.708.947,29 8.832.147,93 8.654.056,22 8.770.152,19 6.920.619,29 7.035.144,00 7.238.409,14 7.307.434,30 7.377.281,02 7.447.960,87 7.519.485,58 7.591.867,06 7.665.117,39 7.739.248,83 7.851.098,29 7.851.098,29

12,59% 13,15% 14,16% 14,43% 15,31% 20,03% 20,99% 21,92% 20,13% 21,01% 28,06% 29,00% 30,76% 31,19% 31,61% 32,03% 32,44% 32,85% 33,26% 33,66% 24,13% 24,13%
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AUTOFINANCIACIÓN 

 

INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RESTOS VEGETALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 266.509,69 268.241,79 355.912,95 357.693,88 359.499,75 361.330,89 363.187,67 365.070,45 366.979,58 368.915,45 370.878,41 372.868,86 374.887,17 376.933,74 379.008,96 381.113,24 383.246,97 385.410,58 387.604,47 389.829,08 361.756,18 361.756,18

PERSONAL 123.720,85 125.452,94 127.209,28 128.990,21 130.796,08 132.627,22 134.484,00 136.366,78 138.275,92 140.211,78 142.174,74 144.165,19 146.183,50 148.230,07 150.305,29 152.409,57 154.543,30 156.706,91 158.900,80 161.125,41 141.643,99 141.643,99

   Común 46.509,78 47.160,91 47.821,17 48.490,66 49.169,53 49.857,90 50.555,91 51.263,70 51.981,39 52.709,13 53.447,06 54.195,32 54.954,05 55.723,41 56.503,53 57.294,58 58.096,71 58.910,06 59.734,80 60.571,09 53.247,53 53.247,53

   Variable 77.211,08 78.292,03 79.388,12 80.499,55 81.626,55 82.769,32 83.928,09 85.103,08 86.294,53 87.502,65 88.727,69 89.969,87 91.229,45 92.506,66 93.801,76 95.114,98 96.446,59 97.796,84 99.166,00 100.554,32 88.396,46 88.396,46

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72 41.294,72

   Obra civil  e instalaciones 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23 7.953,23

   Maquinaria fi ja 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74 26.989,74

   Maquinaria móvil 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75 6.351,75

CONSUMOS 76.765,54 76.765,54 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 162.680,36 154.088,88 154.088,88

   Energía 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11 25.095,11

     Costes fijos 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29 20.540,29

     Costes variables 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82 4.554,82

   Combustibles 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74 39.827,74

   Aceites y lubricantes 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16 5.974,16

   Agua 1.728,52 1.728,52 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 15.883,35 14.467,87 14.467,87

   Otros consumos 4.140,00 4.140,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 68.724,00 68.724,00

OTROS COSTES 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58 24.728,58

Servicio de prevención 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90 141,90

Formación y equipamiento de personal 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68 1.021,68

Comunicaciones y relaciones externas 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Consumibles oficinas y laboratorio 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Tramitaciones administrativas 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Impuestos y tributos 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

Programa de vigilancia ambiental 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Sistema integrado de gestión 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Caracterizaciones 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Seguros y avales económicos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00

Alquileres equipos auxiliares 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00

Control de vectores 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Productos de limpieza 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Tratamiento de aires 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Tratamiento de lixiviados 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Campaña concienciación social 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

GASTOS GENERALES (13%) 34.646,26 34.871,43 46.268,68 46.500,21 46.734,97 46.973,02 47.214,40 47.459,16 47.707,35 47.959,01 48.214,19 48.472,95 48.735,33 49.001,39 49.271,17 49.544,72 49.822,11 50.103,37 50.388,58 50.677,78 47.028,30 47.028,30

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 15.990,58 16.094,51 21.354,78 21.461,63 21.569,98 21.679,85 21.791,26 21.904,23 22.018,78 22.134,93 22.252,70 22.372,13 22.493,23 22.616,02 22.740,54 22.866,79 22.994,82 23.124,63 23.256,27 23.389,75 21.705,37 21.705,37

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 317.146,54 319.207,72 423.536,42 425.655,72 427.804,70 429.983,76 432.193,33 434.433,84 436.705,71 439.009,38 441.345,31 443.713,94 446.115,73 448.551,15 451.020,66 453.524,75 456.063,89 458.638,59 461.249,32 463.896,61 430.489,85 430.489,85

AMORTIZACIONES 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 163.877,67 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 120.797,43 142.337,55 142.337,55

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08 3.274,08

AMORTIZACIONES INVERSIONES 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 160.603,59 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 117.523,35 139.063,47 139.063,47

   Obra civil e instalaciones 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04 69.322,04

   Equipos fijos 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 40.519,71 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 10.129,93 25.324,82 25.324,82

   Equipos móviles 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 50.761,83 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 38.071,37 44.416,60 44.416,60

DOTACIONES 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

INGRESOS -21.542,64 -19.795,39 -18.228,97 -17.536,30 -16.880,44 -16.259,59 -15.672,01 -15.116,07 -15.417,33 -15.725,73 -16.041,46 -16.364,70 -16.695,63 -17.034,44 -17.381,33 -17.736,49 -18.100,14 -18.472,48 -18.853,73 -19.244,11 -17.404,95 -17.404,95

GESTIÓN DEL RECHAZO 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90

Rechazos infraestructuras auxiliares 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90 2.925,90

Rechazo a vertedero (coste explotación)

Rechazo a vertedero (coste gestión)

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 463.157,46 466.965,90 572.861,01 575.672,99 578.477,82 581.277,74 584.074,88 586.871,33 588.841,95 590.837,22 549.777,17 551.822,57 553.893,43 555.990,04 558.112,66 560.261,58 562.437,08 564.639,43 566.868,92 569.125,83 559.098,35 559.098,35

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 64,81 68,73 88,38 90,63 92,84 95,02 97,15 99,24 98,24 97,26 89,28 88,39 87,51 86,63 85,76 84,88 84,02 83,15 82,29 81,43 86,86 74,55

Toneladas tratadas 7.147 6.794 6.482 6.352 6.231 6.118 6.012 5.914 5.994 6.075 6.158 6.243 6.329 6.418 6.508 6.600 6.694 6.790 6.889 6.989 6.437 7.500

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 509.473,21 513.662,49 630.147,11 633.240,29 636.325,61 639.405,51 642.482,37 645.558,47 647.726,14 649.920,94 604.754,89 607.004,83 609.282,78 611.589,04 613.923,93 616.287,74 618.680,79 621.103,37 623.555,81 626.038,41 615.008,19

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 71,29 75,61 97,22 99,69 102,12 104,52 106,86 109,16 108,07 106,98 98,20 97,23 96,26 95,29 94,33 93,37 92,42 91,47 90,52 89,58 82,00

CANON AMORTIZACIÓN 22,93 24,12 25,28 25,80 26,30 26,79 27,26 27,71 27,34 26,98 19,62 19,35 19,08 18,82 18,56 18,30 18,04 17,79 17,54 17,28 22,11 18,98

CANON EXPLOTACIÓN 41,88 44,61 63,10 64,83 66,54 68,23 69,89 71,52 70,90 70,28 69,66 69,04 68,43 67,81 67,20 66,58 65,97 65,36 64,75 64,15 64,75 55,57

FIJOS 325.910,88 326.685,73 327.471,43 328.268,13 329.075,99 329.895,15 330.725,78 331.568,04 332.422,10 333.288,11 291.086,00 291.976,43 292.879,32 293.794,86 294.723,21 295.664,56 296.619,09 297.586,98 298.568,42 299.563,60 312.388,69 312.388,69

VARIABLES 137.246,59 140.280,17 245.389,58 247.404,86 249.401,84 251.382,59 253.349,10 255.303,29 256.419,85 257.549,11 258.691,17 259.846,14 261.014,11 262.195,18 263.389,45 264.597,03 265.817,99 267.052,45 268.300,50 269.562,23 246.709,66 246.709,66

463.157,46 466.965,90 572.861,01 575.672,99 578.477,82 581.277,74 584.074,88 586.871,33 588.841,95 590.837,22 549.777,17 551.822,57 553.893,43 555.990,04 558.112,66 560.261,58 562.437,08 564.639,43 566.868,92 569.125,83 559.098,35 559.098,35

29,63% 30,04% 42,84% 42,98% 43,11% 43,25% 43,38% 43,50% 43,55% 43,59% 47,05% 47,09% 47,12% 47,16% 47,19% 47,23% 47,26% 47,30% 47,33% 47,36% 44,13% 44,13%
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INSTALACIÓN VALORIZACIÓN RCDs Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 472.294,87 475.415,01 478.578,83 481.786,94 485.039,96 488.338,53 491.683,28 495.074,85 498.513,91 502.001,11 505.537,13 509.122,66 512.758,39 516.445,01 520.183,25 523.973,82 527.817,46 531.714,92 535.666,93 539.674,28 504.581,06 504.581,06

PERSONAL 222.866,86 225.987,00 229.150,81 232.358,93 235.611,95 238.910,52 242.255,26 245.646,84 249.085,89 252.573,10 256.109,12 259.694,65 263.330,37 267.017,00 270.755,24 274.545,81 278.389,45 282.286,90 286.238,92 290.246,26 255.153,04 255.153,04

   Común 100.771,18 102.181,98 103.612,52 105.063,10 106.533,98 108.025,46 109.537,82 111.071,35 112.626,34 114.203,11 115.801,96 117.423,18 119.067,11 120.734,05 122.424,32 124.138,26 125.876,20 127.638,47 129.425,41 131.237,36 115.369,66 115.369,66

   Variable 122.095,68 123.805,02 125.538,29 127.295,83 129.077,97 130.885,06 132.717,45 134.575,49 136.459,55 138.369,98 140.307,16 142.271,46 144.263,26 146.282,95 148.330,91 150.407,54 152.513,25 154.648,44 156.813,51 159.008,90 139.783,39 139.783,39

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90 89.471,90

   Obra civil e instalaciones 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00 17.232,00

   Maquinaria fija 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78 58.477,78

   Maquinaria móvil 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13 13.762,13

CONSUMOS 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52 106.377,52

   Energía 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43 58.168,43

     Costes fijos 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96 44.503,96

     Costes variables 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47 13.664,47

   Combustibles 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38 32.234,38

   Aceites y lubricantes 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16

   Agua 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56 2.169,56

   Otros consumos 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00 8.970,00

OTROS COSTES 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59 53.578,59

Servicio de prevención 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45 307,45

Formación y equipamiento de personal 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64 2.213,64

Comunicaciones y relaciones externas 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00

Consumibles oficinas y laboratorio 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00

Tramitaciones administrativas 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00

Impuestos y tributos 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00

Programa de vigilancia ambiental 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Sistema integrado de gestión 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Caracterizaciones 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00

Seguros y avales económicos 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00

Alquileres equipos auxiliares 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50 487,50

Control de vectores 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00

Productos de limpieza 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00

Tratamiento de aires 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Tratamiento de lixiviados 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00

Campaña concienciación social 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

GASTOS GENERALES (13%) 61.398,33 61.803,95 62.215,25 62.632,30 63.055,20 63.484,01 63.918,83 64.359,73 64.806,81 65.260,14 65.719,83 66.185,95 66.658,59 67.137,85 67.623,82 68.116,60 68.616,27 69.122,94 69.636,70 70.157,66 65.595,54 65.595,54

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 28.337,69 28.524,90 28.714,73 28.907,22 29.102,40 29.300,31 29.501,00 29.704,49 29.910,83 30.120,07 30.332,23 30.547,36 30.765,50 30.986,70 31.210,99 31.438,43 31.669,05 31.902,89 32.140,02 32.380,46 30.274,86 30.274,86

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 562.030,90 565.743,86 569.508,80 573.326,46 577.197,56 581.122,85 585.103,10 589.139,07 593.231,55 597.381,32 601.589,19 605.855,97 610.182,48 614.569,56 619.018,07 623.528,85 628.102,78 632.740,75 637.443,65 642.212,39 600.451,46 600.451,46

AMORTIZACIONES 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 145.892,95 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 79.290,22 112.591,58 112.591,58

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16 6.548,16

AMORTIZACIONES INVERSIONES 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 139.344,79 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 72.742,05 106.043,42 106.043,42

   Obra civil e instalaciones 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54 33.351,54

   Equipos fijos 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 80.208,85 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 20.052,21 50.130,53 50.130,53

   Equipos móviles 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 25.784,41 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 19.338,30 22.561,36 22.561,36

DOTACIONES 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00

INGRESOS 13.627,30 13.831,71 14.039,19 14.179,58 14.321,38 14.464,59 14.609,24 14.755,33 14.829,11 14.903,25 14.977,77 15.052,66 15.127,92 15.203,56 15.279,58 15.355,97 15.432,75 15.509,92 15.587,47 15.665,41 14.837,68 14.837,68

GESTIÓN DEL RECHAZO 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45

Rechazos infraestructuras auxiliares 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45 6.339,45

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 729.515,61 733.432,98 737.405,40 741.363,44 745.376,34 749.444,85 753.569,74 757.751,81 761.918,06 766.141,98 703.821,62 708.163,29 712.565,06 717.027,79 721.552,31 726.139,49 730.790,20 735.505,33 740.285,78 745.132,46 735.845,18 735.845,18

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 40,15 39,77 39,39 39,21 39,03 38,86 38,69 38,52 38,53 38,56 35,24 35,28 35,33 35,37 35,42 35,47 35,51 35,57 35,62 35,67 37,19 36,79

Toneladas tratadas 18.170 18.442 18.719 18.906 19.095 19.286 19.479 19.674 19.772 19.871 19.970 20.070 20.171 20.271 20.373 20.475 20.577 20.680 20.783 20.887 19.784 20.000

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 802.467,17 806.776,28 811.145,94 815.499,79 819.913,97 824.389,33 828.926,72 833.526,99 838.109,87 842.756,17 774.203,78 778.979,62 783.821,57 788.730,57 793.707,54 798.753,44 803.869,22 809.055,87 814.314,36 819.645,71 809.429,69

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 44,17 43,75 43,33 43,13 42,94 42,75 42,55 42,37 42,39 42,41 38,77 38,81 38,86 38,91 38,96 39,01 39,07 39,12 39,18 39,24 40,47

CANON AMORTIZACIÓN 8,03 7,91 7,79 7,72 7,64 7,56 7,49 7,42 7,38 7,34 3,97 3,95 3,93 3,91 3,89 3,87 3,85 3,83 3,82 3,80 5,69 5,63

CANON EXPLOTACIÓN 32,12 31,86 31,60 31,50 31,39 31,29 31,20 31,10 31,16 31,21 31,27 31,33 31,40 31,46 31,53 31,59 31,66 31,73 31,80 31,88 31,50 31,16

FIJOS 496.964,91 498.643,76 500.346,11 502.072,29 503.822,64 505.597,50 507.397,20 509.222,10 511.072,55 512.948,91 448.248,79 450.178,05 452.134,32 454.117,98 456.129,41 458.169,00 460.237,14 462.334,24 464.460,70 466.616,92 481.035,73 481.035,73

VARIABLES 232.550,70 234.789,22 237.059,29 239.291,15 241.553,69 243.847,35 246.172,54 248.529,70 250.845,51 253.193,07 255.572,83 257.985,24 260.430,74 262.909,81 265.422,90 267.970,49 270.553,06 273.171,09 275.825,09 278.515,54 254.809,45 254.809,45

729.515,61 733.432,98 737.405,40 741.363,44 745.376,34 749.444,85 753.569,74 757.751,81 761.918,06 766.141,98 703.821,62 708.163,29 712.565,06 717.027,79 721.552,31 726.139,49 730.790,20 735.505,33 740.285,78 745.132,46 735.845,18 735.845,18

31,88% 32,01% 32,15% 32,28% 32,41% 32,54% 32,67% 32,80% 32,92% 33,05% 36,31% 36,43% 36,55% 36,67% 36,78% 36,90% 37,02% 37,14% 37,26% 37,38% 34,63% 34,63%
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INSTALACIÓN VALORIZACIÓN VOLUMINOSOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 659.686,95 661.502,56 667.341,95 673.263,10 679.267,14 685.355,24 691.528,58 697.788,34 704.135,73 710.571,99 717.098,36 723.716,10 730.426,48 737.230,81 744.130,40 751.126,59 758.220,72 765.414,17 772.708,33 780.104,60 715.530,91 715.530,91

PERSONAL 411.340,89 417.099,67 422.939,06 428.860,21 434.864,25 440.952,35 447.125,68 453.385,44 459.732,84 466.169,10 472.695,47 479.313,20 486.023,59 492.827,92 499.727,51 506.723,69 513.817,83 521.011,28 528.305,43 535.701,71 470.930,86 470.930,86

   Común 77.516,29 78.601,52 79.701,94 80.817,77 81.949,22 83.096,51 84.259,86 85.439,50 86.635,65 87.848,55 89.078,43 90.325,53 91.590,08 92.872,34 94.172,56 95.490,97 96.827,85 98.183,44 99.558,00 100.951,82 88.745,89 88.745,89

   Variable 333.824,60 338.498,15 343.237,12 348.042,44 352.915,03 357.855,84 362.865,83 367.945,95 373.097,19 378.320,55 383.617,04 388.987,68 394.433,50 399.955,57 405.554,95 411.232,72 416.989,98 422.827,84 428.747,43 434.749,89 382.184,97 382.184,97

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54 68.824,54

   Obra civil e instalaciones 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39 13.255,39

   Maquinaria fija 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90 44.982,90

   Maquinaria móvil 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25 10.586,25

CONSUMOS 138.307,22 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.364,05 134.561,21 134.561,21

   Energía 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90 62.321,90

     Costes fijos 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81 34.233,81

     Costes variables 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08 28.088,08

   Combustibles 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15 58.522,15

   Aceites y lubricantes 8.778,32 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 4.835,16 5.032,31 5.032,31

   Agua 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85 1.784,85

   Otros consumos 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00

OTROS COSTES 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30 41.214,30

Servicio de prevención 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50 236,50

Formación y equipamiento de personal 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80 1.702,80

Comunicaciones y relaciones externas 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Consumibles oficinas y laboratorio 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Tramitaciones administrativas 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Impuestos y tributos 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Programa de vigilancia ambiental 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Sistema integrado de gestión 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Caracterizaciones 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

Seguros y avales económicos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Alquileres equipos auxiliares 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

Control de vectores 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Productos de limpieza 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Tratamiento de aires 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Tratamiento de lixiviados 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Campaña concienciación social 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

GASTOS GENERALES (13%) 85.759,30 85.995,33 86.754,45 87.524,20 88.304,73 89.096,18 89.898,71 90.712,48 91.537,65 92.374,36 93.222,79 94.083,09 94.955,44 95.840,01 96.736,95 97.646,46 98.568,69 99.503,84 100.452,08 101.413,60 93.019,02 93.019,02

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 39.581,22 39.690,15 40.040,52 40.395,79 40.756,03 41.121,31 41.491,71 41.867,30 42.248,14 42.634,32 43.025,90 43.422,97 43.825,59 44.233,85 44.647,82 45.067,60 45.493,24 45.924,85 46.362,50 46.806,28 42.931,85 42.931,85

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 785.027,47 787.188,04 794.136,93 801.183,09 808.327,90 815.572,74 822.919,01 830.368,12 837.921,52 845.580,67 853.347,05 861.222,15 869.207,51 877.304,66 885.515,18 893.840,64 902.282,66 910.842,86 919.522,91 928.324,48 851.481,78 851.481,78

AMORTIZACIONES 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 204.497,18 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 143.760,44 174.128,81 174.128,81

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12 4.911,12

AMORTIZACIONES INVERSIONES 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 199.586,06 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 138.849,32 169.217,69 169.217,69

   Obra civil e instalaciones 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60 87.965,60

   Equipos fijos 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 65.663,26 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 16.415,81 41.039,54 41.039,54

   Equipos móviles 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 45.957,21 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 34.467,90 40.212,55 40.212,55

DOTACIONES 1.250,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.606,25 1.606,25

INGRESOS 144.362,50 146.527,94 148.725,86 149.469,49 150.216,83 150.967,92 151.722,76 152.481,37 152.862,58 153.244,73 153.627,84 154.011,91 154.396,94 154.782,94 155.169,89 155.557,82 155.946,71 156.336,58 156.727,42 157.119,24 152.712,96 152.712,96

GESTIÓN DEL RECHAZO 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50

Rechazos infraestructuras auxiliares 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50 4.876,50

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 1.140.013,66 1.144.714,67 1.153.861,47 1.161.651,26 1.169.543,42 1.177.539,34 1.185.640,45 1.193.848,18 1.201.782,78 1.209.824,09 1.157.236,83 1.165.496,01 1.173.866,39 1.182.349,54 1.190.947,01 1.199.660,39 1.208.491,31 1.217.441,38 1.226.512,27 1.235.705,65 1.184.806,30 1.184.806,30

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 104,24 103,12 102,41 102,59 102,77 102,96 103,15 103,35 103,78 104,21 99,43 99,89 100,36 100,83 101,31 101,80 102,29 102,79 103,30 103,81 102,41 98,73

Toneladas tratadas 10.937 11.101 11.267 11.323 11.380 11.437 11.494 11.552 11.580 11.609 11.638 11.668 11.697 11.726 11.755 11.785 11.814 11.844 11.873 11.903 11.569 12.000

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 1.254.015,02 1.259.186,13 1.269.247,61 1.277.816,39 1.286.497,76 1.295.293,28 1.304.204,49 1.313.232,99 1.321.961,06 1.330.806,50 1.272.960,51 1.282.045,61 1.291.253,03 1.300.584,49 1.310.041,71 1.319.626,43 1.329.340,44 1.339.185,51 1.349.163,49 1.359.276,22 1.303.286,93

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 114,66 113,43 112,65 112,85 113,05 113,25 113,47 113,68 114,15 114,63 109,38 109,88 110,39 110,91 111,44 111,98 112,52 113,07 113,63 114,20 108,61

CANON AMORTIZACIÓN 18,70 18,42 18,15 18,06 17,97 17,88 17,79 17,70 17,66 17,61 12,35 12,32 12,29 12,26 12,23 12,20 12,17 12,14 12,11 12,08 15,05 14,51

CANON EXPLOTACIÓN 85,54 84,70 84,26 84,53 84,80 85,08 85,36 85,65 86,12 86,60 87,08 87,57 88,07 88,57 89,08 89,60 90,12 90,65 91,19 91,74 87,36 84,22

FIJOS 474.552,53 476.218,96 477.528,46 478.856,29 480.202,71 481.567,99 482.952,38 484.356,15 485.779,57 487.222,92 427.949,73 429.433,77 430.938,60 432.464,49 434.011,74 435.580,66 437.171,54 438.784,69 440.420,42 442.079,06 457.903,63 457.903,63

VARIABLES 665.461,12 668.495,71 676.333,01 682.794,97 689.340,71 695.971,35 702.688,07 709.492,03 716.003,21 722.601,17 729.287,10 736.062,23 742.927,80 749.885,05 756.935,27 764.079,74 771.319,77 778.656,69 786.091,84 793.626,59 726.902,67 726.902,67

1.140.013,66 1.144.714,67 1.153.861,47 1.161.651,26 1.169.543,42 1.177.539,34 1.185.640,45 1.193.848,18 1.201.782,78 1.209.824,09 1.157.236,83 1.165.496,01 1.173.866,39 1.182.349,54 1.190.947,01 1.199.660,39 1.208.491,31 1.217.441,38 1.226.512,27 1.235.705,65 1.184.806,30 1.184.806,30

58,37% 58,40% 58,61% 58,78% 58,94% 59,10% 59,27% 59,43% 59,58% 59,73% 63,02% 63,15% 63,29% 63,42% 63,56% 63,69% 63,83% 63,96% 64,09% 64,22% 61,35% 61,35%
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INSTALACIÓN VALORIZACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 63.454,08 63.770,26 64.090,86 64.415,95 64.745,60 65.079,85 65.418,79 65.762,48 66.110,97 66.464,34 66.822,66 67.186,00 67.554,42 67.928,01 68.306,82 68.690,93 69.080,43 69.475,37 69.875,85 70.281,93 66.725,78 66.725,78

PERSONAL 22.584,07 22.900,24 23.220,85 23.545,94 23.875,58 24.209,84 24.548,78 24.892,46 25.240,96 25.594,33 25.952,65 26.315,99 26.684,41 27.057,99 27.436,80 27.820,92 28.210,41 28.605,36 29.005,83 29.411,91 25.855,77 25.855,77

   Común 7.751,63 7.860,15 7.970,19 8.081,78 8.194,92 8.309,65 8.425,99 8.543,95 8.663,56 8.784,85 8.907,84 9.032,55 9.159,01 9.287,23 9.417,26 9.549,10 9.682,78 9.818,34 9.955,80 10.095,18 8.874,59 8.874,59

   Variable 14.832,44 15.040,09 15.250,65 15.464,16 15.680,66 15.900,19 16.122,79 16.348,51 16.577,39 16.809,47 17.044,81 17.283,43 17.525,40 17.770,76 18.019,55 18.271,82 18.527,63 18.787,01 19.050,03 19.316,73 16.981,18 16.981,18

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45 6.882,45

   Obra civil e instalaciones 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54 1.325,54

   Maquinaria fija 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29 4.498,29

   Maquinaria móvil 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63 1.058,63

CONSUMOS 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13 29.866,13

   Energía 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44 5.131,44

     Costes fijos 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38 3.423,38

     Costes variables 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06 1.708,06

   Combustibles 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61 23.660,61

   Aceites y lubricantes 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09 147,09

   Agua 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99 236,99

   Otros consumos 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00

OTROS COSTES 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43 4.121,43

Servicio de prevención 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65

Formación y equipamiento de personal 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28

Comunicaciones y relaciones externas 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Consumibles oficinas y laboratorio 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Tramitaciones administrativas 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Impuestos y tributos 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Programa de vigilancia ambiental 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Sistema integrado de gestión 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Caracterizaciones 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00

Seguros y avales económicos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Alquileres equipos auxiliares 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50

Control de vectores 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Productos de limpieza 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Tratamiento de aires 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Tratamiento de lixiviados 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Campaña concienciación social 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

GASTOS GENERALES (13%) 8.249,03 8.290,13 8.331,81 8.374,07 8.416,93 8.460,38 8.504,44 8.549,12 8.594,43 8.640,36 8.686,95 8.734,18 8.782,08 8.830,64 8.879,89 8.929,82 8.980,46 9.031,80 9.083,86 9.136,65 8.674,35 8.674,35

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.807,24 3.826,22 3.845,45 3.864,96 3.884,74 3.904,79 3.925,13 3.945,75 3.966,66 3.987,86 4.009,36 4.031,16 4.053,27 4.075,68 4.098,41 4.121,46 4.144,83 4.168,52 4.192,55 4.216,92 4.003,55 4.003,55

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 75.510,36 75.886,61 76.268,13 76.654,98 77.047,26 77.445,03 77.848,36 78.257,35 78.672,05 79.092,57 79.518,97 79.951,34 80.389,77 80.834,33 81.285,11 81.742,21 82.205,71 82.675,69 83.152,26 83.635,50 79.403,68 79.403,68

AMORTIZACIONES 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 35.744,26 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 30.817,89 33.281,07 33.281,07

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04 1.637,04

AMORTIZACIONES INVERSIONES 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 34.107,22 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 29.180,85 31.644,03 31.644,03

   Obra civil e instalaciones 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31 24.742,31

   Equipos fijos 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 5.170,28 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 1.292,57 3.231,43 3.231,43

   Equipos móviles 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 4.194,62 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.145,96 3.670,29 3.670,29

DOTACIONES 125,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.550,00 1.550,00

INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTIÓN DEL RECHAZO 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65

Rechazos infraestructuras auxiliares 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65

Rechazo a vertedero (coste explotación)

Rechazo a vertedero (coste gestión)

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 111.867,26 113.743,51 114.125,03 114.511,89 114.904,17 115.301,93 115.705,27 116.114,25 116.528,96 116.949,48 112.449,51 112.881,88 113.320,31 113.764,87 114.215,65 114.672,75 115.136,25 115.606,23 116.082,80 116.566,04 114.722,40 114.722,40

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 745,78 758,29 760,83 763,41 766,03 768,68 771,37 774,10 776,86 779,66 749,66 752,55 755,47 758,43 761,44 764,49 767,57 770,71 773,89 777,11 764,82 764,82

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 123.053,99 125.117,87 125.537,54 125.963,08 126.394,58 126.832,13 127.275,80 127.725,68 128.181,86 128.644,42 123.694,46 124.170,07 124.652,34 125.141,35 125.637,22 126.140,03 126.649,87 127.166,86 127.691,08 128.222,64 126.194,64

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 820,36 834,12 836,92 839,75 842,63 845,55 848,51 851,50 854,55 857,63 824,63 827,80 831,02 834,28 837,58 840,93 844,33 847,78 851,27 854,82 841,30

CANON AMORTIZACIÓN 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 238,30 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 205,45 221,87 221,87

CANON EXPLOTACIÓN 507,49 520,00 522,54 525,12 527,73 530,38 533,07 535,80 538,56 541,37 544,21 547,09 550,02 552,98 555,99 559,03 562,12 565,26 568,43 571,65 542,94 542,94

FIJOS 62.749,79 64.378,93 64.509,88 64.642,67 64.777,31 64.913,84 65.052,28 65.192,65 65.335,00 65.479,33 60.699,32 60.847,72 60.998,21 61.150,80 61.305,52 61.462,41 61.621,50 61.782,82 61.946,39 62.112,25 63.047,93 63.047,93

VARIABLES 49.117,47 49.364,58 49.615,15 49.869,22 50.126,86 50.388,10 50.652,99 50.921,60 51.193,97 51.470,15 51.750,19 52.034,16 52.322,10 52.614,07 52.910,13 53.210,34 53.514,75 53.823,42 54.136,41 54.453,78 51.674,47 51.674,47

111.867,26 113.743,51 114.125,03 114.511,89 114.904,17 115.301,93 115.705,27 116.114,25 116.528,96 116.949,48 112.449,51 112.881,88 113.320,31 113.764,87 114.215,65 114.672,75 115.136,25 115.606,23 116.082,80 116.566,04 114.722,40 114.722,40

43,91% 43,40% 43,47% 43,55% 43,62% 43,70% 43,78% 43,85% 43,93% 44,01% 46,02% 46,10% 46,17% 46,25% 46,32% 46,40% 46,48% 46,56% 46,64% 46,71% 45,04% 45,04%
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AUTOFINANCIACIÓN 

 

INSTALACIÓN ELIMINACIÓN (NO AMPLIACIÓN) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROMEDIO ADOPTADO

COSTES DE EXPLOTACIÓN 902.084,36 908.165,92 914.332,63 920.585,67 926.926,25 313.210,64 315.537,35 317.896,62 320.288,93 322.714,73 325.174,49 327.668,68 330.197,80 332.762,32 335.362,74 337.999,58 340.673,32 343.384,50 346.133,64 348.921,26 476.501,07 476.501,07

PERSONAL 434.397,42 440.478,98 446.645,69 452.898,73 459.239,31 166.193,01 168.519,72 170.878,99 173.271,30 175.697,10 178.156,86 180.651,05 183.180,17 185.744,69 188.345,11 190.981,95 193.655,69 196.366,87 199.116,01 201.903,63 249.316,11 249.316,11

   Común 155.032,59 157.203,04 159.403,88 161.635,54 163.898,44 166.193,01 168.519,72 170.878,99 173.271,30 175.697,10 178.156,86 180.651,05 183.180,17 185.744,69 188.345,11 190.981,95 193.655,69 196.366,87 199.116,01 201.903,63 177.491,78 177.491,78

   Variable 279.364,84 283.275,94 287.241,81 291.263,19 295.340,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.824,33 71.824,33

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 137.649,08 137.649,08 137.649,08 137.649,08 137.649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.412,27 34.412,27

   Obra civil  e instalaciones 26.510,77 26.510,77 26.510,77 26.510,77 26.510,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,69 6.627,69

   Maquinaria fi ja 89.965,81 89.965,81 89.965,81 89.965,81 89.965,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.491,45 22.491,45

   Maquinaria móvil 21.172,50 21.172,50 21.172,50 21.172,50 21.172,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.293,13 5.293,13

CONSUMOS 247.609,25 247.609,25 247.609,25 247.609,25 247.609,25 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 113.253,04 113.253,04

   Energía 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63

     Costes fijos 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63 68.467,63

     Costes variables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Combustibles 141.245,15 141.245,15 141.245,15 141.245,15 141.245,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.311,29 35.311,29

   Aceites y lubricantes 21.186,77 21.186,77 21.186,77 21.186,77 21.186,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.296,69 5.296,69

   Agua 2.909,70 2.909,70 2.909,70 2.909,70 2.909,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,43 727,43

   Otros consumos 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,00 3.450,00

OTROS COSTES 82.428,60 82.428,60 82.428,60 82.428,60 82.428,60 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 78.550,00 79.519,65 79.519,65

Servicio de prevención 473,00 473,00 473,00 473,00 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,25 118,25

Formación y equipamiento de personal 3.405,60 3.405,60 3.405,60 3.405,60 3.405,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,40 851,40

Comunicaciones y relaciones externas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Gestión residuos oficinas y mnto. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Consumibles oficinas y laboratorio 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Tramitaciones administrativas 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Impuestos y tributos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Programa de vigilancia ambiental 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Sistema integrado de gestión 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Caracterizaciones 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Seguros y avales económicos 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Alquileres equipos auxiliares 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Control de vectores 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Productos de limpieza 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Tratamiento de aires 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Tratamiento de lixiviados 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Campaña concienciación social 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

GASTOS GENERALES (13%) 117.270,97 118.061,57 118.863,24 119.676,14 120.500,41 40.717,38 41.019,85 41.326,56 41.637,56 41.952,91 42.272,68 42.596,93 42.925,71 43.259,10 43.597,16 43.939,94 44.287,53 44.639,99 44.997,37 45.359,76 61.945,14 61.945,14

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 54.125,06 54.489,96 54.859,96 55.235,14 55.615,57 18.792,64 18.932,24 19.073,80 19.217,34 19.362,88 19.510,47 19.660,12 19.811,87 19.965,74 20.121,76 20.279,97 20.440,40 20.603,07 20.768,02 20.935,28 28.590,06 28.590,06

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 1.073.480,38 1.080.717,45 1.088.055,82 1.095.496,94 1.103.042,24 372.720,67 375.489,44 378.296,98 381.143,82 384.030,52 386.957,64 389.925,73 392.935,38 395.987,16 399.081,67 402.219,49 405.401,25 408.627,56 411.899,03 415.216,30 567.036,27 567.036,27

AMORTIZACIONES 1.274.102,19 1.274.102,19 1.274.102,19 1.274.102,19 1.274.102,19 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 429.324,47 429.324,47

DISPONIBILIDAD Y AMORTIZACIONES EXISTENTES 758.119,88 758.119,88 758.119,88 758.119,88 758.119,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.529,97 189.529,97

AMORTIZACIONES INVERSIONES 515.982,32 515.982,32 515.982,32 515.982,32 515.982,32 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 239.794,50 239.794,50

   Obra civil e instalaciones 135.400,35 135.400,35 135.400,35 135.400,35 135.400,35 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 147.731,90 144.649,01 144.649,01

   Equipos fijos 202.383,52 202.383,52 202.383,52 202.383,52 202.383,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.595,88 50.595,88

   Equipos móviles 178.198,45 178.198,45 178.198,45 178.198,45 178.198,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.549,61 44.549,61

DOTACIONES 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

INGRESOS -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27

GESTIÓN DEL RECHAZO 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 3.977.129,93 3.802.155,33 3.632.567,47 3.328.576,90 3.180.943,62 3.037.820,91 2.899.096,09 2.655.214,04 2.583.432,21 2.513.867,17 2.446.402,70 2.380.928,04 2.317.337,61 2.255.530,75 2.195.411,47 2.162.758,96 2.162.758,96

Rechazos infraestructuras auxiliares 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00 9.753,00

Rechazo a vertedero (coste explotación) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rechazo a vertedero (coste gestión) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967.376,93 3.792.402,33 3.622.814,47 3.318.823,90 3.171.190,62 3.028.067,91 2.889.343,09 2.645.461,04 2.573.679,21 2.504.114,17 2.436.649,70 2.371.175,04 2.307.584,61 2.245.777,75 2.185.658,47 0,00

CANON DE EXPLOTACIÓN (€) 1.825.496,31 1.832.733,37 1.840.071,75 1.847.512,87 1.855.058,16 3.965.743,22 3.793.537,40 3.626.757,08 3.325.613,36 3.180.866,78 3.040.671,18 2.904.914,45 2.664.042,05 2.595.312,00 2.528.841,47 2.464.514,83 2.402.221,93 2.341.857,80 2.283.322,41 2.226.520,41 2.627.280,44 2.627.280,44

CANON DE EXPLOTACIÓN (€/t) 21,36 22,17 23,02 24,38 25,36 54,98 55,02 55,06 55,11 55,17 55,23 55,30 55,39 55,46 55,54 55,63 55,72 55,82 55,92 56,03 44,53 43,79

Toneladas eliminadas 85.452 82.655 79.945 75.768 73.151 72.134 68.953 65.869 60.342 57.658 55.056 52.534 48.099 46.794 45.529 44.303 43.112 41.956 40.832 39.739 58.994 60.000

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€) 2.008.045,94 2.016.006,71 2.024.078,93 2.032.264,16 2.040.563,98 4.362.317,55 4.172.891,14 3.989.432,79 3.658.174,70 3.498.953,46 3.344.738,30 3.195.405,89 2.930.446,25 2.854.843,20 2.781.725,62 2.710.966,31 2.642.444,12 2.576.043,58 2.511.654,65 2.449.172,45 2.890.008,49

TOTAL CANON DE EXPLOTACIÓN c/ IVA (€/t) 23,50 24,39 25,32 26,82 27,90 60,48 60,52 60,57 60,62 60,68 60,75 60,83 60,92 61,01 61,10 61,19 61,29 61,40 61,51 61,63 48,17

CANON AMORTIZACIÓN 14,91 15,41 15,94 16,82 17,42 2,05 2,14 2,24 2,45 2,56 2,68 2,81 3,07 3,16 3,24 3,33 3,43 3,52 3,62 3,72 7,28 7,16

CANON EXPLOTACIÓN 6,45 6,76 7,08 7,57 7,94 52,93 52,87 52,82 52,66 52,61 52,55 52,48 52,31 52,31 52,30 52,29 52,29 52,30 52,30 52,31 37,26 36,63

FIJOS 1.871.712,89 1.874.295,74 1.876.914,74 1.879.570,41 1.882.263,25 4.557.582,49 4.385.376,67 4.218.596,35 3.917.452,62 3.772.706,04 3.632.510,45 3.496.753,71 3.255.881,31 3.187.151,27 3.120.680,73 3.056.354,09 2.994.061,19 2.933.697,07 2.875.161,68 2.818.359,67 3.080.354,12 3.080.354,12

VARIABLES -46.216,58 -41.562,36 -36.842,98 -32.057,54 -27.205,09 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -591.839,27 -453.073,68 -453.073,68

1.825.496,31 1.832.733,37 1.840.071,75 1.847.512,87 1.855.058,16 3.965.743,22 3.793.537,40 3.626.757,08 3.325.613,36 3.180.866,78 3.040.671,18 2.904.914,45 2.664.042,05 2.595.312,00 2.528.841,47 2.464.514,83 2.402.221,93 2.341.857,80 2.283.322,41 2.226.520,41 2.627.280,44 2.627.280,44

-2,53% -2,27% -2,00% -1,74% -1,47% -14,92% -15,60% -16,32% -17,80% -18,61% -19,46% -20,37% -22,22% -22,80% -23,40% -24,01% -24,64% -25,27% -25,92% -26,58% -17,24% -17,24%


