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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es planificar el tiempo de ejecución de las obras necesarias para la 

construcción de un Ecoparque tipo D. 

Esta planificación se centra en aclarar el proceso ejecutivo establecido en proyecto con diagramas en 

los que se demuestra su viabilidad en ese plazo teniendo en cuenta los volúmenes de obra a ejecutar, 

equipos humanos y medios naturales previstos, sus rendimientos y los plazos que resultan de 

aplicación a la obra, lo que constituye el soporte técnico de la planificación realizada. 

La planificación presentada utiliza como documento básico de trabajo o documento “resumen” el 

Diagrama de Gantt. En este diagrama quedan reflejados, las principales unidades de obra a ejecutar, 

agrupando las partidas de acuerdo con el desglose efectuado en el presupuesto. 

El plazo de ejecución previsto para las obras proyectadas es de DOCE SEMANAS (12 semanas). 
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2 DIAGRAMA DE GANTT 

El presente anteproyecto define las infraestructuras, obras, instalaciones y equipamiento necesario 

para la definición del ecoparque. 

El diagrama o gráfico Gantt se plantea para representar el avance de un proyecto y mostrar el tiempo 

de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total de la obra. 

Además, en dicho diagrama quedan indicadas las relaciones existentes entre actividades. La posición 

de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e 

interdependencias. 

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt previsto para la ejecución material del Ecoparque  

TIPO D.  
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PLAN DE EJECUCIÓN  

DEL ECOPARQUE TIPO D EN ALICANTE  

 

 

 

1 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA

1.1 Desbroce y limpieza

2 URBANIZACIÓN

2.1 Movimiento de Tierras. Desmontes y Terraplenes

2.2 Red de Saneamiento y Aguas Pluviales

2.3 Ejecución de firmes y pavimentación

2.4 Instalación de Baja Tensión y Alumbrado

2.5 Cerramiento perimetral, Jardinería y Equipamiento

3 MURO DE CONTENCIÓN PLATAFORMA SUPERIOR

3.1 Ejecución de Cimentaciones

3.2 Estructura

4 CASETA DE CONTROL DE ACCESO

4.1 Cimentaciones

4.2 Estructura

4.3 Acabados y carpinteria, Instalaciones y Equipamiento.

5 CASETA DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.1 Cimentaciones

5.2 Estructura

5.3 Acabados y carpinteria, Instalaciones y Equipamiento.

6 CONTROL DE CALIDAD

7 GESTION DE RCD

8 SEGURIDAD Y SALUD

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4ID. NOMBRE DE TAREA SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8


