o

'h. &
& Ayuntamiento de

& Alicante

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

PROYECTO DE GESTION DE LA RED DE

ECOPARQUES DEL MUNICIPIO DE ALICANTE

DOCUMENTO 2. ANTEPROYECTO RED DE ECOPARQUES FIJOS

ECOPARQUE TIPO D
ANEJO 2 PLAN DE TRABAJOS

—

grupotec K

R

Av. de los Naranjos 33 - 46011 VALENCIA
963 391 890 - 963 932 607

Diciembre 2021




# Ayuntamiento de

Alicante

\ SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

grupotec

“Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques del municipio de Alicante -Plan Zonal 9, Area de Gestion A4-”

INDICE DEL PLAN DE TRABAJOS (ANEJO 2)

INDICE DEL PLAN DE TRABAJOS (ANEJO 2) «eeeveeereeeeneereeeeeeeeeeseeeessnnesseeeeeesssssssssssssenes 2
T OBJETOuuuuuuuuuuueuueeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnsnsnnnn 3
2 DIAGRAMA DE GANTT ..eviiiiiieiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeseseeeens 4

PGREPZ9A4_ANTEPROYECTO ECOPARQUE TIPO D

1_02 Plan de trabajos V01 Pagina 2 de 5



Alicante

\ SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

grupotec

“Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques del municipio de Alicante -Plan Zonal 9, Area de Gestion A4-”

1 OBJETO

El objeto del presente anejo es planificar el tiempo de ejecucion de las obras necesarias para la

construccion de un Ecoparque tipo D.

Esta planificacion se centra en aclarar el proceso ejecutivo establecido en proyecto con diagramas en
los que se demuestra su viabilidad en ese plazo teniendo en cuenta los volimenes de obra a ejecutar,
equipos humanos y medios naturales previstos, sus rendimientos y los plazos que resultan de

aplicacion a la obra, lo que constituye el soporte técnico de la planificacion realizada.

La planificacion presentada utiliza como documento basico de trabajo o documento “resumen” el
Diagrama de Gantt. En este diagrama quedan reflejados, las principales unidades de obra a ejecutar,

agrupando las partidas de acuerdo con el desglose efectuado en el presupuesto.

El plazo de ejecucion previsto para las obras proyectadas es de DOCE SEMANAS (12 semanas).
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2 DIAGRAMA DE GANTT

El presente anteproyecto define las infraestructuras, obras, instalaciones y equipamiento necesario
para la definicion del ecoparque.

El diagrama o grafico Gantt se plantea para representar el avance de un proyecto y mostrar el tiempo
de dedicacion previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo del tiempo total de la obra.
Ademas, en dicho diagrama quedan indicadas las relaciones existentes entre actividades. La posicion
de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e

interdependencias.
A continuacion se muestra el Diagrama de Gantt previsto para la ejecucion material del Ecoparque

TIPO D.
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PLAN DE EJECUCION
DEL ECOPARQUE TIPO D EN ALICANTE

ID. NOMBRE DE TAREA | SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12
1 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
11 Desbroce y limpieza -
2 URBANIZACION
21 Movimiento de Tierras. Desmontes y Terraplenes
22 Red de Saneamiento y Aguas Plwiales
23 Ejecucion de firmes y pavimentacion
24 Instalacion de Baja Tension y Alumbrado
25 Cerramiento perimetral, Jardineria y Equipamiento
3 MURO DE CONTENCION PLATAFORMA SUPERIOR ‘ [ |
3.1 Ejecucion de Cimentaciones
3.2 Estructura
4 CASETA DE CONTROL DE ACCESO I
4.1 Cimentaciones
42 Estructura
43 Acabados y ( i y
5 CASETA DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.1 Cimentaciones
5.2 Estructura
53 Acabados y i i y

CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE RCD

SEGURIDAD Y SALUD
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