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1

El objeto del presente Proyecto de Gestion es el desarrollo de la Red de Ecoparques del Plan Zonal

de Residuos 9 Area de Gestion A4 de la Comunitat Valenciana.

El Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques describe el ambito territorial, las infraestructuras
proyectadas y adecuacion de las existentes, los tipos de residuos a gestionar, los calendario de
ejecucion de las obras, el sistema integrado de gestion de los ecoparques fijo y ecopuntos moviles,
las inversiones estimadas de las nuevas infraestructuras y adaptacion de las existentes y su gestion,
de acuerdo a la Norma Técnica reguladora de la implantacion y funcionamiento de los ecoparques
contenida en el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revision del Plan

integral de residuos de la Comunitat Valenciana.

La instalacion definida como ECOPARQUE debera cumplir las condiciones que se especifican en la
Norma Técnica reguladora citada para la normalizacion de los ecoparques de nueva construccion y
para los ya existentes, por lo que resulta de aplicacion para todos los ecoparques de la Comunitat
Valenciana, que se definen como: “Instalacion municipal cerrada y vigilada, destinada a la recepcion
y almacenamiento temporal y separado de aquellos residuos urbanos que no son objeto de recogida

en acera, con la finalidad de facilitar y garantizar una adecuada gestién de los mismos”

Los usuarios de los ecoparques son los ciudadanos particulares, asi como las personas fisicas o juridicas
titulares de comercios, oficinas y/o servicios en el ambito territorial a que dé servicio el ecoparque.
Este tipo de instalacion debe servir como equipamiento de educacion ambiental, con el objetivo de
informar y sensibilizar a los usuarios sobre los beneficios ambientales de una correcta segregacion de

los residuos, y que posibilitara:
- Fomentar la recogida selectiva de los residuos urbanos.

- Mejorar la segregacion de los residuos en origen, especialmente de los residuos voluminosos,
posibilitando el aumento en los indices de reutilizacion, el reciclado y la valorizacion, de
modo que se fomente el pilar fundamental del nuevo modelo de gestion de los residuos
consistente en la aplicacion de la denominada Jerarquia de los residuos, mediante la cual se
prima el reciclado por encima de la eliminacion, invirtiendo la situacion que se ha venido

dando hasta la actualidad.
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2  AMBITO TERRITORIAL

El ambito geografico del Plan Zonal 9 del Area de Gestion A4 del Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana (PIR-CVA) se corresponde con el término municipal de Alicante segln se recoge

en la memoria justificativa del PIR-CVA.

PLAN ZONAL 9 A4

llustracion 1. Plano n_ueva nomenclatura Zonas—del Plan I—ntegral c;e Residu_os, Plane—s Zonale;y Areas de Gestion
[Fuente: Generalitat Valenciana]
La poblacion del municipio de Alicante segln la ficha municipal de 2020 de la Generalitat Valenciana
es de 334.887 habitantes, con un incremento de un 0,14% en los Ultimos diez afos (334.418 habitantes

en 2010). La superficie del municipio, que incluye 40 nlcleos y 12 diseminados es de 201,27 km?Z.
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3 CATEGORIA DE LOS RESIDUOS A GESTIONAR

3.1 RESIDUOS ADMISIBLES

En cualquiera de los tipos de Ecoparque, se admitiran los siguientes tipos de residuos domésticos y

asimilables:

- Residuos voluminosos: muebles, colchones, etc.

- Residuos de aparatos eléctricos y electronicos desechados (RAEEs)

- Residuos de construccion y demolicion (RCDs) domiciliarios

- Residuos vegetal o poda.

- Residuos peligrosos: baterias, tubos fluorescentes, pilas, pinturas, resinas, radiografias,
cartuchos de toner, etc.

- Otros residuos admisibles como envases, plasticos, papel y carton, vidrio, textiles, metales y

madera.

Seran admisibles en el ecoparque los residuos domésticos y asimilables, considerandose como tales,
de acuerdo con el articulo 3 b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
los generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideraran
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. A estos
efectos, en la medida en que se generen en domicilios, comercios, oficinas y/o servicios, los residuos
derivados de actividades de mantenimiento (por ejemplo; mantenimiento de instalaciones eléctricas,
de aire acondicionado, fontaneria, pintura, y otras reparaciones domiciliarias) a terceros efectuadas
en dichos lugares tendran la consideracion de residuos domésticos y asimilables, pudiendo el titular
de la actividad de mantenimiento depositarlos en el ecoparque, siempre que se acompane documento

fehaciente que acredite la operacion de mantenimiento efectuada.

3.2  RESIDUOS NO ADMISIBLES
En ningln caso seran admisibles en el Ecoparque los siguientes residuos:

a) Residuos procedentes de la recogida selectiva de materia organica.
b) Residuos sanitarios.

c) Residuos radioactivos.

d) Residuos generados por las actividades mineras o extractivas.

e) Vehiculos fuera de uso

f) Materiales explosivos (de pirotecnia, air bags, etc).
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g) Residuos mezclados, salvo el caso de los residuos mezclados de la construccion y demolicién

y residuos listado en otros residuos admisibles.

3.3  CANTIDADES ESTIMADAS

La generacion total de residuos domésticos y asimilables en el &mbito del Plan Zonal 9 Area de Gestion
A4 en el periodo comprendido entre los anos 2016 y 2019 (aplicando la media de los anos 2017 a 2019
para los residuos entrantes a Ecoparque y RCDs) es de 179.003 toneladas al afo, con una tasa de

generacion promedio de 539,58 kilogramos por habitante y ano.

Los residuos entrantes en el ecoparque existente y en los dos ecoparques maviles es de 4.267
toneladas en el ano 2019. Las entradas anuales de recogida de residuos previstas en la Red de

Ecoparques segun la prognosis realizada se estiman en 21.186 toneladas anuales.

TOTAL por Ecoparque
RESIDUO —
t/afio t/afio
Residuos peligrosos domiciliarios 45,51 11,38
Absorbentes, adhesivos, aerosoles, disolventes... 1,04 0,26
Anticongelantes, baterias, filtros, aceites minerales 3,01 0,75
Cartuchos - toner, cosméticos, productos quimicos 23,98 6,00
Tubos fluorescentes, lamparas, pilas 6,41 1,60
Radiografias, 0,58 0,15
Pinturas 10,49 2,62
RAEEs 119,04 29,76
Linea marrén 37,92 9,48
Linea blanca grupo 81,12 20,28
Voluminosos 9.084,82 2.271,21
Madera 1.035,27 258,82
Enseres 1.233,14 308,29
Chatarra 65,98 16,50
Otros voluminosos 6.750,43 1.687,61
Poda 2.967,37 741,84
Escombros 8.513,50 2128,38
Otros Residuos domiciliarios 200,70 50,18
Papel-cartén 28,60 7,15
Vidrio 133,27 33,32
Plasticos 23,68 5,92
Textiles 4,21 1,05
Varios 10,94 2,74
Rechazo 255,31 63,83

21.186,25

5.296,56
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4  NECESIDAD DE ECOPARQUES

En el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (DECRETO 55/2019, de 5 de abril, del
Consell, por el que se aprueba la revision del Plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana),
en el Anexo 1.1 - Norma Técnica Reguladora del Uso de los Ecoparques, se establecen cinco modelos

de Ecoparque: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y Ecoparque moévil, en atencién al nUmero de usuarios

potenciales a los que se dirige la instalacion:

Ecoparque Poblacion potencial Disposicion Superficie (m?) Nimero de famafio
contenedores contenedores
TIPO A Hasta 1.000 1 cota 300-500 4-6 9 m3
TIPO B 1.001-5.000 1 cota 500-1.000 6-8 9/18 m3
TIPOC 5.001-10.000 2 cotas 1.500-3.000 8-10 18/26 m3
TIPO D Mas de 10.000 2 cotas 2.500-5.000 10-15 18/26 m3
Movil Segun necesidades -- (camidn) -- Segun gestor

Tabla 1. Tipos de ecoparques segun Tabla 1 Anexo 1 PIRCV
Ecoparque tipo A

Es la instalacion mas sencilla, en la que todos sus elementos se organizan alrededor de una explanada
central. Dispondra de una oficina de recepcion, de 4 a 6 contenedores de 9 m3, de un espacio cubierto,
con sistema de recogida de posibles derrames, para el almacenamiento de los residuos peligrosos y
otro distinto para residuos de aparatos eléctricos y electronicos. La superficie aproximada para esta

instalacion es de 300 - 500 m2.
Ecoparque tipo B

Es una instalacion pequefa disefiada a una sola cota organizada en torno a una explanada central en
cuyos margenes se colocan los elementos necesarios descritos en el apartado anterior, pero con

contenedores de 9/18 m?3 de capacidad. La superficie estimada para esta instalacion es 500-1000 m2.
Ecoparque tipo C

Es una instalacion de tamano mediano disefada en dos cotas para facilitar la aportacion de los
residuos en los contenedores. El vial de circulacidn se encuentra en la cota superior y los distintos
contenedores de 18/26 m3 y el resto de los elementos en el nivel inferior. En funcion del volumen de
residuos que se depositen, la instalacion puede estar dotada de una bascula y/o una maquina

compactadora. La superficie necesaria para esta instalacion es de 1.500 - 2.000 m2.
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Ecoparque tipo D

Es el modelo mas grande de Ecoparque. Se articula de un modo similar al anterior, si bien los
contenedores tendran 18/26 m3 de capacidad y se dispondra de un acceso especifico para los
camiones de transporte de los residuos (carga y descarga), diferenciado del de los vehiculos de los

usuarios. La superficie estimada para este modelo es de 2500 - 5000 m2.
Ecoparque movil

Se trata de un vehiculo de recogida selectiva de residuos que actua en diferentes zonas de la poblacion
con una periodicidad y un recorrido preestablecido. El vehiculo vendra equipado con un contenedor

con distintos compartimentos para la recogida selectiva de los residuos.

Este servicio debera ser usado preferentemente para recoger residuos voluminosos y residuos

peligrosos en zonas urbanas densas y en zonas rurales de baja densidad de poblacion.

La entidad Titular del Ecoparque movil debera difundir adecuadamente los horarios y puntos de

recogida para fomentar la participacion ciudadana.

Los ecoparques maviles se consideran un complemento a los ecoparques fijos, por lo que no eximen

de las necesidades minimas de los fijos (tipo A, B, Cy D)
Area de aportacion

Se crea la instalacién denominada «Area de aportacion», consistente en una instalacion fija inferior
a 300 m2 (menor superficie que el tipo A), para la gestion exclusiva de residuos no peligrosos, por
parte del Consorcio o entidad local de los servicios de valorizacion y eliminacion competente, en caso
que este lo considere adecuado dentro de su proyecto de gestion de ecoparques (y areas de
aportacion). A los efectos de autorizacion, se estara a lo dispuesto para el ecoparque tipo A. Esta
instalacion requerira al menos de vallado perimetral, puerta de acceso, solera de hormigon adecuada
y dos contenedores de un minimo de 15 m3 cada uno, al menos para RCD’s y muebles y enseres. A los
efectos de su vigilancia, esta podra compartirse con otras unidades similares o realizarse por la

entidad local donde se ubique.

En el apartado 8. Ecoparques necesarios del Anexo 1.1 - Norma Técnica Reguladora del Uso de los
Ecoparques del PIRCV se establecen los criterios seguidos para determinar el niUmero de ecoparques
y tipo por area de gestion, correspondiendo segin la Tabla 2 al Plan Zonal 9 Area de Gestion A4, de

nomenclatura anterior Plan Zonal XVI, un total de cuatro ecoparques tipo D.
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5 INFRAESTRUCTRAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

El ecoparque existente en el municipio de Alicante se localiza en la Carretera Nacional 340, en la

Avenida de Elche, nimero 161, al Sur de la ciudad.

llustracidn 2. Localizacidn ecoparque existente en Alicante

Se trata de un ecoparque tipo D con una superficie total de 5.182 m?, con una plataforma inferior de
carga y maniobra de camiones de manutencion de 1.720 m? de superficie y una plataforma superior

para el acceso y descarga por parte de los usuarios de 1.968 m2.

Dispone de trece posiciones para contenedores de gran tamaio, asi como espacio suficiente para
mantener al menos ocho contenedores en posicion de espera o reserva. Incluye una zona ajardinada
y areas cubiertas para residuos toxicos y peligrosos y para residuos procedentes de aparatos eléctricos

y electronicos, ademas de una caseta de informacion y control y un area de contenedores de selectiva.

El recinto se encuentra vallado y con acceso controlado. No consta que se dispongan de sistemas
informatizados para un control pormenorizado de residuos ni de usuarios. Por tanto, no dispone de

sistemas para la aplicacion de politicas fiscales por el uso de los ecoparques.

5.2 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Dado que el PIRCV establece la necesidad de cuatro ecoparques tipo D para el Plan Zonal 9 Area de
Gestion A4, seran necesarios ejecutar tres nuevos ecoparques, cuyo anteproyecto se incluye en el

tomo 2 del presente Proyecto de Gestion:
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- Ecoparque N.° 1 de tipo D, situado en el Oeste de la ciudad.
- Ecoparque N.° 2 de tipo D, situado en el Centro de la ciudad.

- Ecoparque N.° 3 de tipo D, situado en el Norte de la ciudad.

Los criterios y metodologia para establecer el nimero y ubicacion de los ecoparques necesarios se
describen en el articulo 20 del Documento de ordenacién normativo y vinculante de la revision del
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell)

basados en criterios de proximidad, carga poblacional y eficiencia.

llustracion 3. Distribucién poblacién y asignacién de ecoparques

La distribucion poblacion por Ecoparque, cuya area de influencia por ecoparque se grafia en planos,

es la siguiente:
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TOMA LV/RD BARRID POBLACKIN ECOPARQUE

CENTROD 5.574

ZONA 1 MERCADD 9030 | 29.253
ENSANCHE — DIPUTACION 14,649
BEMALUA g.288

— POLIGONO BABEL 7.581 25,573
GRAN via suR 7.301
SAN GABEIEL 5.003
ALIPARK 3.019
PRINCESA MERCEDES 4753

ZONA 3 FLORIDA ALTA 5235 | 30.545 .
FLORIDA BAJA 10,518
CIUDAD DE ASIS 6620
SAN BLAS- SANTO DOMINGO 8.138

— LOS ANGELES 11358 | oo
SAN AGUSTIN 2138
POLIGOMOD SAN BLAS 23.387
RAVAL BOIG — VIRGEN DEL SOCORRO 1.603

ZOMA 10 SAN ANTON 2312 | 6612
SANTA CRUZ . AYUNTAMIENTOD 2.697

SUBTOTAL 142 006

PLA DEL BON REPOS 13.698

— CAROLINAS ALTAS 18828 | oo
CAROLINAS BAJAS 10.217
CAMPOAMOR 12 314
TOMBOLA 2.460
RABASA 2629
DIVINA PASTORA 1.468
CIUDAD JARDIN 1525

— LD MORANT — SAN MICOLAS DE BARI L]
COLONIA REGUENA 1.445
VIRGEN DEL REMEDIO 16.471 2
CUATROCIENTAS VIVIENDAS 1.024
VIRGEN DEL CARMEN 3.431
VILLAFEANGUEZA 3686
VISTAHERMOSA 5.976
CIUDAD ELEGIDA 3.265

— JUAN XXM BOZ| Leses
GARBIMET 13.380
SIDM IFNT -NOU ALACANT 4,592
ALTOZANG - CONDE LUMIARES 10.518
PLAYA DE SAN JUAN 24.445

JONAD s ALBUFERETA 10405 | _ oo
CABD DE LAS HUERTAS 16.253 3
SANTA FAZ 657
SUBTOTAL 51760
TOMA 11 EL PALMERAL — URBANOVA 3.540 3.540
ZOMA 12 DISEMINADOS 7.033 7.033 4
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Las principales caracteristicas de los cuatros ecoparques fijos tipo D seran:

> Superficie de 5.000 m2.

Poblacion potencial de mas de 10.000 habitantes.

Disposicion de contenedores a doble cota.

NUmero de contenedores superior a 10 y con capacidad unitaria de 18-26 m3.
Disposicion de autocompactadores, dos por ecoparque fijo.

Zona con marquesina para recogida de residuos peligrosos y RAEEs.

V V V V V V

Circulacion segregada entre vehiculo y camiones de carga/descarga.

llustracion 4. Planta proyectada del Ecoparque. Fuente propia.

llustracion 5. Seccién transversal proyectada del Ecoparque. Fuente propia.

El tamafio de los nuevos ecoparques se pueda reducir a un minimo de 3.500 m2, sin perder capacidad
operativa y cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa autonémica, en aquellos casos en que
la instalacion se ubique en terrenos puedan complementarse con parcelas anejas en las que existan

zonas ajardinadas o similares que hagan innecesario este tipo de previsiones en la propia instalacion.

PGRPZ9A4 ECO D5_00. DOCUMENTO DE SINTESIS_03 Pagina 14 de 42



Alicante

\ SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

grupotec

“Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques del municipio de Alicante -Plan Zonal 9, Area de Gestion A4-”

EL PIRCV prevé la utilizacion de los Ecoparques moviles, segin las necesidades, para zonas urbanas de
alta densidad de poblacion, sujeto a las necesidades que se detecten, bien por falta de suelo
dotacional o por optimizacion de recursos. En cualquier caso, los ecoparques moviles siempre tendran
una gestion de los residuos asociada al ecoparque fijo mas cercano a la zona en la que preste servicio,
o en su defecto una instalacion fija de transferencia o valorizacion acondicionada para recepcionar

sus residuos de forma separada.

Se prevé disponer de cuatro ecoparques moviles, tres de ellos nuevos, asociados a cada una de las
instalaciones fijas mediante vehiculos compartimentados, destinados a recibir, previamente
seleccionados, ciertos tipos de residuos urbanos de origen doméstico que, bien por ser reciclables, o
bien por estar considerados como peligrosos, no es conveniente que se eliminen con el resto de los

residuos domésticos.

Los ecoparques moviles se estacionan en determinados puntos preestablecidos de la via plblica, a

horas también predeterminadas, para que los usuarios acudan a entregar los residuos admisibles.
5.3 HORARIOS

EL PIRCV en el Anexo 1.1 - Norma Técnica Reguladora del Uso de los Ecoparques recoge el apartado
13. Normas de uso y gestion del Ecoparque que los ecoparques dispondran de un horario de apertura
al publico adaptado a las necesidades de los usuarios potenciales, con la finalidad de facilitar su
utilizacion, recomendando que la instalacion permanezca abierta al pUblico durante algln dia del fin
de semana y durante la semana en horarios compatibles con el horario laboral para facilitar la
afluencia de usuarios; ademas que el horario de apertura coincida con las horas de sol para minimizar

el consumo energético, siempre y cuando el resto de condicionantes lo permitan.

El horario de apertura propuesto para la Red de Ecoparques es el siguiente:

MARTES MIERCOLES ‘ JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-14:00 CERRADO

Tabla 2. Propuesta de horarios de apertura de la red de ecoparques

Estos horarios podran ser modificados por el Ayuntamiento de Alicante para adaptarse a las demandas
de los usuarios una vez identificados los dias y horarios de maxima afluencia, siempre cumpliendo con
las horas minimas que se establecieron, de 50 horas semanales. Los ecoparques mdviles para la
recogida selectiva de residuos que actlan en diferentes zonas de la poblacién con una periodicidad y
un recorrido preestablecido, complementando la red de instalaciones fijas, y acercando las

instalaciones al usuario, tendran un horario de funcionamiento de 40 horas semanales.
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6  GESTION DE LA RED DE ECOPARQUES
6.1  MODELO DE GESTION PROPUESTO

En el aparto 4. Régimen Legal de la Norma técnica reguladora de la implantacién y funcionamiento

de los ecoparques se establece:

> La construccion, ampliacion o modificacion de las instalaciones del Ecoparque queda sometida
a licencia ambiental (Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Prevencion, Calidad, y
Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana) y de apertura, asi como licencia
de edificacion a otorgar por el Ayuntamiento o entidad local.

> La titularidad de la instalacion sera siempre de la entidad local o del Consorcio
correspondiente, al ser el servicio prestado publico y de titularidad municipal (Articulo 5 de la
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.).

> La Administracion Pablica Titular del Ecoparque (Ayuntamiento, Consorcio u otras formas de
agrupacion local) podra realizar las actividades de gestion de residuos domésticos y asimilables,
bien directamente o mediante cualquier otra forma de gestion prevista en la legislacion sobre
régimen local.

> Las operaciones de gestion de residuos que se realicen en los ecoparques deberan estar
autorizadas por la Conselleria competente en medio ambiente, conforme a la normativa de

residuos.

En cualquier caso, la gestion de los ecoparques correspondera al Ayuntamiento de Alicante dado que
es el Unico municipio del Plan Zonal 9 Area de Gestion A4 y debe rendir cuentas sobre la gestion de
residuos en su Plan Zonal, por lo que debe tener pleno conocimiento de la gestion del 100% de los

residuos municipales, incluidos los recogidos a través de SIG/productores.

El Ayuntamiento, ademas de acometer la construccion de los nuevos ecoparques, debera formalizar

acuerdos, convenios de cesion, etc. para conseguir el control de la gestion de los mismos.

6.2 OPCIONES DE EXPLOTACION

6.2.1 Ecoparque existente

Dentro de la red de cuatro ecoparques fijos propuestos para el presente Proyecto de Gestion el Unico

existente es el Ecoparque situado en Avenida de Elche.

Se plantean dos posibilidades en su explotacion por parte del Ayuntamiento:
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a) Mantenimiento de la situacion actual, asociando la explotacion del Ecoparque al contrato de
explotacion mediante cesion de las instalaciones de tratamiento, valorizacion y eliminacion
del CETRA, con un periodo de vigencia de 20 afnos equivalente al Proyecto de Gestion de las
instalaciones de Valorizacion y Eliminacion; y en el que el operador asuma las actuaciones de
renovacion a ejecutar dentro de un canon de tratamiento en el que se incluiran inversiones

diferidas, amortizaciones, mantenimiento y costes fijos y variables de explotacion.

b) Modificacion del tipo de contrato actual de concesion a un contrato de servicio durante un
periodo entre tres y cinco afos o de obra y servicio para la realizacion de las adecuaciones
y/o modificaciones necesarias a la instalacion existente; a partir del cual se podran licitar
sucesivos periodos de servicio u obra y servicio en su caso, en tramos de tres afios con opcion

de dos afnos de prorroga, hasta completar los veinte afnos.

6.2.2 Ecoparques de nueva construccion

Las inversiones de nuevos ecoparques fijos deberan ser acometidas por el Ayuntamiento de Alicante
que asumira en todo caso su gestion, mientras que su explotacion podra llevarse a cabo con empresa

adjudicataria en los términos definidos anteriormente.

6.2.3 Ecoparques méviles

Para el caso de los tres nuevos ecoparques moviles y el aprovechamiento de un ecoparque mdvil
existente, el Ayuntamiento de Alicante asumira los costes de inversion y explotacion, asumiendo la
titularidad de los mismos, de forma que la explotacion sea directa o bien mediante empresa

explotadora contratada.

6.2.4 Periodo transitorio

No se prevé un periodo transitorio a la situacion actual, estando previsto la puesta en marcha de los
nuevos Ecoparques y la nueva gestion del Ecoparque existente antes de la finalizacion de la prorroga
del contrato actual, cuya fecha maxima expiraria en agosto de 2023. Si alguna circunstancia
sobrevenida impidiera la puesta en marcha del nuevo Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques
antes de la citada fecha, el Ayuntamiento podria optar por licitar un contrato de servicio del

Ecoparque existente hasta la finalizacion y puesta en marcha de los nuevos Ecoparques.

Se considera factible el plazo de dos anos para la redaccion de proyectos por parte del Ayuntamiento,
licitacion de las obras, adjudicacion y construccion de los nuevos Ecoparque, asi como para la
obtencion de las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, de forma que se pueda

poner en marcha el Servicio.
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En el epigrafe Calendario de inversiones se adjunta un cronograma desde la aprobacion inicial del
presente Proyecto de Gestion de Red de Ecoparques, la licitacion de las obras de los nuevos
ecoparques, la adquisicion de los ecoparques moviles asociados, la adecuacion del ecoparque

existente y la puesta en marcha del servicio.

En primer lugar se licitara el contrato de obra y servicio de los tres nuevos Ecoparques, y finalizada
la construccion de éstos, se iniciara su explotacion durante un periodo de tres a cinco anos. Finalizado
el periodo de concesion del actual Ecoparque, el operador de las nuevas infraestructuras procedera
a la remodelacion del ecoparque existente y adquisicion de los nuevos equipamientos y vehiculos
previstos para el servicio de ecoparques moviles, segln su oferta, en un plazo inferior a dos meses y
lo pondra en servicio de forma conjunta al resto de ecoparques, hasta la fecha correspondiente del

contrato de servicio de la Red de Ecoparques.
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7  SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
7.1 ORGANIZACION Y CONTROL ACTUAL
El procedimiento de aceptacion y control del Ecoparque existente es como sigue:

- Declaracion por parte del usuario de la cantidad y tipo de producto a verter y la apertura de
una ficha, a efectos estadisticos, en la que se refleje el producto, la cantidad y el vehiculo

de transporte.
- Admision / no admision segln tipologia de residuo entrante.

- En caso de admision, el vehiculo pasa al circuito de vertido y el usuario clasificara o
almacenara su residuo, siguiendo las instrucciones del encargado del centro y de acuerdo con

las posibilidades del mismo.

Para la correcta gestion del ecoparque, asi como para el registro informatico de todos los residuos
admitidos durante cada jornada, los operarios de la instalacion registran con medios informaticos los
datos referentes a tipo de residuo depositado, cantidad de residuos y el vehiculo de transporte, etc.
que son volcados al Sistema Global de Gestion con fines estadisticos pudiendo ser utilizados como
referencia de la evolucion en la recepcion de residuos en el centro; y consultado por la Direccion
Facultativa del Ayuntamiento de Alicante. De esta forma se pueden comparar datos de periodos
anteriores con periodos actuales para cada uno de los residuos y por otro lado tanta concrecion en los

datos permite el estudio de posibles acciones de mejora en el centro.
7.2 SITUACION PROPUESTA

El Sistema Integrado de Gestion previsto para la Red de Ecoparques del Plan Zonal de Residuos 9 Area
de Gestion A4, correspondiente al Ayuntamiento de Alicante, debera permitir la identificacion, en
tiempo real, con las aplicaciones informaticas necesarias, del tipo, cantidad y procedencia de los
residuos que reciben las instalaciones que conforman esta red, asi como el control de acceso a dichas
instalaciones; permitiendo al operador del de los Ecoparques llevar un control informatizado de la
gestion del ecoparque, incluyendo el control de las tareas de limpieza y mantenimiento, un registro
de incidencias y reclamaciones, el registro electronico de los RAEE recibidos segln lo especificado en
el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, etc.

Los datos recopilados permitiran una facil evaluacion de los tipos y cantidades de residuos

depositados, permitiendo en caso de necesidad la optimizacion del servicio.
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El sistema integrado de gestion sera accesible por los técnicos del Ayuntamiento, del mismo modo
que en la actualidad, que podran supervisar en tiempo real el flujo de residuos, la ubicacion de los

ecoparques maviles, las incidencias y reclamaciones de los usuarios, etc.

Los técnicos tendran acceso libre a las estadisticas de todos los residuos depositados, permitiendo

que propongan cambios en la gestion de la red de ecoparques con el fin de mejorar el servicio.
7.3 JUSTIFICACION DE SU IMPLEMENTACION

Su implementacion permite cumplir con los requisitos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos

y Suelos Contaminados, y el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCVA).

En la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se establece la obligacion de
los gestores de disponer de un archivo fisico o informatico donde se recoja la cantidad, naturaleza,

origen, destino y método de tratamiento de los residuos.

EL PIRCVA en el Anexo 1.1 - Norma Técnica Reguladora del Uso de los Ecoparques, obliga a los gestores

a presentar anualmente una memoria resumen del registro de residuos:

= “El responsable de la instalacion llevara un registro diario en el que se consignen las entradas
y salidas de residuos, especificando el tipo, cantidad, origen y destino, asi como el nimero
del documento de control y seguimiento de residuos peligrosos, cuando sea necesaria su

utilizacion.”

=  “Antes del 1 de marzo de cada afio se cumplimentara una memoria anual, con el resumen de
las actividades realizadas en el afo anterior, que sera presentada ante la direccion general

competente en materia de residuos.”

En el apartado |. CONTROL DE LA GESTION DEL ECOPARQUE del punto 13. NORMAS DE USO Y GESTION
DEL ECOPARQUE del Anexo 1.1. se establece la obligacion de realizar un control informatizado de la

gestion del ecoparque por parte del personal de la instalacion:
El personal de la instalacion llevara un registro informatizado en el que se hara constar:
= El uso de las instalaciones por parte de los usuarios.
= Los incidentes y reclamaciones que se hayan producido.
* La gestion de los residuos depositados.
»= La gestion economica de la instalacion.

= Las labores de limpieza y mantenimiento de la instalacion y de la maquinaria.
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Estas necesidades también son aplicables a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE)
cuyo almacenamiento en Ecoparque debera cumplir las condiciones establecidas en el Anexo VIII.1

del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.
7.4  CARACTERISTICAS Y COMPONENTES

El Sistema Integrado de Gestion (SIG) permite controlar en tiempo real el flujo de entrada y salida de
residuos en la Red de ecoparques, proporcionar informacion detallada sobre todos los tipos y
cantidades de residuos depositado por los usuarios, permitiendo optimizar los servicios ofrecidos
(horarios, rutas, nimero de contenedores, etc.) en respuesta a la informacion recopilada y conocer

la ubicacion de los ecoparques moviles.

Los principales componentes del SIG es el sistema informatico y los equipos de identificacion de

usuarios y registro de datos.

7.4.1 Sistema informatico de gestion

El sistema informatico consiste en un ordenador central, con licencia de software y dotado de equipos
para la impresion y grabacion de datos, que recibe la informacion emitida por los equipos instalados

en los distintos Ecoparques municipales, con el objeto de:

> Agrupar la informacion y tratarla para la elaboracion de bases de datos y estadisticas.

> Copiar la informacion registrada en cada Ecoparque y proteger los datos ante posibles
pérdidas de informacion de los sistemas informaticos emisores o de la propia base de datos
central.

Gestion e identificacion usuarios, global y por tipo de ecoparque.

Realizar balances de entradas y salidas de materiales.

Permitir la conexion remota desde dispositivos moviles.

YV V V V

Gestion de sistemas prepago que permitan a pequefos profesionales depositar los residuos
generados en su actividad mediante el pago de una tasa adaptada al tipo y cantidad de

residuo.

A\

Realizar calculos de ahorro de emisiones de CO, y/o huella de carbono.

> Permitir la gestidon de “cuentas ambientales”. El software del sistema estara preparado para
reconocer el buen comportamiento ambiental del ciudadano (usuario), pudiendo ser
recompensado con descuentos. El software ha de ser capaz de aplicar el Reglamento que

adopte la administracién responsable.
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7.4.2 Equipos de identificaciéon de usuarios y registro de datos

Los equipos de identificacion de usuarios y registro de datos se ubican en el interior de cada
ecoparque, fijo o movil, y consiste en un equipo multimedia encargado del registro de datos y de su

transmision.

El equipo informatico esta formado por un monitor en color de pantalla tactil, para la interaccion con

el usuario y el registro y memorizacion de los datos de las aportaciones de residuos efectuados.

Incorporado al equipo informatico de registro, debe disponerse de una bascula calibrada. Para el

adecuado registro de los residuos aportados, se debe poder completar:

* la identificacion del usuario,
» la seleccion por pantalla tactil del residuo a depositar,
* la colocacion del residuo sobre la balanza electronica

* la emision de certificado de pesaje de los residuos depositados.

Todos los datos seran registrados en el equipo y trasferidos a la base de datos. Los equipos de
identificacion de usuarios y registro de datos estan adaptados al tipo de infraestructura a la que dan

servicio en funcion de sus caracteristicas.

El sistema de gestion podra implementar un sistema de bonificacion a los usuarios comprometidos
que aporten mayor cantidad de residuos a las instalaciones de la red de ecoparques, cumpliendo en
todo momento lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos

Personales y garantia de los derechos digitales.
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8 CALENDARIO DE EJECUCION

El calendario de ejecucion se muestra en la ilustracion 4. Cronograma de implantacion del Proyecto

de Gestion de la Red de Ecoparques de la presente memoria, con un plazo estimado de VEINTIUN (21)

meses desde el hito de Presentacion del Proyecto Gestion de la Red de Ecoparque hasta el hito de

Puesta en Marcha de la Red de Ecoparques municipales, desglosada en las siguientes actuaciones y

plazos intermedios:

CONCEPTO

PLAZO

ANO 1 ANO 2
12 3 456 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRESENTACION PROYECTO DE GESTION RED DE ECOPARQUES|  HITO
REVISION Y VALIDACION AYUNTAMIENTO 1 MES
ELABORACION DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2 MESES
ELABORACION DE PLIEGOS 2 MESES
LICITACION CONTRATO OBRA Y SERVICIO 3 MESES
ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO 4 MESES
TRAMITACION LICENCIA AMBIENTAL 10 MESES
EJECUCION OBRAS ECOPARQUE 2. ZONA NORTE 4 MESES
EJECUCION OBRAS ECOPARQUE 3. ZONA OESTE 4 MESES
EJECUCION OBRAS ECOPARQUE 4. ZONA SUR 4 MESES
ADQUISICION EQUIPOS 3 MESES
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA HITO
PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE ECOPARQUES MUNICIPAL HITO
ADECUACION ECOPARQUE EXISTENTE 1 MES
INICIO PERIODO SERVICIO 5 ANOS

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 3 AROS + 2
. (prérroga 1+1)
[ consuroria
B rominisTRACIONES

. ADJUDICATARIO CONTRATO OBRAY SERVICIO

llustracion 6. Cronograma de implantacion proyecto de gestion red de ecoparques

KD

< Revision y validacion del Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques en Pleno del

Ayuntamiento, con un plazo estimado de un mes desde su presentacion.

< Elaboracion de los Proyectos Constructivos de los Ecoparques, por parte de la consultoria

adjudicataria, en un plazo de dos meses.

plazo estimado de dos meses.

% Elaboracion de los pliegos del contrato de obra y servicio de la Red de Ecoparques, con un

% Licitacion del contrato de obra y servicio y evaluacion de ofertas, en un plazo de tres meses.

% Adjudicacion y formalizacion del Contrato, estimado en cuatro meses
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KD

< Tramitacion de la licencia ambiental y licencias administrativas por parte del adjudicatario

de las obras y servicio de explotacion, en un plazo de 10 meses.

KD

< Ejecucion de las obras de los tres nuevos ecoparques, en el orden establecido por el
Ayuntamiento seglin necesidades, y con un solape minimo entre ellos de un mes, de forma

que se pueda realizar su puesta en marcha a los 10 meses de la formalizacion del contrato.

7

< Iniciada la puesta en marcha de los nuevos ecoparques se procedera a la adecuacion y

renovacion de equipamiento del existente.

El plazo total del cronograma de actuaciones es de veintilin (21) meses, con una margen de seguridad
a fecha de redaccion del presente proyecto de gestion respecto a la fecha de finalizacion del actual

Contrato de seis meses, en caso de ampliacion mediante prorroga dos anos hasta agosto de 2023.
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9  PLAZO DE DURACION DEL SERVICIO DE GESTION DE ECOPARQUES Y JUSTIFICACION DEL TIPO
DE CONTRATO SELECCIONADO

9.1 PLAZO DE DURACION DEL SERVICIO DE GESTION DE ECOPARQUES

De acuerdo con las especificaciones de las Bases Técnicas para la aprobacion del Proyecto de Gestion
de residuos urbanos del Plan Zonal de Residuos de la Zona 9 Area de Gestion 4 de la Comunidad
Valencia que incluye el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA REDACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA NECESARIA PARA LA APROBACION DEL
PLAN LOCAL DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE ALICANTE Y DEL PROYECTO DE GESTION DEL PLAN ZONAL
9, AREA DE GESTION 4. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA la duracién de los periodos de aplicacion del

servicio y, por tanto de los canones, no podra superar la vigencia de la concesion, limitada a 20 afos.

No obstante, en el caso de los Ecoparques, con Proyecto de Gestion propio y con inversiones asumibles
directamente por el Ayuntamiento de Alicante, se opta en favor de una reducciéon de costes y del
equilibrio econémico - financiero local por un contrato mixto de ejecucion de obra asociado a un
servicio de tres afos prorrogable otros dos afios; con un maximo de cinco afios, de forma que
finalizado el primer periodo del Contrato de obra y servicio se podran licitar en la modalidad de

servicio los restantes afos del Proyecto de Gestion de Residuos hasta el afio 20.

9.2 JUSTIFICACION DEL TIPO DE CONTRATO SELECCIONADO

La Ley 9/2017, de contratos del sector publico (en adelante LCSP) incorpora al ordenamiento juridico

espanol, con efecto desde el 9 de marzo de 2018, las directivas comunitarias:

e Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicacion de contratos de concesion, institucion de
larga tradicion juridica en el derecho espanol.

e Directiva 2014/24/UE, sobre contratacion pulblica.

La LCSP tiene dos objetos, persiguiendo cada uno de ellos finalidades propias: la regulacion de la

contratacion del sector publico y del régimen juridico de los contratos administrativos.

Los objetivos que inspiran la nueva regulacion son:

o,

% Transponer adecuadamente las nuevas directivas de contratacién publica, incorporando la
Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE. La Directiva 2014/25/UE se incorporara a nuestro
ordenamiento en otra ley especifica sobre procedimientos de contratacion en los sectores del
agua, la energia, los transportes y los servicios postales que también transpondra la Directiva

2014/23/UE en lo que resulte de aplicacion a tales sectores.
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< Conseguir una mejor relacion calidad-precio, de manera que los organos de contratacion
puedan dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a
la innovacidn, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitacion
(Comunicacion COM/2010/2020).

< Garantizar la eficiencia en el gasto pUblico, respetando los principios tradicionales en materia
de contratacion.

% Mejorar la eficiencia en la contratacién publica.

% Mejorar la integridad y la transparencia en la contratacion publica, destacando como
novedades, la inclusion en el ambito subjetivo de los partidos politicos, organizaciones
Sindicales y asociaciones empresariales, nueva regulacion del perfil del contratante, nueva
regulacion sobre lucha contra la corrupcion y la prevencion de los conflictos de interés, nueva
regulacion de los procedimientos de seleccion de contratistas para evitar su uso fraudulento

y una nueva regulacion de las prohibiciones de contratar.

El primer objeto de la LCSP es el establecimiento del régimen contractual de los sujetos que integran
el sector publico y dicho objeto tiene por finalidad garantizar que el régimen contractual de los
sujetos pertenecientes al sector publico se ajusta a los principios basicos de la contratacion
administrativa tomados de la jurisprudencia comunitaria y nacional, asi como de la doctrina del

Consejo de Estado, tales como (LCSP art.1y 132):

R/

%+ Principio de libertad de acceso a las licitaciones.
+«+ Principio de publicidad y transparencia de los procedimientos.

®,

< Principio de no discriminacion e igualdad de trato entre los candidatos.

Estos principios se aplican para resolver las dudas y lagunas que presenten todos los contratos,
negocios y relaciones juridicas del sector publico excluidos de su ambito de aplicacion que se regira

por su legislacion especifica.

De igual modo, en conexion con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto y el
principio de integridad, se trata de lograr que los sujetos que integran el sector publico logren una
eficiente utilizacion de los fondos destinados a la realizacion de obras, la adquisicion de bienes y a la

contratacion de servicios, mediante:

a) La exigencia de la definicion previa de las necesidades a satisfacer y la justificacion de la
necesidad de celebrar el contrato (LCSP art.28; RGCAP art.73).
b) La salvaguarda de la libre competencia se obliga a comunicar a la Comision Nacional de

la Competencia (CNC) las actuaciones contrarias a la libre competencia.
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c) La seleccion de la oferta econdbmicamente mas ventajosa.

Los contratos, convenios de colaboracion, asi como cualquier otra actuacion de las Administraciones
publicas, deben valorar sus repercusiones y efectos de forma que se garantice la sostenibilidad

presupuestaria (Ley 2/2011 art.32.3).

Por otro lado, se exige a los sujetos del sector publico velar por la eficiencia y el mantenimiento de
los términos acordados en la ejecucion de los procesos de contratacion publica, asi como favorecer
la agilizacion de tramites, promoviendo la participacion de la pequefia y mediana empresa y el acceso
sin coste a la informacion en los términos previstos en la legislacion de contratacion (Ley 2/2011;
art.37.2).

La eficiente utilizacion de los fondos publicos a través de la salvaguarda de la libre competencia, sin
perjuicio de la existencia de situaciones excepcionales que deben ser interpretadas restrictivamente
se refuerza al ser uno de los motivos de la reforma la lucha contra la corrupcion y la prevencion de

distorsiones competitivas (LCSP art.64).

El segundo objeto de la LCSP es regular el régimen juridico aplicable a los efectos, cumplimiento y
extincion de los contratos administrativos, en atencion a los fines institucionales de caracter pdblico
que a través de los mismos tratan de realizar. Se someten a la LCSP los contratos del sector publico,
entendiendo por tales, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza juridica que celebren
las entidades enumeradas en el art. 3 de la LCSP, asi como los contratos subvencionados por estas
entidades. La LCSP mantiene el planteamiento de la normativa anterior y articula la regulacion en

torno a los sujetos que celebren los contratos administrativos.

Asi, dentro del ambito subjetivo de la LCSP uno de los ejes de fundamental aplicacion es el concepto
de poder adjudicador, lo que permite distinguir los regimenes juridicos de los contratos publicos segin
la entidad contratante sea o no poder adjudicador. No obstante, la delimitacion del ambito subjetivo
que hace la LCSP mezcla el elemento propiamente subjetivo con la relacion de ciertos tipos de
contratos. De esta manera, y desde el punto de vista objetivo, el otro eje fundamental en el que se
apoya la regulacion de los contratos publicos es el relativo a la distincion entre contratos sujetos a
regulacion armonizada y aquellos que no lo estan, basada en la superacion de ciertas cuantias

econdmicas o umbrales comunitarios.

Dentro del sector plblico, y a los efectos de la LCSP, tienen la consideracion de Administraciones
Publicas, para lo que nos ocupa, bajo la denominacion “Entidades que integran la administracion
local” (art. 3.2.a) LCSP), el Ayuntamiento de Alicante.
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Con esta consideracion, la preparacion de contrato se rige por los articulos 115 a 130 de la LCSP, la
adjudicacion por los articulos 131 a 187, y los efectos y extincion por las normas sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral (art. 201 de la LCSP), sobre condiciones especiales de
ejecucion (art. 202 de la LCSP), sobre supuestos de modificacion del contrato (art. 203 a 205 de la
LCSP), sobre cesion y subcontratacion (art. 214 a 217 de la LCSP), sobre racionalizacion técnica de la
contratacion (art. 218 a 228 de la LCSP), asi como las condiciones de pago establecidas (art. 198.4,
210.4 y 243.1 de la LCSP).

La modalidad de contrataciéon mediante un contrato mixto queda regulada en lo dispuesto en el

art. 18.1. LCSP, presentando notas d ellos siguientes contratos:

1.- Contrato de obras: ya que parte de su objeto consiste en la ejecucion de una obra (articulo
13 de la LCSP).

2.- Contrato de concesion de servicios: que consiste en encomendar a titulo oneroso la gestion
de un servicio cuya prestacion sea de titularidad o competencia del poder adjudicador, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del
contrato o bien por dicho derecho acompanado del de percibir un precio, transfiriendo al

concesionario el riesgo operacional en la explotacion.

En la regulacion del contrato mixto, se distingue entre la preparacion y adjudicacion del contrato,
donde se recogen las normas que establecen las Directivas, y los efectos y extincion. Respecto de la
preparacion y adjudicacion, la regla general es que al contrato mixto se le aplican, segin los casos,

las normas del contrato cuya prestacion sea la principal o cuyo valor estimado sea mas elevado.

Concretamente, el articulo 18 de la LCSP establece:
a) Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o mds contratos de
obras, suministros o servicios se atendera al cardcter de la prestacién principal.
En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo
IV, v en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por
servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinard en funcién de cudl
sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
b) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o
servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios, de
otra, se actuard del siguiente modo:
1.° Si las distintas prestaciones no son separables se atenderd al cardcter de la prestacion
principal.
2.9 Si las distintas prestaciones son separables y se decide adjudicar un contrato unico, se
aplicardn las normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el valor
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estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantias
establecidas en los articulos 20, 21 y 22 de la LCSP, respectivamente. En otro caso, se
aplicardn las normas relativas a los contratos de concesion de obras y concesion de servicios.

No obstante lo anterior, en los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y esta
supere los 50.000 euros, debera elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los articulos
231 y siguientes de la LCSP.

En el supuesto de que el contrato mixto contenga elementos de una concesion de obras o de una
concesion de servicios, debera acompanarse del correspondiente estudio de viabilidad y, en su caso,
del anteproyecto de construccion y explotacion de las obras previstos en los articulos 247, 248 y 285
de la LCSP. En cuanto a los efectos y extincion, la Ley hace remision a lo que se establezca en los
correspondientes pliegos de clausulas administrativas (articulo 122.2 de la LCSP), debiendo detallarse
el régimen juridico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extincion, atendiendo a las normas

aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.

A lo anterior ha de anadirse que sdlo podran fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes
contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas
entre si y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideracion y tratamiento
como una unidad funcional dirigida a la satisfaccion de una determinada necesidad o a la consecucion

de un fin institucional propio de la entidad contratante (articulo 34.2 de la LCSP).

Por tanto, esta formula de contrato mixto parece adaptarse a la licitacion de los Ecoparques, dado
que el Ayuntamiento de Alicante podria satisfacer la totalidad de las inversiones, y por tanto, no

existe una transferencia de riesgo operacional al contratista y operador del servicio.

La explotacion del Ecoparque, asociada a unos costes fijos de prestacion del servicio y a unos costes
variables en funcion de las toneladas entrantes, del mismo modo, no constituye un contrato de

concesion de servicios pues no existe riesgo operacional en la explotacion del Servicio.

Del mismo modo, por razones de singularidad respecto al conocimiento del sector de tratamiento de
residuos se considera imprescindible que la explotacion de las instalaciones ejecutadas en el ambito
de este contrato sea realizada por la misma empresa que ejecute las obras definidas en proyecto y
aporte el equipamiento, asumiendo la responsabilidad civil de la construccion y sus garantias, de
modo que no se excuse en la fase de prestacion del servicio de una inadecuada ejecucion en la fase

de ejecucion de la obra vy, viceversa.

Los plazos maximos globales de redaccion de proyectos, obtencion de licencias y demas autorizaciones

necesarias para el ejercicio de la actividad, asi como remodelacion del ecoparque existente y
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construccion de los tres nuevos, para la totalidad de ellas y en su funcionalidad completa, contados

desde la fecha de firma del correspondiente contrato administrativo, sera de diez meses.

El periodo maximo de prueba de las nuevas instalaciones, una vez finalizada su construccion y hasta
su puesta en servicio efectivo, sera de un mes.
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10 RESUMEN DE INVERSIONES

Las inversiones previstas para las instalaciones y los costes de explotacion anuales en este Proyecto
de Gestion de Red de Ecoparques para la ejecucion de los fines del Plan Zonal de Residuos 9 Area de

Gestion A4, y el canon aplicable se detallan a continuacion.

10.1 INVERSIONES

Las inversiones totales necesarias del Proyecto de Gestion de la Red de Ecoparques del Plan Zonal 9,

Area de Gestion A4, correspondiente al municipio de Alicante son:

TIPO D NORTE TIPO D CENTRO TIPO D OESTE TIPO D EXISTENTE

CAPITULO ud © © © ©
1 URBANIZACION 1 276.350,75 276.350,75 276.350,75 44.050,00
2 MARQUESINA ZONA RESIDUOS VOLUMINOSOS 1 4.683,67 4.683,67 4.683,67 3.000,00
3 MARQUESINAS ZONA DE RESIDUOS SELECTIVOS 1 11.349,53 11.349,53 11.349,53 3.000,00
4 CASETA DE CONTROL DE ACCESOS 1 24.405,57 24.405,57 24.405,57 12.000,00
5 CASETA DE RESIDUOS PELIGROSOS 1 11.265,00 11.265,00 11.265,00 7.500,00
Subtotal (1) 328.054,52 328.054,52 328.054,52 69.550,00
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 8.201,36 8.201,36 8.201,36 5.000,00
7 SEGURIDAD Y SALUD 1 4.100,68 4.100,68 4.100,68 1.150,00
8 CONTROL DE CALIDAD 1 2.460,41 2.460,41 2.460,41 500,00
9  GESTION RCDS 1 13.437,07 13.437,07 13.437,07 900,00
10 EQUIPAMIENTO 1 57.898,12 57.898,12 57.898,12 15.900,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 414.152,16 414.152,16 414.152,16 93.000,00
Beneficio industrial (6%) 6% 24.849,13 24.849,13 24.849,13 5.580,00
Gastos Generales (13%) 13% 53.839,78 53.839,78 53.839,78 12.090,00
Suma 78.688,91 78.688,91 78.688,91 17.670,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 492.841,07 492.841,07 492.841,07 110.670,00
IVA (21%) 21% 103.496,62 103.496,62 103.496,62 23.240,70
PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION 596.337,69 596.337,69 596.337,69 133.910,70
TOTAL INVERSIONES (PEC) 1.598.193,21 €
IVA 333.730,57 €
PRESUPUESTO GLOBAL LICITACION 1.922.923,78 €

Tabla 3. Inversiones totales estimadas Red de Ecoparques Plan Zonal 9 Area de Gestién A4

El Presupuesto de Ejecucién por Contrata asciende a UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS (1.922.923,78€), I.V.A. excluido.

No se prevén inversiones iniciales en los ecoparques moviles, siendo su adquisicion en la fase de

explotacion con la maquinaria mavil adscrita al servicio.
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10.2 COSTES DE EXPLOTACION
A continuacion se desglosan los costes fijos y costes variables para la prestacion del Servicio.

Los costes fijos son los asociados al personal de cada una de las instalaciones, tanto personal por
instalacion como personal comdn, seguros, consumos de energia y agua por la apertura de las

instalaciones y otros costes asociados a las instalaciones y necesarios para su funcionamiento.

Los costes variables son aquellos que pueden fluctuar en funcion de las toneladas entrantes de
residuos y, por tanto, de los residuos salientes y portes a realizar. En la red de Ecoparques se prevén
como costes variables el combustible de los asociados al servicio y del vehiculo gancho y otros
consumibles del propio vehiculo (aceites, lubricantes), las reparaciones y mantenimiento y para los
ecoparques moviles el consumo de combustible de los propios vehiculos y sus otros consumibles;

ademas de la gestion de los residuos peligrosos entrantes y generados en las propias instalaciones.
10.2.1 Costes fijos de explotacion

10.2.1.1 Personal

En la tabla siguiente se adjuntan los costes de personal de la Red de Ecoparques:

Categoria Coste ;e€r;lpresa EqPL:?vr:Iill:te | Coste total (€)
Operador-educador (OE) 52.684,19 9,60 505.768
Conductor-Operador-educador (OE) 48.002,50 4,80 230.412
Conductor camién gancho (CG) 43.320,79 2,40 103.970
Encargado general (EG) 74.283,15 1,20 89.140
Encargado mantenimiento (EM) 43.440,11 1,20 52.128
Pedn mantenimiento (PM) 43.179,16 1,20 51.815
Técnico — Administrativo (TA) 34.878,28 1,00 34.878
Jefe de la Red de Ecoparques (JE) 67.992,65 1,00 67.993

22,40 1.136.104,00

Tabla 4. Costes de personal total estimado Red de Ecoparques Plan Zonal 9 Area de Gestién A4

Los costes de empresa de las distintas categorias se han obtenido aplicando a precios del Convenio
Colectivo en vigor correspondientes a las tablas salariales de 2023, en funcion de categorias y pluses,
sobre los que se le aplica un suplemento de un 10% en concepto de antigiedad y un 36,60% en

concepto de seguridad social para la obtencién del coste empresa.
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10.2.1.1.1 Costes de personal de los Ecoparques fijos

El coste de personal en los Ecoparques fijos es el siguiente, siendo el coste para cada una de las

cuatro instalaciones de 207.739 €:

Categoria Coste empresa (€) Eth:?vr:IT:te Coste anual (€)
Operador-educador (OE) 52.684,19 9,60 505.768
Conductor-Operador-educador (OE) 48.002,50 0,00 0
Conductor camién gancho (CG) 43.320,79 2,40 103.970
Encargado general (EG) 74.283,15 0,96 71.311
Encargado mantenimiento (EM) 43.440,11 0,96 41.703
Pedn mantenimiento (PM) 43.179,16 0,60 25.907
Técnico — Administrativo (TA) 34.878,28 0,80 27.903
Jefe de la Red de Ecoparques (JE) 67.992,65 0,80 54.394

830.956,00
COSTE POR ECOPARQUE FUIJO 207.739,00

Tabla 5. Coste de personal total estimado para Ecoparques Fijos Plan Zonal 9 Area de Gestién A4

10.2.1.1.2 Costes de personal de los Ecoparques méviles

El coste de personal en los Ecoparques fijos es el siguiente, siendo el coste para cada una de las

cuatro instalaciones de 76.287 €:

Categoria Coste empresa (€) Eqpu.:?vr:liclel:te Coste anual (€)
Operador-educador (OE) 52.684,19 0,00 0
Conductor-Operador-educador (OE) 48.002,50 4,80 230.412
Conductor camion gancho (CG) 43.320,79 0,00 0
Encargado general (EG) 74.283,15 0,24 17.828
Encargado mantenimiento (EM) 43.440,11 0,24 10.426
Pedn mantenimiento (PM) 43.179,16 0,60 25.907
Técnico — Administrativo (TA) 34.878,28 0,20 6.976
Jefe de la Red de Ecoparques (JE) 67.992,65 0,20 13.599

305.148,00
COSTE POR ECOPARQUE MOVIL 76.287,00

Tabla 6. Coste de personal total estimado para Ecoparques Méviles Plan Zonal 9 AG A4
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10.2.1.2 Consumos

10.2.1.2.1 Energia eléctrica

El coste energético de las instalaciones fijas, asumiendo un coste de 0,15 €/kWh incluida parte

proporcional de término de potencial, es de 1.341 €.

AREA Potencia Consumo Coste
instalada (kW) eléctrico (kW/h) (€/afio)

Oficinas, alumbrado y usos varios 8.940 1.341,00

TOTAL INSTALACIONES FUIJAS 5.364,00 €

Tabla 7. Coste consumo energia Ecoparques fijos

10.2.1.2.2 Agua

Se considera la totalidad del consumo de agua de red, de 506 m3/afo por Ecoparque Fijo a un coste
unitario por metro cubico de 1,50 €/m3, resultando un importe total por Ecoparque de 759 €/afo y
de la totalidad de la Red de Ecoparques de 3.036 €.

10.2.1.2.3 Otros costes asociados a la operacion de los Ecoparques

En este apartado se incluyen los siguientes conceptos:

= Servicio de prevencion (seguridad, higiene, vigilancia de la salud y prevencion) estimado en

30 € por trabajador y mes.

= Formacion técnica y equipamiento del personal (EPIs, vestuarios,...) considerandose un coste

anual por trabajador por ambos conceptos de 360 €.

= Comunicacion y relaciones externas segln directrices Ayuntamiento, asignando un coste total
de 9.000 € anuales, con una asignacion de un 80% a los ecoparques fijos y un 20% a los

ecoparques moviles.

= Gestion de residuos procedentes de oficinas, mantenimiento instalaciones, saneamiento, etc.
con un coste mensual de 575 €, estimando una repercusion de un 80% para los ecoparques
fijos y un 20% para los ecoparques moviles.

= Consumibles material oficina, con un coste mensual total de 500€ y asignacion de un 80% a

los ecoparques fijos y un 20% a los ecoparques moviles.

= Tramitaciones administrativas relacionadas con informes medioambientales, Licencia
Ambiental, elaboracion de memorias anuales, etc, con un coste total de 7.200 € anuales,

realizando la misma proporcion a la definida entre ecoparques fijos y moviles de 80-20%.
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= Programa de Vigilancia Ambiental, siendo el coste estimado el correspondiente a realizacion
de ensayos, analisis mensuales, control de las aguas superficiales y subterraneas, informes de
suelos, emisiones, residuos por un importe anual de 10.000 €.

= Mantenimiento general de las instalaciones, considerando un 1,0% anual sobre el presupuesto
de ejecucion por contrata de las instalaciones.

o Sistemas de proteccion contra incendios por empresa especializada.
o Mantenimiento Sistemas de Automatizacion e informatica.
o Mantenimiento redes hidraulicas y de saneamiento.
o Mantenimiento de edificios y obra civil.
= Alquileres de vehiculos y maquinaria, equipos auxiliares para trabajo de mantenimiento,
grupos electrogenos, etc. por un valor de 775 € mensuales.

= (Costes asociados a la campaia de concienciacion social, por un importe total de 25.000 € y
asignando un coste de un 80% a los ecoparques fijos y un 20% a los ecoparques moviles.

= Control de vectores mediante campanas de desratizacion y desinsectacion y otros
tratamientos a realizar por empresas externas (control legionelosis, fitosanitarios...) con un
importe mensual de 650 €.

= Productos de limpieza para las instalaciones con un importe mensual de 350 €

= QOtros costes no definidos con anterioridad por un valor del 5% del sumatorios de los anteriores,
y una repercusion de un 80% para las instalaciones fijas y un 20% para los ecoparques moviles.

La valoracion de los costes descritos anteriormente se resume en la siguiente tabla:

FIJOS (4) MOVILES (4) Ecoparque Fijo Ecoparque Movil

CONCEPTO
Coste (€/afio) Coste (€/afio) Coste (€/afio) Coste (€/afio)

Servicié de prevencion 5.400 2.025 1.350 506
Formacién y equipamiento de personal 6.480 2.430 1.620 608
Comunicacion y relaciones externas 7.200 1.800 1.800 450
Gestioén de residuos 5.520 1.380 1.380 345
Consumibles oficinas... 4.800 1.200 1.200 300
Tramitaciones administrativas 5.760 1.440 1.440 360
Programa de Vigilancia Ambiental 8.000 2.000 2.000 500
Mantenimiento general 0 15.892 0 3.973
Alquileres equipos auxiliares 7.440 1.860 1.860 465
Campafia concienciacién social 20.000 5.000 5.000 1.250
Control de vectores 6.240 1.560 1.560 390
Productos de limpieza 1.120 280 280 70
Otros costes 4.531 1.133 1 133

TOTAL 82.491 38.000 20.623 9.500
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Tabla 8. Otros costes fijos de explotacion.

10.2.1.2.4 Seguros

Se ha previsto para los gastos de seguros de todas las instalaciones y seguros que cubran el riesgo de
incendio, inundacién, danos eléctricos, averias de maquinaria, pérdida de beneficios, riesgos
extensivos y medioambientales, poliza de accidentes de trabajo y responsabilidad civil; ademas de

los seguros de los vehiculos y ecoparques maviles.

Coste unitario Coste total
CONCEPTO (€/afio) (€/afio)

SEGUROS ECOPARQUES FIJO 6.000 24.000
SEGUROS ECOPARQUES MOVILES 1.050 4.200

7.050,00 € 28.200,00 €

Tabla 9. Otros costes fijos de explotacion.

10.2.1.3 Sistema Integrado de Gestion (SIG)

El SIG integra a toda la Red de Ecoparques del Plan Zonal 9, Area de Gestion A4, ecoparques fijos y
ecoparques moviles, siendo la estimacion de presupuesto la siguiente, diferenciada por tipo de
instalacion. Se plantea como coste de explotacion al existir la posibilidad de implantar su

funcionamiento a modo de “renting” con un coste de implantacion y alquiler de equipamiento y otro

coste de mantenimiento y pagos al proveedor para su correcto funcionamiento y soporte técnico.

ECOPARQUES FIJOS ‘ Importe (€) ‘ Finan. (%) Vida util (afios) Anualidad (€)
Equipo informatico identificacion usuarios y registro de entradas 12.000,00 2,719% 10 1.386,67
Licencias de funcionamiento, software y puesta en marcha 3.600,00 2,719% 10 416,00
TOTAL ‘ 15.600,00 ‘ 1.802,67
ECOPARQUES MOVILES ‘ Importe (€) ‘ Finan. (%) @ Vida atil (afos) Anualidad (€)
Equipo informatico identificacion usuarios y registro de entradas 12.000,00 2,719% 10 1.386,67
Licencias de funcionamiento, software y puesta en marcha 3.600,00 2,719% 10 416,00

TOTAL ‘ 15.600,00 ‘ 1.802,67

TOTAL ECOPARQUES MOVILES 7.210,68

TOTAL ECOPARQUES ‘ 14.421,36

Tabla 10. Otros costes fijos de explotacion.

El coste total anual del SIG para la Red de Ecoparques estimado es de 14.421,36 €.
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El mantenimiento anual se desglosa en una tasa mensual de conexion a internet por linea fija o portatil
de 80 € y 120 € para los ecoparques fijos y movil, por instalacion y un servicio de asistencia mensual

y alquiler de 500 €/mes para las instalaciones fijos y moviles.

MANTENIMIENTO ANUAL / SERVICIOS MENSUALES

Ecoparque fijo Precio (€) Importe (€)
Licencias y alquileres software y mantenimiento hardware 3.600,00 4,00 14.400,00
Conexidn a internet 960,00 4,00 3.840,00
18.240,00
Ecoparque fijo Importe (€)
Licencias y alquileres software y mantenimiento hardware 3.600,00 4,00 14.400,00
Conexion a internet 1.440,00 4,00 5.760,00

TOTAL 20.160,00

Tabla 11. Otros costes fijos de explotacion.

10.2.2 Costes variables de explotacion

Los costes variables asociados a la recepcion de las toneladas de residuos entrantes estimadas por
Ecoparque Fijo en el apartado 2.2 del presente estudio, de 3.200 t/afo (100%) por instalacion se
definen a continuacion. Los ecoparques moviles no tienen asociadas unas toneladas entrantes pero si
se pueden estimar sus costes variables en funcion de los recorridos realizados por éstos desde sus

correspondientes bases fijas o Ecoparques Fijos, uno por ecoparque movil.

10.2.2.1 Consumos

10.2.2.1.1 Combustibles

Se adjunta estimacion del consumo de combustible de la maquinaria mavil asociada a los ecoparques

fijos, con un coste por ecoparque fijo de 14.225 € anuales.

Descrincion Dias/affo h/dia h/afio Consumo Consumo anual Precio Coste comb. Coste
P horario (I/h) (I/afio) (€/1) (€/h) (€/afio)

Camidn gancho (1) 10,20 3.040 30.400,00 1,25 12,5 38.000,00
Vehiculo multiusos (3) 298 7,35 2.190 5 10.950,00 1,25 6,25 13.687,50
Vehiculos gerencia (1) 298 2,8 834 5 4.170,00 1,25 6,25 5.212,50

Total consumo combustible 56.900,00

Tabla 12. Consumo combustibles vehiculos comunes a Ecoparques fijos

El coste estimado en combustible para los ecoparques moviles es de 7.450 € anuales:
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Descrincion i h/dia e Consumo Consumo Precio Coste comb. Coste
P horario (I/h) anual (I/afio) (€/1) (€/h) (€/afi0)

Ecoparque movil (4) 2.980 23.840 1,25 10,0 29.800,00

Total consumo combustible 29.800,00

Tabla 13. Consumo de combustible Ecoparques mdviles
Desde el punto mas desfavorable de no utilizacion de vehiculos eléctricos o que funcionen con

combustible limpios, se estima un coste anual total para la Red de Ecoparques de 86.700 €.

10.2.2.1.2 Otros consumibles
Se consideran como costes variables de explotacion el consumo de lubricantes, grasas y aceites de los

vehiculos con una estimacion en precio de un 15% sobre el consumo de combustible:

= Consumo aceite y lubricantes vehiculos Ecoparques Fijos 8.535,00 €

= Consumo aceite y lubricantes vehiculos Ecoparques Moviles  4.470,00 €
10.2.2.2 Mantenimiento y reparaciones

Se estiman costes de explotacion derivados del mantenimiento y reparaciones de los equipos maviles
de los Ecoparques Fijos con una repercusion de un 2%- 5% respecto al coste de adquisicion. En el
importe se adicionan a los ecoparques moviles un valor de 75.000 € al ecoparque mévil asociado al

ecoparque fijo existente.

Mantenimiento - .
Descripcion Coste(€) . o ¥ Coste anual mantenimiento y reparaciones (€)
reparaciones (%)

Camidn gancho (1) 130.000,00 3,00% 3.900,00
Vehiculo multiusos (3) 72.000,00 2,00% 1.440,00
Vehiculos gerencia (1) 27.000,00 2,00% 540,00

TOTAL 5.880,00

Tabla 14. Coste mantenimiento y reparaciones Ecoparques Fijos

. Mantenimiento . .
Descripcion Coste(€) " v Coste anual mantenimiento y reparaciones (€)
reparaciones (%)

Ecoparque movil (4) 390.000,00 3,00% 11.700,00

TOTAL 11.700,00

Tabla 15. Coste mantenimiento y reparaciones Ecoparques moviles
10.2.2.3 Gestion de los residuos peligrosos

El coste asociado a la gestion de residuos peligrosos en funcion de las entradas estimadas a cada

ecoparque y los generados es de 5.162,50 €, con un coste total para la Red de 20.650 €.
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ECOPARQUES Pmdlztc/c;;';)a"“a' Coste unitario (€/t) | Coste (€/afio)

Residuos peligrosos 4.032,50

Otros generados en la propia instalacion 1.130,00

TOTAL COSTE 5.162,50

Tabla 16. Coste gestion residuos peligrosos

La repercusion del coste total se estima en un 80% para los Ecoparques Fijos y un 20% para los
Ecoparque moviles. Los costes de explotacion fijos y variables estimados para la generacion de

residuos prevista en el Proyecto de Gestion de Red de Ecoparques son los siguientes:

RED ECOPARQUES | FOS |  MOVILES
COSTE (€/afio) | COSTE (€/afio) | COSTE (€/afio)

CONCEPTO COSTES FlJOS

1. PERSONAL 1.136.104,00 830.956,00 305.148,00
2. SEGUROS 28.200,00 24.000,00 4.200,00
3. CONSUMOS INSTALACIONES COMUNES 8.400,00 8.400,00 0,00
3.1. ELECTRICO 5.364,00 5.364,00 0,00
3.2. AGUA 3.036,00 3.036,00 0,00
4. SIG 52.821,36 25.450,68 27.370,68
4.1. EQUIPAMIENTO 14.421,36 7.210,68 7.210,68
4.2. MANTENIMIENTO 38.400,00 18.240,00 20.160,00
5. OTROS COSTES ASOCIADOS A LA OPERACION 118.940,00 82.491,00 38.000,00
TOTAL COSTES FlJOS 1.344.465,36 971.297,68 374.718,68

COSTES VARIABLES ] COSTE (€/afio) ‘ COSTE (€/afio) ] COSTE (€/afio)
1. CONSUMOS 99.705,00 65.435,00 34.270,00
1.1. COMBUSTIBLE 86.700,00 56.900,00 29.800,00
1.2. OTROS CONSUMIBLES 13.005,00 8.535,00 4.470,00
2. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.580,00 5.880,00 11.700,00
3. GESTION RECHAZO 20.650,00 16.520,00 4.130,00
TOTAL COSTES VARIABLES 137.935,00 87.835,00 50.100,00
Total costes variables por tonelada 10,77 €/t 6,86 €/t 3,91 €/t

AMORTIZACIONES ] COSTE (€/afio) | COSTE (€/afio) ] COSTE (€/afio)
AMORTIZACIONES MAQUINARIA 65.600,16 29.198,29 36.401,87

Tabla 17. Resumen de costes fijos y variables Red de Ecoparques Fijos y Maviles

El coste total anual de la Red de Ecoparques (fijos+variables+amortizaciones) sin gastos generales y
beneficio industrial, es de 1.548.000,52 €, que supone una repercusion total de 73,06 € por tonelada
de residuo entrante; con un coste por habitante del municipio de Alicante para el censo de 2019
(334.887 habitantes) de 4,62 €/t por habitante y ano.
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A continuacion se adjunta tabla de costes fijos y variables por tipo de instalacion, ecoparque fijo o

ecoparque movil.

COSTES FlIOS

COSTE (€/afio)

COSTE (€/afio)

1. PERSONAL 207.739,00 76.287,00
2. SEGUROS 6.000,00 1.050,00
3. CONSUMOS INSTALACIONES COMUNES 2.100,00 0,00
3.1. ELECTRICO 1.341,00 0,00
3.2. AGUA 759,00 0,00
4. SIG 6.362,67 6.842,67
4.1. EQUIPAMIENTO 1.802,67 1.802,67
4.2. MANTENIMIENTO 4.560,00 5.040,00
5. OTROS COSTES ASOCIADOS A LA OPERACION 20.622,75 9.500,00

TOTAL COSTES FlIJOS 242.824,42 93.679,67

COSTES VARIABLES COSTE (€/afio) | COSTE (€/afio)

1. CONSUMOS 16.358,75 8.567,50
1.1. COMBUSTIBLE 14.225,00 7.450,00
1.2. OTROS CONSUMIBLES 2.133,75 1.117,50
2. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.470,00 2.925,00
3. GESTION RECHAZO 4.130,00 1.032,50
TOTAL COSTES VARIABLES 21.958,75 12.525,00

Total costes variables por tonelada 6,86 €/t 3,91 €/t

AMORTIZACIONES COSTE (€/afio) COSTE (€/afiio)

| AMORTIZACIONES MAQUINARIA 7.299,57 | 9.100,47 |

Tabla 18. Resumen de costes fijos y variables por tipo de ecoparque

El coste de explotacion de cada uno de los cuatro Ecoparques Fijos es con costes fijos, variables y
amortizaciones por adquisicion de maquinaria de 272.082,574 €/ano, sin gastos generales y beneficio
industrial, que representa una repercusion total de 56,31 € por tonelada de residuo entrante; mientras
que el coste de explotacion de cada uno de los cuatro Ecoparques maviles, en las mismas condiciones
es de 105.305,14 €/ano.
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10.3 COSTE DEL SERVICIO Y CANON POR TONELADA RED DE ECOPARQUES

A partir de los costes fijos y variables asociados a la Red de Ecoparques se podra determinar el canon

de prestacion del servicio a abonar por la Administracion, mediante certificaciones mensuales al

futuro adjudicatario de la licitacion del presente Proyecto de Gestion, una vez se apliquen los gastos

generales y beneficio industrial considerando:

- Tipo de formula de retribucién, con una parte fija y otra variable en funcion de las toneladas

entrantes a los ecoparques.

- Tipo de penalizaciones o descuentos sobre las certificaciones mensuales por no

cumplimiento de:

o Segregacion de residuos adecuada para admisibilidad fracciones valorizables en el

CETRA y otras instalaciones.

o Parametros de calidad respecto a porcentajes de productos reutilizados, reciclados o

valorizados.

o Indemnizaciones por incumplimiento de condiciones ambientales.

Se adjunta a continuacion tabla resumen de costes fijos y coste variables, sin afeccion de los ingresos

propios del adjudicatario por la correcta gestion de las instalaciones, y aplicando a los costes

operativos un margen de un 10% en concepto de gastos generales y beneficio industrial.

DETERMINACION CANON

TOTAL FUO VARIABLE
TOTAL COSTES FIJOS 1.344.465,36 € 1.344.465,36 €
TOTAL COSTES VARIABLES 137.935,00 € 137.935,00 €
TOTAL COSTE OPERATIVO 1.482.400,36 € 1.344.465,36 € 137.935,00 €
TOTAL COSTE EXPLOTACION 1.482.400,36 € 1.344.465,36 € 137.935,00 €
GG+BI 10,00% 148.240,04 € 134.446,54 € 13.793,50 €
AMORTIZACIONES 65.600,16 € 65.600,16 € 0,00 €

1.696.240,56 1.544.512,06 € 151.728,50 €

Tabla 19. Resumen costes operativos (fijos y variables).

De este modo, el canon fijo anual ascenderia incluidos gastos generales y beneficio industrial a

1.544.512,06 € y los costes variables a 151.728,50 €/afo, que representan unos costes variables

respecto a las toneladas consideradas de 7,16€/t.

La repercusion por tonelada de residuo entrante a la Red de Ecoparques respecto al coste total de
1.696.240,56 €, excluido I.V.A. es de 80,06 €/t.
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11 CONCLUSION

El presente Proyecto de Gestion se ha redactado segln lo exigido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Plblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

Se considera que en el mismo se han definido las obras, instalaciones y Plan de Gestion/explotacion
del servicio necesarias para la implantacion y gestion de una red de ecoparques del Plan Zonal de

Residuos 9 Area de Gestion A4 de la Comunitat Valenciana.
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